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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

старшего поколения

(Чувашская Республика -

Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение Минтруд

России и Минтруд

Чувашии от 13.12.2022г.

№149-2019-P30021-1/10,

приложен файл. 2.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и реализация

программы системной

поддержки и повышения

качества жизни граждан

1.1. 0 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

старшего поколения

(Чувашская Республика -

Чувашия)» на

территории Чувашской

Республики - Чувашии"

Соглашение Минтруд

России и Минтруд

Чувашии от 03.10.2022г.

№ 149-2019-P30021-1/9,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг

численности граждан

старше трудоспособного

возраста и инвалидов,

получающих социальные

услуги в организациях

социального

обслуживания" Иное

Минтруда Чувашии от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.2. 2.3 29.94 29.9929.9429.99

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг достижения

показателей" Иное

Минздрава Чувашии от

11.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие оклонений

2.1. 18.1 30.6 66.830.666.8

ПроцентФП

Подтверждающие

2.2. 21 41.8 64.841.864.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию,

возрастающий

документы: 1.

"мониторинг достижения

показателей" Иное

Минздрава Чувашии от

11.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"мониторинг достижения

показателей" Иное

Минздрав Чувашии от

11.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.3. 57.7 69.1 77.169.177.1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.1

План

Факт/прогноз

29,94

2,302,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30

29,99

2,302,30 2,00 2,30 2,90 18,20 18,60 23,20 25,00 27,94

ФП Процент 2,30

28,98

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.2

План

Факт/прогноз

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФП Процент 0,00

0,00

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2.1

План

Факт/прогноз

69,10

68,5068,50 68,50 68,50 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,10

77,10

73,8060,80 61,60 68,30 72,00 77,10 76,10 76,80 76,20 76,60

ФП Процент 69,10

77,40

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

2.2

План

Факт/прогноз

30,60

17,4011,50 13,30 15,10 20,60 21,70 23,10 23,90 26,00 28,20

66,80

25,004,20 7,80 11,90 19,96 30,00 33,90 39,10 44,30 51,80

ФП Условная

единица

29,80

59,10

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2.3

План

Факт/прогноз

41,80

32,4030,60 31,30 32,00 33,00 33,30 36,20 37,60 38,70 39,90

64,80

28,402,90 4,30 12,40 22,50 33,80 40,19 44,50 50,20 54,76

ФП Процент 41,00

60,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2022

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

Минтруд России и

Минтруд Чувашии от

13.12.2022г. №149-2019-

P30021-1/10, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

 

1.1.

1

Документ опубликован

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

МИНТРУД РОССИИ И

МИНТРУД ЧУВАШИИ

от 13.12.2022г. № 149-

2019-P30021-1/10,

приложен файл.

отсутствие отклонений

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

минтруд России и

Минтруд Чувашии от

13.12.2022г. №149-2019-

P30021-1/10, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

31.12.2022 31.12.2022

1.1.

3

Документ разработан

Зайцева

Елена

Викентьевна

-

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

МИНТРУД РОССИИ И

МИНТРУД ЧУВАШИИ

от 13.12.2022г. №149-

2019-P30021-1/10,

приложен файл.

1.1.

4

Документ утвержден

(подписан)

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

31.12.2022 31.12.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

МИНТРУД РОССИИ И

МИНТРУД ЧУВАШИИ

от 13.12.2022г. № 149-

2019-P30021-1/10,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

5

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

01.12.2022 07.12.2022



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

Минтруда России и

Минтруда Чувашии от

02.12.2022г. №149-2019-

P30021-1/10, приложен

файл. Риск снят: система

долговременного ухода

не реализовывается,

Причина риска: система

долговременного ухода

не реализовывается,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Заключено

соглашение с

Минтрудом России, срок

исполнения 05.12.2022.

Отсутсвие отклонений,

система СДУ не

внедряется, заключено

соглашение с

Минтрудом России

1.1.

6

Документ разработан

Елизарова

Алена

Соглашение

Дополнитель

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2022 30.12.2022



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

МИНТРУД РОССИИ И

МИНТРУД ЧУВАШИИ

от 13.12.0222г. № 149-

2019-P30021-1/10,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

7

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

защиты

Чувашской

Республики

о реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

Минтруд России и

Минтруд Чувашии от

13.12.2022г. № 149-2019

-P30021-1/10, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

1.1.

8

Документ опубликован

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Разработка

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

Минтруд России и

Минтруд Чувашии от

13.12.2022г. №149-2019-

P30021-1/10, приложен

файл.

1.1.

9

Документ утвержден

(подписан)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

30.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

Минтруд России и

Минтруд Чувашии от

13.12.2022г. № 149-2019

-P30021-1/10, приложен

файл.

1.2

Финансовое обеспечение

задачи для ввода в

эксплуатацию объектов

капитального

строительства для

размещения граждан в

стационарных

организациях социального

обслуживания Значение:

1,0000 Дата: 22.12.2022

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/"

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

23.12.2021

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2021 № 149-09-

2022-037" Соглашение

Минтруд России и

Минтруд Чувашии от

26.12.2022г. №149-09-

2022-037/1, приложен

22.12.2022 30.12.2022

1Объект 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 149-09-

2022-037

файл. Дополнительным

соглашением к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2021 № 149-09-

2022-037" Соглашение

Минтруд России и

Минтруд Чувашии от

26.12.2022г. №149-09-

2022-037/1,

заключенным между

Минтродом России и

Минтрудом Чувашии,

был изменен срок

исполнения результата

на июнь 2023 года.

Просрочка 8 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

22.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чувашской

Республики

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

23.12.2021

№ 149-09-

2022-037

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2021 № 149-09-

2022-037" Соглашение

Минтруд России и

Минтруд Чувашии от

26.12.2022г. № 149-09-

2022-037/1, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

1.2.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Иное

договор,

Иное

повторные

замечания,

Иное

сводные

замечания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "сводные

замечания" Иное АУ

Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве ЧР от

13.10.2022г. №2769,

приложен файл. 2.

"договор" Иное Единая

служба заказчика и ООО

ОПК от 25.02.2022г. №

19, приложен файл. 3.

"повторные замечания"

Иное АУ Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве ЧР от

15.12.2022г. №3392,

22.12.2022 22.12.2022



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

3

Закупка включена в план

закупок

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

23.12.2021

№ 149-09-

2022-037,

Закупка

позиция в

плане

закупок

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2021 № 149-09-

2022-037" Соглашение

Минтруд России и

Минтруд Чувашии от

26.12.2022г. № 149-09-

2022-037/1, указана

ссылка. 2. "позиция в

плане закупок" Закупка

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ЗАКУПОК

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" от

15.01.2021г. №

21221301352502130010

22.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

0101920007112414,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.2.

4

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Реестр

контрактов

Выполнение

инженерных

изысканий,

осуществлен

ие

подготовки

проектной и

рабочей

документаци

и в целях

строительств

а II очереди

БУ

""Атратский

дом-

интернат""

Минтруда

Чувашии

(спальный

корпус с

пищеблоком

) пос. Атрать

Алатырског

о района

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение

инженерных изысканий,

осуществление

подготовки проектной и

рабочей документации в

целях строительства II

очереди БУ ""Атратский

дом-интернат""

Минтруда Чувашии

(спальный корпус с

пищеблоком) пос.

Атрать Алатырского

района" Реестр

контрактов от

25.02.2022г. №

2213013525022000005,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

22.12.2022 30.12.2022

1.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

Елизарова

Алена

Соглашение

Дополнитель

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

22.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

23.12.2021

№ 149-09-

2022-037

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2021 № 149-09-

2022-037" Соглашение

Минтруд России и

Минтруд Чувашии от

26.12.2022г. №149-09-

2022-037/1, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

1.2.

6

Техническая готовность

объекта, %

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Иное

сводные

замечания,

Иное

договор,

Иное

повторные

замечания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "договор"

Иное Единая служба

заказчика и ООО ОМК

от 25.02.2022г. №19,

приложен файл. 2.

"повторные замечания"

Иное АУ Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве ЧР от

15.12.2022г. №3392,

приложен файл. 3.

22.12.2022 22.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"сводные замечания"

Иное АУ Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве ЧР от

13.10.2022г. №2769,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

23.12.2021

№ 149-09-

2022-037

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2021 № 149-09-

2022-037" Соглашение

Минтруд России и

Минтруд Чувашии от

26.12.2022г. №149-09-

2022-037/1, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

22.12.2022 30.12.2022

1.2.

8

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Елизарова

Алена

Геннадьевна

Иное

договор,

Иное

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "договор"

22.12.2022 22.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получено

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

повторные

замечания,

Иное

сводные

замечания

Иное служба единого

заказчика и ООО ОМК

от 25.02.2022г. №19,

приложен файл. 2.

"повторные замечания"

Иное АУ Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве ЧР от

15.12.2022г. №3392,

приложен файл. 3.

"сводные замечания"

Иное АУ Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве ЧР от

13.10.2022г. №2769,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

9

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Иное

договор,

Иное

повторные

замечания,

Иное

сводные

замечания

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "договор"

Иное Служба единого

заказчика и ООО ОМК

от 25.02.2022г. №19,

приложен файл. 2.

"повторные замечания"

Иное АУ Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве ЧР от

22.12.2022 22.12.2022



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

15.12.2022г. №3392,

приложен файл. 3.

"сводные замечания"

Иное АУ Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве ЧР от

13.10.2022г. №2769,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

10

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

от

23.12.2021

№ 149-09-

2022-037

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

от 23.12.2021 № 149-09-

2022-037" Соглашение

Минтруд России и

Минтруд Чувашии от

26.12.2022г. №149-09-

2022-037/1, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

22.12.2022 30.12.2022

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1

Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 0,8800 Дата:

01.12.2022

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/

Письмо о

направлении

мониторинга

, Отчет

мониторинг

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"мониторинг" Отчет

Минздрава Чувашии от

01.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "о

направлении

мониторинга" Письмо

Минздрава Чувашии от

01.12.2022г. №03/20-

20316, приложен файл.

Отсутствие отклонений,

показатель выполнен

Просрочка 8 дней.

Предоставлена

информация : 1.642 из

0.88.

01.12.2022 09.12.2022

1.642

Тысяча

человек

0 1.6420.88

2.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Разработка

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

Минтруда России и

Минтруда Чувашии от

20.12.2021г. №149-2019-

P30021-1/8, приложен

файл. Риск снят:

несвоевременно

представлены сведения

Минздрава Чувашии ,

Причина риска:

несвоевременно

представлены сведения

Минздрава Чувашии ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

05.12.2022. Отсутствие

отклонений, выполнено

2.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Ишутов

Александр

Вячеславов

Соглашение

Дополнитель

ное

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

ич  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Разработка

и реализация

программы

системной

поддержки и

повышения

качества

жизни

граждан

старшего

поколения

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

на

территории

Чувашской

Республики

- Чувашии

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Разработка и

реализация программы

системной поддержки и

повышения качества

жизни граждан старшего

поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)»

на территории

Чувашской Республики -

Чувашии" Соглашение

Минтруда России и

Мнтруда Чувашии от

20.12.2021г. №149-2019-

P30021-1/8, приложен

файл. Риск снят:

несвоевременно

представлены сведения

Минздрава Чувашии ,

Причина риска:

несвоевременно

представлены сведения

Минздрава Чувашии ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

05.12.2022. Отсутсвие

отклонений, выполнено

2.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Письмо о

направлении

монитринга

за ноябрь

2022 , Отчет

монитринг

ноябрь 2022

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "о

направлении монитринга

за ноябрь 2022 " Письмо

Минздрава Чувашии от

02.12.2022г. №03/20-

20316, приложен файл. 2.

"монитринг ноябрь

2022" Отчет Минздрава

Чувашии от 05.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят:

несвоевременно

представлены сведения

Минздрава Чувашии ,

Причина риска:

несвоевременно

представлены сведения

Минздрава Чувашии ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

05.12.2022. Отсутствие

отклонений, выполнено

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.2

Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь

граждане старше

трудоспособного возраста

Значение: 1,3800 Дата:

01.12.2023

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/

 

01.12.2023 01.12.2023

1.38

Тысяча

человек

0 01.38

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

 

31.03.2023 31.03.2023

2.3

Созданы региональные

гериатрические центры во

всех субъектах

Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2022

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Приказ О

создании

гериатричес

кого центра

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

создании

гериатрического центра"

Приказ Минздрава

Чувашии от 10.01.2019г.

№10, приложен файл.

Отсутсвие отклонений

Просрочка 6 дней.

Предоставлена

01.12.2022 07.12.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 1 из 1.

2.3.

1

Осуществлена

государственная

регистрация организации

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Иное

свидетельств

о о

постановке

на учет

юридическог

о лица

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"свидетельство о

постановке на учет

юридического лица"

Иное ИФНС России по

ЧР-Чувашии от

31.08.2009г. №21№

002492835, приложен

файл. Риск снят:

приказом Минтруда

Чувашии создан

геронтологический

центр 10.01.2019,

Причина риска:

приказом Минтруда

Чувашии создан

геронтологический

центр 10.01.2019,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

05.12.2022. Отсутствие

отклонений, выполнено

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.3.

2

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Иное Устав

медицинског

о

учреждения,

Иное

внесение

изменений в

Устав, Иное

ссылка на

официальны

й сайт о

структуре

учреждения

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Устав

медицинского

учреждения" Иное

Минздрава Чувашии от

29.11.2011г. №1229-р,

приложен файл. 2.

"внесение изменений в

Устав" Иное Минздрава

Чувашии от 15.12.2015г.

№309, приложен файл. 3.

"внесение изменений в

Устав" Иное Минздрава

Чувашии от 16.03.2018г.

№306, приложен файл. 4.

"ссылка на официальный

сайт о структуре

учреждения" Иное

Минздрава Чувашии от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Центр был создан

10.01.2019, Причина

риска: Центр был создан

10.01.2019 приказом

Минздрава Чувашии №

10, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Центр был

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создан 10.01.2019, срок

исполнения 05.12.2022.

Отсутсвие отклонений,

выполнено

2.3.

3

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(имущество, финансы)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Иное

внесение

изменений в

Устав, Иное

Устав

медицинског

о

учреждения

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Устав

медицинского

учреждения" Иное

Минздрав Чувашии от

29.11.2011г. №1229-р,

приложен файл. 2.

"внесение изменений в

Устав" Иное Минздрава

Чувашии от 15.12.2015г.

№309, приложен файл. 3.

"внесение изменений в

Устав" Иное Минздрава

Чувашии от 16.03.2018г.

№306, приложен файл.

Риск снят: приказом

Минтруда Чувашии

создан

геронтологический

центр 10.01.2019,

Причина риска:

приказом Минтруда

Чувашии создан

геронтологический

центр 10.01.2019,

Вероятность: 10%,

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

05.12.2022. Отсутсвие

отклонений, выполнено

2.3.

4

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Иное

лицензия

медицинског

о

учреждения

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "лицензия

медицинского

учреждения" Иное

Минздрава Чувашии от

02.11.2018г. №ФС-21-

01000541, приложен

файл. Риск снят:

приказом Минтруда

Чувашии создан

геронтологический

центр 10.01.2019,

Причина риска:

приказом Минтруда

Чувашии создан

геронтологический

центр 10.01.2019,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

05.12.2022. Отсутсвие

отклонений, выполнено

2.4

Лица старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2022

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Письмо

письмо,

Иное

мониторинг

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"письмо" Письмо

Минздрава Чувашии от

02.12.2022г. №03/20-

20316, приложен файл. 2.

"мониторинг" Иное

Минздрава Чувашии от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Просрочка 29 дней.

Предоставлена

информация : 539 из 95.

01.12.2022 30.12.2022

539Процент 0 53995

2.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

Иное ссылка

на

разработанн

ую

документаци

ю по закупке

пневмококко

вой

инфекции

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на разработанную

документацию по

закупке пневмококковой

инфекции" Иное

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ЗАКУПОК

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" от

11.08.2022г. №б/н,

указана ссылка. Риск

снят: несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Причина риска:

несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

05.12.2022. Отсутствие

отклонений, выполнено

2.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

Письмо о

направлении

мониторинга

за ноябрь

2022, Отчет

мониторинг

за ноябрь

2022

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "о

направлении

мониторинга за ноябрь

2022" Письмо

Минздрава Чувашии от

02.12.2022г. №03/20-

20316, приложен файл. 2.

"мониторинг за ноябрь

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

2022" Отчет Минздрава

Чувашии от 05.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят:

несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Причина риска:

несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

05.12.2022. Отсутствие

отклонений

2.4.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Иное ссылка

на

документы,

подтвержда

ющие

объявление

закупки

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на документы,

подтверждающие

объявление закупки"

Иное КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕГИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР ЗАКУПОК

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ" от

11.08.2022г. №б/н,

указана ссылка. Риск

снят: несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Причина риска:

несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

05.12.2022. Отсутсвие

отклонений, выполнено

2.4.

4

Закупка включена в план

закупок

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Закупка

Закупка

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 29.07.2022г.

№202201152000069001,

указана ссылка. Риск

снят: несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Причина риска:

несвоевременно

01.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

05.12.2022. Отсутствие

отклонений

2.4.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Реестр

контрактов

на поставку

иммунобиол

огических

лекарственн

ых

препаратов

(МИБП),

предусмотре

нных

календарем

профилакти

ческих

прививок по

эпидемиолог

ическим

показаниям в

Чувашской

Республике

для нужд

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "на

поставку

иммунобиологических

лекарственных

препаратов (МИБП),

предусмотренных

календарем

профилактических

прививок по

эпидемиологическим

показаниям в Чувашской

Республике для нужд

медицинских

организаций Чувашской

Республики. Вакцина

для профилактики

пневмококковых

инфекций." Реестр

01.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицински

х

организаций

Чувашской

Республики.

Вакцина для

профилакти

ки

пневмококко

вых

инфекций.

контрактов от

05.09.2022г. №

2212801542022000285,

указана ссылка. Риск

снят: несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Причина риска:

несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

05.12.2022. Отсутствие

отклонений

2.4.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Акт приема-

передачи на

поставку

иммунобиол

огических

лекарственн

ых

препаратов

(МИБП),

предусмотре

нных

календарем

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "на

поставку

иммунобиологических

лекарственных

препаратов (МИБП),

предусмотренных

календарем

профилактических

прививок по

01.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

профилакти

ческих

прививок по

эпидемиолог

ическим

показаниям в

Чувашской

Республике

для нужд

медицински

х

организаций

Чувашской

Республики.

Вакцина для

профилакти

ки

пневмококко

вых

инфекций.

эпидемиологическим

показаниям в Чувашской

Республике для нужд

медицинских

организаций Чувашской

Республики. Вакцина

для профилактики

пневмококковых

инфекций." Акт приема-

передачи от 18.10.2022г.

№15281, указана ссылка.

Риск снят:

несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Причина риска:

несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

05.12.2022. Отсутствие

отклонений

2.4.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Платежное

поручение

на поставку

иммунобиол

Выполнено. Просрочка

29 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "на

01.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государственному

(муниципальному)

контракту

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

огических

лекарственн

ых

препаратов

(МИБП),

предусмотре

нных

календарем

профилакти

ческих

прививок по

эпидемиолог

ическим

показаниям в

Чувашской

Республике

для нужд

медицински

х

организаций

Чувашской

Республики.

Вакцина для

профилакти

ки

пневмококко

вых

инфекций.

поставку

иммунобиологических

лекарственных

препаратов (МИБП),

предусмотренных

календарем

профилактических

прививок по

эпидемиологическим

показаниям в Чувашской

Республике для нужд

медицинских

организаций Чувашской

Республики. Вакцина

для профилактики

пневмококковых

инфекций." Платежное

поручение от

25.10.2022г. №333186,

указана ссылка. 2. "на

поставку

иммунобиологических

лекарственных

препаратов (МИБП),

предусмотренных

календарем

профилактических

прививок по

эпидемиологическим

показаниям в Чувашской

Республике для нужд

медицинских
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организаций Чувашской

Республики. Вакцина

для профилактики

пневмококковых

инфекций." Платежное

поручение от

12.10.2022г. №15281,

указана ссылка. Риск

снят: несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Причина риска:

несвоевременно

представлены данные

Минздравом Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Выполнено,

срок исполнения

05.12.2022. Отсутствие

отклонений

2.5

Разработан и внедрен в

практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2022

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Приказ О

внедрении

комплекса

мер,

направленн

ых на

профилакти

ку падений

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

внедрении комплекса

мер, направленных на

профилактику падений и

переломов" Приказ

01.12.2022 07.12.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики и переломов

Минздрав Чувашии от

29.11.2022г. №2219,

приложен файл.

Просрочка 6 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.5.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

Иное

Клининческ

ие

рекомендаци

и Минздрава

России,

Иное

Комплекс

мер,

направленны

й на

профилакти

ку падений и

переломов у

лиц

пожилого и

старческого

возраста ,

Приказ О

внедрении

комплекса

мер,

направленны

х на

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Клининческие

рекомендации

Минздрава России" Иное

Минздрава России от

30.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Комплекс мер,

направленный на

профилактику падений и

переломов у лиц

пожилого и старческого

возраста " Иное

Российский

геронтологический

научно-клинический

центр от 30.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

"О внедрении комплекса

мер, направленных на

профилактику падений и

переломов у лиц

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профилакти

ку падений и

переломов у

лиц

пожилого и

старческого

возраста на

территории

Чувашской

Республики

пожилого и старческого

возраста на территории

Чувашской Республики"

Приказ Минздрава

Чувашии от 29.11.2022г.

№2219, приложен файл.

Риск снят: Комплекс мер

разработан, Причина

риска: Комплекс мер

разработан,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Комплекс мер

разработан, срок

исполнения 05.12.2022.

Отсутсвие отклонений

2.5.

2

Документ разработан

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

Приказ О

внедрении

комплекса

мер,

направленны

х на

профилакти

ку падений и

переломов у

лиц

пожилого и

старческого

возраста на

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

внедрении комплекса

мер, направленных на

профилактику падений и

переломов у лиц

пожилого и старческого

возраста на территории

Чувашской Республики"

Приказ Минздрава

Чувашии от 29.11.2022г.

№2219, приложен файл.

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

территории

Чувашской

Республики

Риск снят: Комплекс мер

разработан, Причина

риска: Комплекс мер

разработан,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Комплекс мер

разработан, срок

исполнения 05.12.2022.

Отсутсвие отклонений

2.5.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

Приказ О

внедрении

комплекса

мер,

направленны

х на

профилакти

ку падений и

переломов у

лиц

пожилого и

старческого

возраста на

территории

Чувашской

Республики

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

внедрении комплекса

мер, направленных на

профилактику падений и

переломов у лиц

пожилого и старческого

возраста на территории

Чувашской Республики"

Приказ Минздрава

Чувашии от 29.11.2022г.

№2219, приложен файл.

Риск снят: Комплекс мер

разработан, Причина

риска: Комплекс мер

разработан,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Комплекс мер

разработан, срок

исполнения 05.12.2022.

Отсутствие отклонений

2.5.

4

Документ утвержден

(подписан)

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

Приказ О

внедрении

комплекса

мер,

направленны

х на

профилакти

ку падений и

переломов у

лиц

пожилого и

старческого

возраста на

территории

Чувашской

Республики

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "О

внедрении комплекса

мер, направленных на

профилактику падений и

переломов у лиц

пожилого и старческого

возраста на территории

Чувашской Республики"

Приказ Минздрава

Чувашии от 29.11.2022г.

№2219, приложен файл.

Риск снят: Комплекс мер

разработан, Причина

риска: Комплекс мер

разработан,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Комплекс мер

разработан, срок

исполнения 05.12.2022.

Отсутсвие отклонений

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.5.

5

Документ опубликован

Зайцева

Елена

Викентьевна

- Начальник

отдела

Иное ссылка

на

публикацию

на

официально

м сайте

Минздрава

Чувашии

Выполнено. Просрочка 6

дней. Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на публикацию на

официальном сайте

Минздрава Чувашии"

Иное Минздрава

Чувашии от 07.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Комплекс мер

разработан, Причина

риска: Комплекс мер

разработан,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

05.12.2022г. Принятые

меры: 1. Комплекс мер

разработан, срок

исполнения 05.12.2022.

Отсутсвие отклонений

01.12.2022 07.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

12 586,5112 586,51

(21) Финансовое обеспечение

задачи для ввода в эксплуатацию

объектов капитального

строительства для размещения

граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания0

1.1 12 523,58 0,000,0012 586,51

12 586,5112 586,51

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 12 523,58 ,0,000,0012 586,51

12 586,5112 586,51

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

12 523,58 ,0,000,0012 586,51

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

208,40208,40

(12) Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

пневмококковой инфекции0

2.1 207,85 99,74207,85208,40

208,40208,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 207,85 99,74207,85208,40

208,40208,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

207,85 99,74207,85208,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

 

3

0,000,00

(08) В целях осуществления

доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской

местности, в медицинские

3.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

организации в 2019 году

приобретен автотранспорт. 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

12 794,9112 794,91 12 731,43 1,62207,8512 794,91

12 794,9112 794,91 12 731,43 1,62207,8512 794,91

12 794,9112 794,91 12 731,43 1,62207,8512 794,91

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального

обслуживания

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 586,510,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции

План

0,00 0,00 0,00 0,00 208,40 208,40 208,40208,40208,40208,40208,40

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207,85207,85207,850,000,00

0,00

0,00


