





Прокуратура Красночетайского района потребовала ускорить темпы выполнения работ по капитальному ремонту ОВОП в с. Мижеркасы Красночетайского района.
Прокуратурой Красночетайского района проведена проверка своевременности исполнения работ, предусмотренных государственным контрактом, связанным с капитальным ремонтом ОВОП в с. Мижеркасы Красночетайского района, осуществляемым в целях реализации национального проекта «Здравоохранение».
Проведенной проверкой установлено, что КУ ЧР «Центр ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения» Минздрава Чувашской Республики с ООО «Гарант» заключен государственный контракт по капитальному ремонту ОВОП в с. Мижеркасы Красночетайского района. Срок окончания работ установлен 30.09.2022. 
Несмотря на то, что срок исполнения работ по контракту еще не истек, темпы их выполнения свидетельствуют о возможности допущения его нарушения. Так, на момент проверки степень готовности объекта не превышала 60%.
По результатам проверки, в целях недопущения срыва установленных сроков выполнения работ, прокурором района подрядчику объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.


Прокурор района
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