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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минобразования

от 30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. Доля

детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием - 66,71

1.1. 70 78 80.780.766.71

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования

в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей - 1,0

1.2. 1 1 111

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»,

возрастающий

Отсутствие отклонений

1.3. 12 12.8 14.3114.316.72

ПроцентФП

Подтверждающие

1.4. 13.03 23 303031.37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего образования,

охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

документы: 1. "отчет о

реализации ФП" Отчет

минобразования от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "отчет

о реализации ФП" Отчет

минобразования от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 3. "отчет

о реализации ФП" Отчет

Минобразования от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 4. "отчет

о реализации ФП" Отчет

Минобразования от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 5. "Отчет

о реализации ФП" Отчет

Минобразования от

30.05.2022г. №б/н/н,

приложен файл. 6.

"отчет" Отчет

Минобразования от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений .

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ориентацию, в том числе

в рамках программы

"Билет в

будущее"составила

31,37%.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

21,000015,0000 17,0000 19,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 25,0000 27,0000

30,0000

31,37000,0000 0,0000 0,0000 28,6800 23,0000 23,0000 23,0000 25,0000 27,0000

ФП Процент 29,0000

29,0000

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

14,3100

12,600012,0000 12,2000 12,4000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 13,3000 13,6000

14,3100

6,720012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 6,7200 6,7200 6,7200 6,7200 6,7200

ФП Процент 13,9000

6,7200

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

80,7000

77,500076,0000 76,5000 77,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,5000 79,0000

80,7000

66,710067,5900 68,0000 68,2500 66,6900 78,0000 78,0000 78,0000 78,5000 79,0000

ФП Процент 79,7000

79,7000

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 1,0000

1,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Обеспечено проведение

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли участие

дети Значение: 0,0427

Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет отчет

о

реализации

ФП "Усапех

каждого

ребенка",

Отчет отчет

о

реализации

ФП "Успех

каждого

ребенка"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

реализации ФП "Усапех

каждого ребенка""

Отчет Минобразования

от 30.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 2. "отчет

о реализации ФП "Успех

каждого ребенка""

Отчет минобразования

от 30.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения не имеются

Обеспечено проведение

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория", в

которых приняли

участие дети

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

0.0427

Миллион

человек

0 0.03330.0427
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0.0333 из

0.0427.

1.1.

1

Подготовка отчета о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

о реализации

ФП "Успех

каждого

ребенка"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о реализации

ФП "Успех каждого

ребенка"" Отчет

Минобразования от

30.05.2022г. №б\Н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Подготовлен отчет о

промежуточных итогах

проведения открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию

01.08.2022 01.08.2022

1.1.

2

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

о реализвции

ФП "Успех

каждого

ребенка"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о реализвции

ФП "Успех каждого

ребенка"" Отчет

Минобразования от

30.06.2022г. №б\н,

приложен файл.

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отклонения не имеются.

Проведен

периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-

уроков, направленных на

раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

физической культурой и

спортом. Значение:

73,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет отчет

по

исполнению

ФП

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет по

исполнению ФП" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.05.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В 62

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах,

обновлена материально-

техническая база для

занятий детей

физической культурой и

31.12.2022 31.12.2022

73Единица 0 6273
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортом. Предоставлена

информация : 62 из 73.

1.2.

1

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

-

В работе.

Отклонения не имеются

01.08.2022 01.08.2022

1.2.

2

Объявлены закупки

товаров, работ и услуг по

Поздеева

Наталья

ГИИС

"Электронн

Выполнено.

Отклонения не имеются

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

созданию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом

Анатольевна

- Начальник

управления

ый бюджет"

1.2.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения не имеются

30.06.2022 30.06.2022

1.2.

4

Представлен

промежуточный отчет о

выполнении субъектами

Российской Федерации

соглашений о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание в

общеобразовательных

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения не имеются

01.08.2022 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом, в

целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта

«Успех каждого ребенка»,

входящего в состав

национального проекта

«Образование», в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования»

1.2.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

отклолонения не

имеются

31.08.2022 31.08.2022

1.2.

6

Выполнены ремонтные

работы в спортивных

залах и открытых

плоскостных спортивных

сооружений. Подписаны

акты выполненных работ

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения отсутствуют

31.08.2022 31.08.2022

1.2.

7

Проведен периодический

мониторинг

Поздеева

Наталья

ГИИС

"Электронн

В работе.

отклонения отсутствуют

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Анатольевна

- Начальник

управления

ый бюджет"

1.3

Обеспечено проведение

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее", в

которых приняли участие

дети Значение: 5,7980

Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1.773 из

5.798.

31.12.2022 31.12.2022

5.798

Тысяча

человек

0 1.7735.798

1.3.

1

Подготовка отчета о

промежуточных итогах

реализации мероприятий

по реализации проекта

«Билет в будущее»

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.08.2022 01.08.2022

1.3.

2

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения отсутствуют

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации проекта

«Билет в будущее»

управления

1.3.

3

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения в работе

отсутствуют

31.08.2022 31.08.2022

1.4

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.4.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

о реализации

ФП "Успех

каждого

ребенка"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о реализации

ФП "Успех каждого

ребенка"" Отчет

Минобразования от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Созданы и

функционируют

региональные центры

выявления, поддержки и

развития способностей и

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

талантов у детей и

молодежи

Отклонений нет

1.4.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

отклонения отсутствуют

31.08.2022 31.08.2022

1.5

Созданы ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

деятельность центров

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Не наступил

срок исполнения.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компетенций

Национальной

технологической

инициативы Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

1.6

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих

в сельской местности и

малых городах) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Не наступил

срок исполнения.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 01

1.7

Созданы детские

технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01

1.8

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 0,7660 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.766.

31.12.2022 31.12.2022

0.766

Тысяча

единиц

0 00.766

1.8.

1

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Поздеева

Наталья

Анатольевна

-

Товарные

накладные,

акты

приемки

В работе.

Отклонения отсутствуют

15.08.2022 15.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

управления

работ

1.8.

2

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадок в соответствие с

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей, в том

числе по оформлению

площадок с

использованием

брендбука национального

проекта "Образование"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе.

отклонения отсутствуют

20.08.2022 20.08.2022

1.8.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Выполнено.

Отклонения отсутствуют

01.05.2022 01.05.2022

1.8.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения отсутствуют

15.08.2022 15.08.2022

1.8.

5

Документы мониторинга

работ по приведению

площадок в соответствие с

Поздеева

Наталья

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.08.2022 20.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

требованиями,

предъявляемыми к

организации

дополнительного

образования детей

а  -

Начальник

управления

1.8.

6

Письмо о результатах

мониторинга работы по

приведению площадок,

заполненные Excel-формы

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонения отсутствуют

20.08.2022 20.08.2022

1.9

Внедрена и

функционирует Целевая

модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.9.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Отклонений не имеется

01.06.2022 01.06.2022

1.9.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

о реадизации

ФП "Успех

каждого

ребенка"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о реадизации

ФП "Успех каждого

ребенка"" Отчет

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования детей

Минобразования

Чувашской Республики

от 30.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлен

мониторинг

функционирования

Целевой модели

развития регионаьных

систем дополнительного

образовния детей.

Отклонения не имеются

1.9.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет отчет

о еализации

ФП "Успех

каждого

ребенка"

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет о еализации ФП

"Успех каждого

ребенка"" Отчет

Минобразования от

30.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутсвие отклонений.

Проведен

периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели

развития региональных

систем дополнительного

образования детей.

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.10

Созданы региональные

центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Не наступил

срок исполнения.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

29 456,6629 458,00

(04) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом.0

1.1 0,00 0,000,0029 456,66

29 456,6629 458,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отсутсвие отклонений0,000,0029 456,66

29 309,3029 309,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,0029 309,30

29 309,3029 309,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0029 309,30

29 456,6629 458,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,0029 456,66

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(08) Созданы и функционируют

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональные центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у детей и

молодежи0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 503,804 503,80

(14) Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных

1.3 4 503,80 0,000,004 503,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы0

4 503,804 503,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 4 503,80 отсутствие отклонений0,000,004 503,80

4 503,804 503,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

4 503,80 отсутствие отклонений0,000,004 503,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

4 426,004 426,00

(15) Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

1.4 4 426,00 30,501 350,004 426,00

4 426,004 426,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 4 426,00 отсутствие отклонений30,501 350,004 426,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4 426,004 426,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

4 426,00 отсутствие отклонений30,501 350,004 426,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

13 167,5013 167,50

(16) Созданы детские технопарки

"Кванториум"0

1.5 13 167,50 45,576 000,0013 167,50

13 167,5013 167,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 13 167,50 отсутствие отклонений45,576 000,0013 167,50

13 167,5013 167,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

13 167,50 отсутствие отклонений45,576 000,0013 167,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

155 191,72158 152,09

(17) Внедрена и функционирует

Целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.6 58 852,61 37,9258 852,61155 191,72

155 191,72158 152,09

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 58 852,61 отсутствие отклонений37,9258 852,61155 191,72

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

155 191,72158 152,09

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

58 852,61 отсутствие отклонений37,9258 852,61155 191,72

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

9 491,689 481,21

(18) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.7 3 738,92 39,393 738,929 491,68

9 491,689 481,21консолидированный бюджет1.7.1 3 738,92 39,393 738,929 491,68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

отсутствие отклонений

9 431,159 431,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 отсутствие отклонений39,463 721,399 431,15

9 431,159 431,15

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 39,463 721,399 431,15

9 491,689 481,21

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

3 738,92 отсутствие отклонений39,393 738,929 491,68

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

42 116,9842 116,98

(19) Созданы региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех" 0

1.8 42 116,98 49,3320 777,1842 116,98

42 116,9842 116,98

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 42 116,98 отсутствие отклонений49,3320 777,1842 116,98

42 116,9842 116,98

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

42 116,98 отсутствие отклонений49,3320 777,1842 116,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

258 354,34261 305,58 126 805,81 35,1190 718,71258 354,34

258 354,34261 305,58 126 805,81 35,1190 718,71258 354,34

102 954,73102 954,73 64 214,28 30,9331 848,57102 954,73

38 740,45 0,00 9,613 721,3938 740,45

194 140,06197 091,30 62 591,53 32,2462 591,53194 140,06

0,000,00 0,00 0,000,000,00

38 740,45
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой

и спортом.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 13 000.00 29 309.3029 309.3029 309.3029 309.3023 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 4 503.804 000.003 000.002 000.001 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 062.18 2 062.18 2 062.182 062.182 062.182 062.182 062.18

0.00

0.00

1.4.

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

План

400.00 800.00 1 200.00 1 500.00 2 100.00 2 200.00 4 426.003 600.003 300.002 900.002 500.00

Факт/прогноз

540.00 810.00 810.00 1 350.00 1 350.00 1 350.00 1 350.001 350.001 350.001 350.001 350.00

0.00

270.00

1.5.

Созданы детские технопарки "Кванториум"

План

1 000.00 2 000.00 3 000.00 4 000.00 6 000.00 6 500.00 13 167.5011 500.0010 000.008 500.007 000.00

Факт/прогноз

2 400.00 2 400.00 2 400.00 6 000.00 6 000.00 6 500.00 13 167.5011 500.0010 000.008 500.007 000.00

0.00

1 200.00

1.6.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0.00 0.00 0.00 2 000.00 4 500.00 7 500.00 9 431.159 431.159 431.159 431.159 431.150.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 062.18 3 721.39 3 721.39 3 721.39 3 721.393 721.393 721.393 721.393 721.390.00

1.7.

Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.8.

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

План

0.00 10 000.00 15 400.00 19 000.00 27 000.00 29 000.00 42 116.9839 000.0037 000.0034 000.0031 000.00

Факт/прогноз

7 300.00 11 100.00 18 600.00 20 777.18 27 000.00 29 000.00 42 116.9839 000.0037 000.0034 000.0031 000.00

0.00

0.00


