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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему

налогообложения)

Значение: 5,3820 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.168,75% от

планового значения

Предоставлена

информация : 9.029 из

5.382.

20.12.2022 20.12.2022

5.382

Тысяча

единиц

0 9.0295.382

1.1.

1

Акт согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.2

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

АНО

"ГФЧР"

Информация по

значению результата:

В работе.12,9% от

планового значения

20.12.2022 20.12.2022

0.062

Миллиар

д рублей

0 0.0080.062
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

независимые гарантии

региональными

гарантийными

организациями на

обеспечение доступа к

кредитным и иным

финансовым ресурсам для

старта бизнеса

(накопленным итогом)

(объем финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг, займы),

обеспеченной

поручительствами РГО)

Значение: 0,0620 Дата:

20.12.2022

Заместитель

министра

Предоставлена

информация : 0.008 из

0.062.

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.3

Начинающим

Рафикова АНО МКК

Информация по

72Единица 0 6272



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в

виде микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

(количество действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

Значение: 72,0000 Дата:

20.12.2022

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

"АПМБ"

значению результата:

В работе.86,1% от

планового значения

Предоставлена

информация : 62 из 72.

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.4

Субъектам МСП,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

оказаны комплексные

услуги и (или)

предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

(количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр, в

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.322,2% от

планового значения

Предоставлена

информация : 29 из 9.

20.12.2022 20.12.2022

9Единица 0 299
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

том числе получивших

комплексные услуги и

(или) финансовую

поддержку в виде гранта)

Значение: 9,0000 Дата:

20.12.2022

1.4.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.4.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.5

Вовлечение в

Рафикова АНО МКК

Информация по

20.12.2022 20.12.2022

1.716Тысяча 0 0.9221.716
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на

единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество уникальных

граждан, желающих вести

бизнес, начинающих и

действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

Значение: 1,7160 Дата:

20.12.2022

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

"АПМБ"

значению результата:

В работе.53,7% от

планового значения

Предоставлена

информация : 0.922 из

1.716.

единиц

1.5.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022

1.5.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Макаркина

Татьяна

Викторовна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

-

Исполнител

ьный

директор

отсутствует

1.5.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

19.12.2022 19.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1

15 173,9415 173,94

(12) Субъектам МСП,

включенным в реестр социальных

предпринимателей, оказаны

комплексные услуги и (или)

предоставлена финансовая

поддержка в виде грантов

(количество уникальных

социальных предприятий,

включенных в реестр, в том числе

получивших комплексные услуги

и (или) финансовую поддержку в

виде гранта)0

1.1 0,00 0,000,0015 173,94

15 173,9415 173,94

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,0015 173,94

15 173,9415 173,94

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,0015 173,94

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

8 983,438 983,43

(13) Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)0

1.2 8 983,43 100,008 983,438 983,43

8 983,438 983,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 8 983,43 -100,008 983,438 983,43

8 983,438 983,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

8 983,43 -100,008 983,438 983,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

24 157,3724 157,37 8 983,43 37,198 983,4324 157,37

24 157,3724 157,37 8 983,43 37,198 983,4324 157,37

24 157,3724 157,37 8 983,43 37,198 983,4324 157,37

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1.

Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или)  предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество

уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)

План

0.00 0.00 1 686.00 3 372.00 5 058.00 6 744.00 15 173.9413 488.0011 802.0010 116.008 430.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 173.940.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей,

получивших услуги)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 983.436 737.004 491.002 245.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 8 983.43 0.00 0.00 0.00 8 983.430.000.000.000.00

0.00

0.00


