
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Максимов Владимир Михайлович

_____________

(подпись)

" ( F1-97 ) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

9 767,6800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация об

ожидаемом вводе жилья

январь-май 2022" Иное

Минстроем Чувашии от

01.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1. 0.61 0.17 0.7160.7160.314

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратны

х метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результатов

использования субсидии

по программе "Стимул""

Иное Администрацией

г.ЧЯебоксары от

02.06.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

2.1. 0.02 0 0.17660.17660.0535
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7160

0,14000,0200 0,0900 0,1200 0,1700 0,2200 0,2700 0,3200 0,3700 0,4200

0,7160

0,31400,0829 0,1500 0,1850 0,2645 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,4750

0,0000

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,1766

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,1766

0,05350,0000 0,0000 0,0000 0,0530 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

1.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

исполнение

в рамках

программы

"Стимул"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"исполнение в рамках

программы "Стимул""

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

31.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

«Строительство дороги

№ 2 в 1 очереди 7

микрорайона

центральной части г.

Чебоксары» , Причина

риска: администрацией

г.Чебоксары не

представлена заявка на

перечисление денежных

средств, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г. Принятые

меры: 1. администрацией

г.Чебоксары не

31.12.2021 31.12.2022

5Единица 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представлена заявка на

перечисление денежных

средств, срок

исполнения 31.07.2022,

ведется работа по

представлению заявки.

отклонений нет

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 5 из 5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

181 076,35181 076,35

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 9 767,68 5,399 767,68181 076,35

181 076,35181 076,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 9 767,68

заявка на перечисление

денежных средств не

представлена

5,399 767,68181 076,35

174 385,83174 385,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

в работе, заявка на

перечисление денежных

средств не представлена

5,469 519,39174 385,83

174 385,83174 385,83

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 5,469 519,39174 385,83

181 076,35181 076,35

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

9 767,68

в работе, заявка на

перечисление денежных

5,399 767,68181 076,35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

средств не представлена

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

181 076,35181 076,35 9 767,68 5,399 767,68181 076,35

181 076,35181 076,35 9 767,68 5,399 767,68181 076,35

174 385,83174 385,83 0,00 5,469 519,39174 385,83

174 385,83 0,00 5,469 519,39174 385,83

181 076,35181 076,35 9 767,68 5,399 767,68181 076,35

0,000,00 0,00 0,000,000,00

174 385,83
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 10 000.00 20 000.00 35 000.00 70 000.00 105 000.00 174 385.83174 385.83130 000.00120 000.00110 000.00

Факт/прогноз

0.00 9 519.39 9 519.39 9 519.39 9 519.39 9 519.39 9 519.399 519.399 519.399 519.399 519.39

0.00

0.00


