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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

41 838,8800



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных

дорог регионального

(межмуниципального)

значения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

02.06.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.1. 0 11 151511

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

02.06.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.2. 0 14 202014
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

13,000010,0000 11,0000 12,0000 14,0000 15,0000 16,0000 17,0000 18,0000 19,0000

20,0000

14,000010,0000 11,0000 12,0000 13,0000 15,0000 16,0000 17,0000 18,0000 19,0000

ФП Процент 20,0000

20,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

15,0000

10,00007,0000 7,5000 8,0000 11,0000 12,0000 13,0000 14,0000 15,0000 15,0000

15,0000

11,00007,0000 7,5000 8,0000 10,0000 12,0000 13,0000 14,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

02.06.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 3 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

4Штука 0 34

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 177,5000

Дата: 31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

02.06.2022г. №бн,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение значения

по причине нарушения

контракта

недобросовестным

подрядчиком, Причина

риска: Недостижение

31.12.2021 30.06.2022

177.5Процент 0 166.25177.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

значения по причине

нарушения контракта

недобросовестным

подрядчиком,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2022г. Принятые

меры: 1. Заключается

новый контракт на

установку камер

фотовидеофиксации,

срок исполнения

30.06.2022. Просрочка

181 день. Предоставлена

информация : 166.25 из

177.5.

1.3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2024

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

02.06.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2024 01.11.2024

0

Условная

единица

0 01

2.

Внедрение  автоматизированных  и  роботизированных  технологий организации дорожного движения и  контроля  за  соблюдением  правил дорожного движения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.1

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2022

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

02.06.2022г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2022 01.11.2022

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

69 740,0069 740,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 64 825,05 17,2612 034,3669 740,00

69 740,0069 740,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 64 825,05 17,2612 034,3669 740,00

69 740,0069 740,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

64 825,05 17,2612 034,3669 740,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

192 839,30192 839,30

(04) Увеличение количества

1.2 110 511,15 15,4629 804,52191 819,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года0

192 839,30192 839,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 110 511,15 15,4629 804,52191 819,30

192 839,30192 839,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

110 511,15 15,4629 804,52191 819,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

117 350,10117 350,10

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

1.3 59 965,00 0,000,00117 350,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

117 350,10117 350,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 59 965,00 рисков нет0,000,00117 350,10

117 350,10117 350,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

59 965,00 рисков нет0,000,00117 350,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

379 929,40379 929,40 235 301,20 11,0141 838,88378 909,40

379 929,40379 929,40 235 301,20 11,0141 838,88378 909,40

379 929,40379 929,40 235 301,20 11,0141 838,88378 909,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 69 740.0053 000.0023 000.003 000.001 200.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 12 034.36 12 034.36 12 034.36 12 034.3612 034.3612 034.3612 034.3612 034.36

0.00

0.00

1.2.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

200.00 400.00 800.00 1 200.00 2 400.00 5 400.00 192 839.30120 000.0090 000.0030 100.0015 100.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 29 804.52 29 804.52 29 804.52 29 804.5229 804.5229 804.5229 804.5229 804.52

0.00

0.00

1.3.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

100.00 200.00 400.00 800.00 1 600.00 3 200.00 117 350.1090 000.0080 000.0064 000.0032 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


