
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

" ( I5-97 ) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

102 092,3100

В соответствии с Правилами предоставления субсидий, утв. Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.12.2021 № 654 внесены

изменения в СБР республиканского бюджета Чувашской Республики 2022 г. на основании п. 4.2.2 Приказа Минфина Чувашии от 19.12.2012 № 144/п и перемещены

бюджетные ассигнования в разрезе кодов КБК с 840 0412 Ч12I55527A 811 на  840 0412 Ч12I55527A 813.

В июне т.г. в паспорт РП будут внесены изменения. Фактическое кассовое исполнение по результату составляет 505025,25 тыс. рублей. (50,3%)
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

380,0% от планового

значения Предоставлена

информация : 19 из 5.

20.12.2022 20.12.2022

5Единица 0 195

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

316,7% от планового

значения Предоставлена

информация : 19 из 6.

20.12.2023 20.12.2023

6Единица 0 196
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

20.12.2023

1.2.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.3

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

38.74% от планового

значения Предоставлена

информация : 0.179 из

0.462.

20.12.2022 20.12.2022

0.462

Тысяча

единиц

0 0.1790.462
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,4620 Дата:

20.12.2022

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,7400

Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

97,6% от планового

значения Предоставлена

информация : 0.722 из

0.74.

20.12.2022 20.12.2022

0.74

Тысяча

единиц

0 0.7220.74

1.4.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашений)

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

20.12.2022 20.12.2022



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

отсутствует

1.5

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 696,3748 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

91.6% от планового

значения Предоставлена

информация : 1553.7132

из 1696.3748.

20.12.2022 20.12.2022

1696.374

8

Миллион

рублей

0

1553.713

2

1696.374

8

1.5.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Ланцова

Ольга

Константин

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

овна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

отсутствует

1.5.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.6

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

17,0000 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

35,29% от планового

значения Предоставлена

информация : 6 из 17.

20.12.2022 20.12.2022

17Единица 0 617
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.6.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.6.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.6.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.7

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

Рафикова

Лариса

Анатольевн

Минпромэне

рго Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

20.12.2022 20.12.2022

0.1

Миллиар

д рублей

0 00.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2022

а  -

Заместитель

министра

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.1.

1.7.

1

Принят нормативный

правовой акт в целях

расширения числа

субъектов РФ -

участников мероприятия

по созданию

промышленных парков,

технопарков

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе.

-

01.07.2022 01.07.2022

1.7.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

-

30.06.2022 30.06.2022

1.7.

3

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

-

30.07.2022 30.07.2022

1.8

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

АНО "ЦЭП"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

2.7% от планового

20.12.2022 20.12.2022

0.0074

Миллиар

д

долларов

0 0.00020.0074
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспорта Значение: 0,0074

Дата: 20.12.2022

Заместитель

министра

значения Предоставлена

информация : 0.0002 из

0.0074.

1.8.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.9

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап", созданы

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап") Значение:

27,0000 Дата: 31.12.2022

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

92.6% от планового

значения Предоставлена

информация : 25 из 27.

31.12.2022 31.12.2022

27Единица 0 2527

1.10

В результате реализации

мер государственной

поддержки

сельскохозяйственных

кооперативов и

мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

60,63% от планового

значения Предоставлена

информация : 97 из 160.

31.12.2022 31.12.2022

160Единица 0 97160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кооперации, увеличено

количество членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан)

Значение: 160,0000 Дата:

31.12.2022

1.11

Субъекты МСП в АПК

получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие

производств (количество

крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)

Значение: 42,0000 Дата:

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

66,7% от планового

значения Предоставлена

информация : 28 из 42.

31.12.2022 31.12.2022

42Единица 0 2842
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022

1.11

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022

1.12

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом) Значение: 8

000,0000 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

88,9% от планового

значения Предоставлена

информация : 7112 из

8000.

20.12.2022 20.12.2022

8000Единица 2000 71128000

1.12

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.12

.2

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнение работ)

1.13

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

0,0310 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.031.

20.12.2022 20.12.2022

0.031Единица 0 00.031

1.13

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.13

.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.13

.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Данилов

Григорий

Владиславо

АНО "ЦЭП"

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

вич  -

Руководител

ь

отсутствует

1.14

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на: 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2020 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2021 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2022 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2023 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2024 г.

Значение: 10,0000 Дата:

01.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 10.

01.12.2022 01.12.2022

10Процент 010

1.14

.1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.14

.2

Акт утвержден (подписан)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.15

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на: 7 процентов

по состоянию на 1 декабря

2020 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2021 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2022 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2023 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2024 г. Значение: 7,0000

Дата: 01.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 7.

01.12.2022 01.12.2022

7Процент 07

1.15

.1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.15

.2

Акт утвержден (подписан)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

Риск неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

0,001 004 317,17

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,001 004 317,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Фактическое исполнение

составляет 505025,2 тыс.

рублей (50,3%)

0,000,000,00

0,001 004 317,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Фактическое исполнение

составляет 505025,2 тыс.

рублей (50,3%)

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 581,306 581,30

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 6 581,30 50,003 290,656 581,30

6 581,306 581,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 581,30 -50,003 290,656 581,30

6 581,306 581,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 581,30 -50,003 290,656 581,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

20 017,1720 017,17

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

1.3 20 017,17 100,0020 017,1720 017,17

20 017,1720 017,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 20 017,17 100,0020 017,1720 017,17

20 017,1720 017,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

20 017,17 100,0020 017,1720 017,17

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

26 925,6626 925,66

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

1.4 26 925,66 100,0026 925,6626 925,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

26 925,6626 925,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 26 925,66 100,0026 925,6626 925,66

26 925,6626 925,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

26 925,66 100,0026 925,6626 925,66

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

13 719,3913 719,39

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.5 13 719,39 100,0013 719,3913 719,39

13 719,3913 719,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 13 719,39 -100,0013 719,3913 719,39



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 719,3913 719,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

13 719,39 -100,0013 719,3913 719,39

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

98 113,1398 113,14

(32) Субъекты МСП в АПК

получили государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на создание

и развитие производств

(количество крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)0

1.6 37 285,86 35,9335 249,8998 113,13

98 113,1398 113,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 37 285,86 -35,9335 249,8998 113,13

98 113,1398 113,14бюджет субъекта Российской1.6.1. 37 285,86 35,9335 249,8998 113,13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 -

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

3 263,023 263,02

(33) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

1.7 3 263,02 41,311 348,103 263,02

3 263,023 263,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 3 263,02 -41,311 348,103 263,02

3 263,023 263,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

3 263,02 -41,311 348,103 263,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

3 082,903 082,90

(34) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.8 3 082,90 50,001 541,453 082,90

3 082,903 082,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 3 082,90 -50,001 541,453 082,90

3 082,903 082,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

3 082,90 -50,001 541,453 082,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

171 702,571 176 019,75 110 875,30 59,46102 092,31171 702,57

171 702,571 176 019,75 110 875,30 59,46102 092,31171 702,57

171 702,571 176 019,75 110 875,30 59,46102 092,31171 702,57

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 004 317.17753 237.00502 158.00251 079.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 505 025.2

0

505 025.2

0

1 004 317.17505 025.2

0

505 025.2

0

505 025.2

0

505 025.2

0

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 581.304 935.003 290.001 645.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 3 290.65 3 290.65 3 290.65 3 290.65 6 581.303 290.653 290.653 290.653 290.65

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 017.1715 012.0010 008.005 004.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 20 017.17 20 017.17 20 017.17 20 017.17 20 017.1720 017.1720 017.1720 017.1720 017.17

0.00

0.00

1.4.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 925.6620 193.0013 462.006 731.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 13 719.39 26 925.66 26 925.66 26 925.66 26 925.6626 925.6626 925.6626 925.6626 925.66

0.00

0.00

1.5.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 719.3910 287.006 858.003 429.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 13 719.39 13 719.39 13 719.39 13 719.39 13 719.3913 719.3913 719.3913 719.3913 719.39

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 113.1473 584.0049 056.0024 528.000.00

Факт/прогноз

4 330.76 12 441.63 28 623.27 35 249.89 35 249.89 35 249.89 98 113.1435 249.8935 249.8935 249.8935 249.89

0.00

0.00

1.7.

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 263.022 445.001 630.00815.000.00

Факт/прогноз

536.18 804.28 1 076.19 1 348.10 1 348.10 1 348.10 3 263.021 348.101 348.101 348.101 348.10

0.00

268.09

1.8.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 082.902 310.001 540.00770.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 541.45 1 541.45 1 541.45 1 541.45 3 082.901 541.451 541.451 541.451 541.45

0.00

0.00


