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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с

благоприятной средой от

общего количества городов

(индекс качества городской

среды - выше 50%),

возрастающий

1.1. 56 67 676767

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

1.2. 31 99 12212299

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской

средой, возрастающий

1.3. 5 6 666

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

1.4. 185 199 208208199

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

2.1. 0 8 12128

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

2.2. 43 0 000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

(муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

(количество дворовых

территорий), не менее ед.

накопительным итогом

начиная с 2019 г.* ,

возрастающий

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной

городской среды в малых

городах и исторических

поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом,

возрастающий

2.3. 0 4 443

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в

том числе оборудования,

закупаемого при выполнении

работ, в общем объеме

оборудования, закупленного в

рамках реализации

мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской

среды, %, возрастающий

2.4. 0 90 909090

ПроцентФП2.5. 9.5 15 202015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет,

проживающих в

муниципальных

образованиях, на территориях

которых реализуются

проекты по созданию

комфортной городской среды,

%, возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

67,0000

67,000067,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000

67,0000

0,000067,0000 67,0000 67,0000 67,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 67,0000

0,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

122,0000

99,000099,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000 99,0000

122,0000

0,000099,0000 99,0000 99,0000 99,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 108,0000

0,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

6,0000

6,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

0,00006,0000 6,0000 6,0000 6,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 6,0000

0,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

208,0000

199,0000199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 199,0000

208,0000

0,0000199,0000 199,0000 199,0000 199,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Балл 208,0000

0,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

0,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 90,0000

0,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.3

План

Факт/прогноз

4,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

4,0000

0,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 4,0000

0,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.4

План

Факт/прогноз

12,0000

8,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 8,0000 12,0000

12,0000

0,00008,0000 8,0000 8,0000 8,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 12,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.5

План

Факт/прогноз

20,0000

15,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

20,0000

0,000015,0000 15,0000 15,0000 15,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 20,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 163,0000

Дата: 31.12.2022

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 163 из 163.

31.12.2022 31.12.2022

163Единица 0 163163

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2022

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 20 из 20.

31.12.2022 31.12.2022

20Процент 0 2020

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Васильева

Наталья

Викторовна

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

для оказания услуги

(выполнения работы)

- Начальник

отдела

2.1.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Руководство

пользовател

я по

приведению

форм

паспортов

региональны

х проектов в

соответствие

с проектом

методически

х указаний

по

разработке

национальн

ых проектов

от

31.07.2020

(3)

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

01.05.2022 01.05.2022

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 4,0000

Дата: 31.12.2022

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

430 738,41430 596,28

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 1 164,45 0,271 164,45430 738,41

430 738,41430 596,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 164,45 0,271 164,45430 738,41

429 597,50429 597,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,271 163,68429 597,50

429 597,500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,271 163,68429 597,50

430 738,41998,78

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 164,45 0,271 164,45430 738,41

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

182 884,21182 884,20

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 0,00 0,000,00182 884,21

182 884,21182 884,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

0,000,00182 884,21

177 434,66177 434,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них0,000,00177 434,66

177 434,660,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,00177 434,66

182 884,215 449,54

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

0,000,00182 884,21

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

613 622,62613 480,48 1 164,45 0,191 164,45613 622,62

613 622,62613 480,48 1 164,45 0,191 164,45613 622,62

607 032,16607 032,16 0,00 0,191 163,68607 032,16

607 032,16 0,00 0,191 163,68607 032,16

613 622,626 448,32 1 164,45 0,191 164,45613 622,62

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 5 000.00 30 000.00 100 000.00 429 597.50429 597.50200 000.00150 000.00150 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 163.68 1 164.45 1 164.45 1 164.45 429 597.501 164.451 164.451 164.451 164.45

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 15 000.00 30 000.00 45 000.00 177 434.66120 000.0090 000.0075 000.0060 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177 434.660.000.000.000.00

0.00

0.00


