
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —
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" ( T6-97 ) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0, шт.,

возрастающий

Риск неисполнения

отсутствует

1.1. 0 0 110
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации.

Значение: 0,0000 Дата:

01.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

не требуется

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта , Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

01.12.2021 01.07.2022

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г. Принятые

меры: 1. Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

срок исполнения

01.07.2022. Просрочка

212 дней. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

01.12.2021 01.07.2022



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в 2022 году, согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению № 2019-

Т60023-1/2 от

26.04.2021 г., срок

исполнения 01.07.2022.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Документ разработан

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

01.12.2021 01.07.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 01.07.2022.

1.1.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

01.12.2021 01.07.2022



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07..2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений  в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022.

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07..2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Принятые меры:

1. Внесение изменений  в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022.

1.1.

4

Документ утвержден

(подписан)

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

01.12.2021 01.07.2022



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022.

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения 01.07.2022.

1.1.

5

Документ опубликован

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

Просрочка 212 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта , Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

01.12.2021 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта , Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022.

1.2

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

не требуется

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

0

Условная

единица

0 01

1.2.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

-

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

2

Документ разработан

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

-

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

-

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

4

Документ утвержден

(подписан)

Спирин

Денис

Вадимович

В работе.

-

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Заместитель

министра

1.2.

5

Документ опубликован

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

-

31.12.2022 31.12.2022

1.2.

6

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.

в работе

31.07.2022 31.07.2022

1.3

В Чувашской Республике

внедрен региональный

Спирин

Денис

не требуется

Информация по

значению результата:

31.12.2024 31.12.2024

0

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспортный стандарт 2.0

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе.Существует

риск: Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г. Принятые

меры: 1. Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

срок исполнения

01.07.2022. Существует

риск: Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г. Принятые

меры: 1. Внесение

изменений в паспорт

регионального проекта,

срок исполнения

01.07.2022.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Проведен мониторинг

внедрения Регионального

экспортного стандарт 2.0

Миронова

Ирина

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

внешних

В работе.

Просрочка 182 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

31.12.2021 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

связей и

туризма

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022.

1.3.

2

Региональная

управленческая команда

прошла обучение

Миронова

Ирина

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

внешних

связей и

туризма

В работе.

Просрочка 182 дней.

Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

31.12.2021 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022.

Существует риск:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г.

В связи с кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2022г.

Принятые меры:

1. Внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, срок

исполнения 01.07.2022.


