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" ( J1-97 ) Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

СБР и ЛБО не соответствуют показателю "Предусмотрено паспортом". В мае т.г. паспорт проекта будет приведен в соответствии с параметрами Закона

Чувашской Республики от 24 марта 2022 г. № 5 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Условная

единица

ФП

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости, возрастающий

1.1. 26 0 550
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости

1.1

План

Факт/прогноз

5,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

5,0000

5,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1

Поддержаны

инвестиционные проекты

путем софинансирования

строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей

инфраструктуры с

длительным сроком

окупаемости Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Закон

Чувашской

Республики

от 25 ноября

2021 года №

86 "О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2022 год

и на

плановый

период 2023

и 2024

годов"

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 5.

31.12.2022 31.12.2022

Условная

единица

26 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(07) Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

565 232,41271 347,42

(04) Поддержаны инвестиционные

проекты путем софинансирования

строительства (реконструкции)

объектов обеспечивающей

инфраструктуры с длительным

сроком окупаемости0

1.1 0,00 0,000,00565 232,41

565 232,41270 148,42

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,00565 232,41

0,00266 650,42

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

СБР и ЛБО не соответствуют

бюджетной росписи.Изменения

в паспорт РП внесены от

6.05.2022 г.

0,000,000,00

0,00263 650,42

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

565 232,41267 148,42

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00

СБР и ЛБО не соответствуют

бюджетной росписи.Изменения

в паспорт РП внесены от

6.05.2022 г.

0,000,00565 232,41

0,001 199,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

-

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

565 232,41271 347,42 0,00 0,000,00565 232,41

565 232,41270 148,42 0,00 0,000,00565 232,41

0,00266 650,42 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

565 232,41267 148,42 0,00 0,000,00565 232,41

0,001 199,00 0,00 0,000,000,00

263 650,42
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1.1.

Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133 325.20 558 864.62133 325.20133 325.20133 325.20133 325.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266 650.420.000.000.000.00

0.00

0.00


