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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям СУПД"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.03.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Отчет по показателям"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№2, приложен файл. 3.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№3, приложен файл.

Отклонений в

достижении значений

показателей не выявлено.

1.1. 2 3 550.13

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям СУПД"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.03.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Отчет по показателям"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№2, приложен файл. 3. "О

достижении значений

показателей. " Иное

1.2. 0 7000 146921469213612
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№3, приложен файл.

Отклонений не выявлено.

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

показателях" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в

достижении значений

показателей нет.

1.3. 62.3 62.4 64.7162.564.71
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.1

План

Факт/прогноз

62,5000

62,400062,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000

64,7100

64,710063,8500 64,8200 63,9000 64,7100 64,7100 64,7100 64,7100 64,7100 64,7100

ФП Процент 62,4000

64,7100

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

5,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

5,0000

0,13000,0000 0,0300 0,1300 0,1300 0,1300 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

ФП Процент 5,0000

5,0000

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.3

План

Факт/прогноз

14 692,0000

7 000,000

0

4 000,000

0

5 000,000

0

6 000,000

0

8 000,000

0

9 000,000

0

10 000,00

00

11 000,00

00

12 000,00

00

13 000,00

00

14 692,0000

13 612,00

00

13 522,00

00

13 541,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

ФП Единица 14 000,00

00

14 000,00

00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Личный

кабинет

региона на

платформе

Академии

Ворлдскиллс

Иное

Информация

по

результатам,

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет,

Иное

Информация

по

результатам

СУПД, Иное

Информацио

нная справка

о ДЭ на 1

мая, Иное

График

проведения

аккредитаци

и площадок

ДЭ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№2, приложен файл. 2.

"Информационно-

аналитический отчет"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№1, приложен файл. 3.

"Информация по

результатам СУПД"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№3, приложен файл. 4.

"Информационная

справка о ДЭ на 1 мая"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№4, приложен файл. 5.

"График проведения

аккредитации площадок

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 1.0710
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ДЭ" Иное

Минобразования

Чувашии от 25.02.2022г.

№5, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Аттестацию в форме

демонстрационного

экзамена прошли 194

студента СПО из 18130.

Предоставлена

информация : 1.07 из 10.

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

ЦПДЭ-2022,

Иное

Информация

о

результатах

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

ЦПДЭ-2022" Приказ

Минобразования

Чувашии от 26.10.2021г.

№1332, приложен файл.

2. "Информация о

результатах" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.03.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

30.04.2022 30.04.2022

1.1.

2

Утвержден план-график

проведения

демонстрационных

экзаменов в

профессиональных

образовательных

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

ЦПДЭ-2022

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

ЦПДЭ-2022" Приказ

Минобразования

Чувашии от 26.10.2022г.

30.05.2022 30.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

№1332, приложен файл.

Изменений в сроках

исполнения не выявлено.

1.1.

3

Обеспечено проведение

демонстрационного

экзамена. Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

01.07.2022 01.07.2022

1.2

Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Система

управления

нацпроектам

и ЭБ

Отчет Отчет

о

результатах

ЦОПП-

СУПД, Иное

Отчет о

результатах-

март, Иное

О

результатах

ЦОПП-

апрель

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах ЦОПП-

СУПД" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.02.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Отчет о результатах-

март" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№2, приложен файл. 3.

"О результатах ЦОПП-

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

апрель" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№3, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не вявлено.

ЦОПП в Чувашии создан

в 2021 году. Проведено

332 мероприятия по

профориентации

школьников на базе

ЦОПП. Количество

организаций, с которыми

осуществляется

совместное

использование

оборудования - 10.

ЦОПП реализуется 38

программ

повышенияквалификаци

и педагогов и мастеров

п/о, Численность

граждан, принявших в

отчетном периоде

участие в

профориентационных

мероприятиях ЦОПП,

составила 12487 чел.,

численность граждан,

прошедших обучение в

ЦОПП, 3514 чел.,

численность граждан,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обратившихся в ЦОПП

за индивидуальной

консультацией, - 49 чел.

Численность граждан,

охваченных

деятельностью ЦОПП -

16050 чел.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Утверждены (обновлены)

документы для отбора

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в системе

среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Протокол

Протокол об

итогах

отбора

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол об итогах

отбора" Протокол

Минпросвещения России

от 02.08.2021г. №3,

приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

По итогам конкурсного

отбора Минпросвещения

России ЦОПП в

Чувашской Республике

создан в 2021 году.

Второй ЦОПП - в 2024

году.

01.05.2022 01.05.2022

1.2.

2

Проведен отбор заявок

субъектов Российской

Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

В работе.

20.08.2022 20.08.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

разработку и

распространение в системе

среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

1.2.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг

функционирования ЦОПП

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

30.06.2022 30.06.2022

1.2.

4

Подготовлен

промежуточный отчет о

наиболее востребованных

программах

дополнительного

профессионального

образования\профессиона

льного обучения в

субъекта РФ

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

01.07.2022 01.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

82,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Система

управления

нацпроектам

и ЭБ

Иное Реестр

закупок,

Иное Отчет

о

результатах

СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

закупок" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Отчет о результатах

СУПД" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№2, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

За счет средств

федеральных грантов

созданы 70 мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием по

международным

стандартам (в том числе

16 мастерских – в 2021

году). Общая сумма

грантов составила около

400 млн. рублей.

Благодаря участию в

отборе субъектов РФ,

проведенному

Минпросвещения РФ в

31.12.2022 31.12.2022

82Единица 0 7082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2021 году, на базе

техникумов и колледжей

Чувашии будут созданы

еще 42 мастерские в

2022-2024 гг., в том

числе: в 2022 году – 12

мастерских (61,59 млн.

рублей), в 2023 году – 15

мастерских (67,70 млн.

рублей), в 2024 году – 15

мастерских (78,60 млн.

рублей). В настоящее

время проходят

закупочные процедуры.

Предоставлена

информация : 70 из 82.

1.3.

1

Обеспечено участие

профессиональных

образовательных

организаций в отборе

организаций на

предоставление грантов из

федерального бюджета в

форме субсидий

юридическим лицам в

рамках реализации

мероприятия

«Государственная

поддержка

профессиональных

образовательных

организаций в целях

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Протокол об

участниках

отбора

организаций

на

предоставле

ние грантов

из

федеральног

о бюджета в

форме

субсидий

юридически

м лицам в

рамках

реализации

В работе. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

01.08.2022 01.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

обеспечения соответствия

их материально-

технической базы

современным

требованиям»

федерального проекта

«Молодые

профессионалы»

(Повышение

конкурентоспособности

профессионального

образования)

национального проекта

«Образование»

мероприятия

«Государств

енная

поддержка

профессиона

льных

образовател

ьных

организаций

в целях

обеспечения

соответствия

их

материально

-

технической

базы

современны

м

требованиям

»

федеральног

о проекта

«Молодые

профессиона

лы»

(Повышение

конкурентос

пособности

профессион
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ального

образования

)

национально

го проекта

«Образовани

е»

1.3.

2

Представлен отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая

база

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

ЧТСГХ,

Отчет Отчет

ЧМК, Отчет

Аналитическ

ий отчет

ЧТСГХ,

Отчет Отчет

ЧПК, Отчет

Отчет ЧЭТК

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

ЧТСГХ" Отчет

Минобразования

Чувашии от 18.01.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Отчет ЧМК" Отчет

Минобразования

Чувашии от 19.01.2022г.

№2, приложен файл. 3.

"Аналитический отчет

ЧТСГХ" Отчет

Минобразования

Чувашии от 18.01.2022г.

№3, приложен файл. 4.

"Отчет ЧПК" Отчет

Минобразования

Чувашии от 18.01.2022г.

№4, приложен файл. 5.

"Отчет ЧЭТК" Отчет

Минобразования

Чувашии от 18.01.2022г.

№5, приложен файл.

Отклонений в сроках

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения не выявлено.

За счет средств

федеральных грантов

созданы 70 мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием по

международным

стандартам (в том числе

16 мастерских – в 2021

году). Общая сумма

грантов составила около

400 млн. рублей.

Благодаря участию в

отборе субъектов РФ,

проведенному

Минпросвещения РФ в

2021 году, на базе

техникумов и колледжей

Чувашии будут созданы

еще 42 мастерские в

2022-2024 гг., в том

числе: в 2022 году – 12

мастерских (61,59 млн.

рублей), в 2023 году – 15

мастерских (67,70 млн.

рублей), в 2024 году – 15

мастерских (78,60 млн.

рублей). В настоящее

время идет стадия

закупочных процедур.

1.3.

Проведен промежуточный

Иванова ГИИС

В работе. Отклонений в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

3

мониторинг оснащения

мастерских

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

"Электронн

ый бюджет"

сроках исполнения не

выявлено.

01.06.2022 01.06.2022

1.3.

4

Представлен отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая

база

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

30.06.2022 30.06.2022

1.3.

5

Завершено оснащение

мастерских, доставлено,

установлено, налажено

оборудование

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

31.08.2022 31.08.2022

1.3.

6

Представлен отчет о

функционировании

Иванова

Ирина

ГИИС

"Электронн

В работе. Отклонений в

сроках исполнения не

31.08.2022 31.08.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая

база

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ый бюджет"

выявлено.

1.4

Создано не менее 2

центров опережающей

профессиональной

подготовки и не менее 112

мастерских, оснащенных

современным

оборудованием Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

К концу 2024 года в

Чувашской Республике

будет создано не менее 2

ЦОПП и 112

мастерских.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01

1.5

Созданы не менее 82

мастерских, оснащенных

современной

материально-технической

базой по одной из

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

Сайт

управления

национальн

ыми

проектами

Иное

Информация

о

результатах

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2022 31.12.2022

82Единица 0 7082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компетенций Значение:

82,0000 Дата: 31.12.2022

министра

"Информация о

результатах" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.05.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

За счет средств

федеральных грантов

созданы 70 мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием по

международным

стандартам (в том числе

16 мастерских – в 2021

году). Общая сумма

грантов составила около

400 млн. рублей.

Благодаря участию в

отборе субъектов РФ,

проведенному

Минпросвещения РФ в

2021 году, на базе

техникумов и колледжей

Чувашии будут созданы

еще 42 мастерские в

2022-2024 гг., в том

числе: в 2022 году – 12

мастерских (61,59 млн.

рублей), в 2023 году – 15

мастерских (67,70 млн.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рублей), в 2024 году – 15

мастерских (78,60 млн.

рублей). В настоящее

время проходят

закупочные процедуры.

Предоставлена

информация : 70 из 82.

1.6

В Чувашской Республике

реализуются мероприятия

по ежегодному

проведению

регионального

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке членов

сборной для участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Приказ

Приказ об

итогах

Абилимпикс

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

об итогах Абилимпикс"

Приказ Минобразования

Чувашии от 04.05.2022г.

№646, приложен файл. В

Чувашской Республике

региональный

чемпионат

«Абилимпикс» прошел с

28 по 29 апреля 2022 г.

Основными площадками

соревнований стали

Чебоксарский

экономико-

технологический

колледж», Чебоксарский

профессиональны

колледж им. Н.В.

Никольского,

Чебоксарский техникум

ТрансСтройТех,

31.12.2024 31.12.2024

1- 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Калининская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья, Вурнарский

сельскохозяйственный

техникум, МЦК-ЧЭМК,

Чебоксарский техникум

технологии питания и

коммерции,

Чебоксарский техникум

строительства и

городского хозяйства,

Новочебоксарский

химико-механический

техникум, Чебоксарская

общеобразовательная

школа для обучающихся

с ограниченными

возможностями здоровья

№1", МБОУ "Средняя

общеобразовательная

школа №7 имени Олега

Беспалова, воина-

десантника, погибшего в

Афганистане". В

чемпионате приняли

участие 129

конкурсантов по 20

основным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компетенциям: веб-

разработка

(программирование),

вязание крючком,

вязание спицами, дизайн

плаката, кирпичная

кладка, ландшафтный

дизайн, обработка

текста, поварское дело,

промышленная

робототехника,

разработчик

виртуальной и

дополненной

реальности, резьба по

дереву, ремонт обуви,

ресторанный сервис,

столярное дело,

художественное

вышивание,

художественный дизайн,

швея, экономика и

бухгалтерский учет,

малярное дело,

лабораторный и

химический анализ и

одной региональной,

отражающей специфику

регионального рынка

труда, - «Чувашская

вышивка».

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

информация : 0 из 1.

1.7

Организована подготовка,

проведено и обеспечено

участие представителей

Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной

организацией

«Ворлдскиллс» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Иное о

проведении

чемпионата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

проведении чемпионата"

Иное Минобразования

Чувашии от 15.10.2021г.

№1296, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1- 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

0,000,00

(03) Созданы и функционируют

Центры опережающей

профессиональной подготовки0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

102 596,56102 596,56

(04) Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

1.2 80 445,08 54,6756 088,28102 596,56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализующих программы

среднего профессионального

образования0

96 486,5696 486,56

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 74 335,08

Осовение средств

осуществляется согласно

графику

56,0654 088,2896 486,56

96 486,5696 486,56

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

74 335,08

Осовение средств

осуществляется согласно

графику

56,0654 088,2896 486,56

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

6 110,006 110,00внебюджетные источники1.2.4 6 110,00

Осовение средств

осуществляется согласно

графику

32,732 000,006 110,00

7 756,807 756,80

(17) Создано не менее 2 центров

опережающей профессиональной

подготовки и не менее 112

мастерских, оснащенных

современным оборудованием0

1.3 0,00 0,000,007 756,80

7 756,807 756,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

ние средств осуществляется

согласно графику

0,000,007 756,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 756,807 756,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

ние средств осуществляется

согласно графику

0,000,007 756,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

12 006,1811 410,20

(18) Созданы не менее 82

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций 0

1.4 0,00 0,000,0012 006,18

12 006,1811 410,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00

Освоение средств

осуществляется согласно

графику

0,000,0012 006,18

12 006,1811 410,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00

Освоение средств

осуществляется согласно

графику

0,000,0012 006,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

1 813,001 813,00

(27) В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

членов сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.0

1.5 1 813,00 69,001 251,001 813,00

1 813,001 813,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 1 813,00

ние средств осуществляется

согласно графику

69,001 251,001 813,00

1 813,001 813,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

1 813,00

ние средств осуществляется

согласно графику

69,001 251,001 813,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3 904,024 500,00

(28) Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»0

1.6 2 737,72 67,962 653,023 904,02

3 904,024 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 2 737,72

ние средств осуществляется

согласно графику

67,962 653,023 904,02

3 904,024 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

2 737,72

ние средств осуществляется

согласно графику

67,962 653,023 904,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

128 076,56128 076,56 84 995,80 46,8459 992,30128 076,56

121 966,56121 966,56 78 885,80 47,5557 992,30121 966,56

121 966,56121 966,56 78 885,80 47,5557 992,30121 966,56

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

6 110,006 110,00 6 110,00 32,732 000,006 110,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

План

0.00 0.00 0.00 15 000.00 25 000.00 35 000.00 96 486.5685 000.0085 000.0065 000.0050 000.00

Факт/прогноз

14 252.48 45 465.06 54 088.28 60 000.00 70 000.00 70 000.00 96 486.5685 000.0085 000.0080 000.0080 000.00

0.00

0.00

1.3.

Создано не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки и не менее 112 мастерских, оснащенных современным оборудованием

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 2 000.00 2 500.00 7 756.806 000.005 000.004 000.003 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 1 000.00 2 000.00 2 500.00 7 756.806 000.005 000.004 000.003 000.00

0.00

0.00

1.4.

Созданы не менее 82 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

План

0.00 0.00 0.00 2 000.00 4 000.00 5 000.00 11 410.209 000.008 000.007 000.006 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 2 000.00 4 000.00 5 000.00 11 410.209 000.008 000.007 000.006 000.00

0.00

0.00

1.5.

В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке членов сборной для участия в

международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

План

0.00 0.00 0.00 200.00 400.00 600.00 1 813.001 500.001 200.001 000.00800.00

Факт/прогноз

306.00 385.00 1 251.00 1 251.00 1 251.00 1 251.00 1 813.001 500.001 251.001 251.001 251.00

0.00

306.00

1.6.

Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»

План

0.00 0.00 500.00 1 000.00 1 500.00 2 000.00 4 500.004 000.003 500.003 000.002 500.00

Факт/прогноз

0.00 2 653.02 2 653.02 2 653.02 2 653.02 2 653.02 4 500.004 000.003 500.003 000.002 653.02

0.00

0.00


