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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Отсутствие отклонений

1.1. 2.43 4.524 4.5244.5243.28

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

Отсутствие отклонений

1.2. 72.43 90.73 99.6799.6788.23
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

99,6700

90,730088,7300 88,7300 89,7300 91,7300 92,7300 93,7300 94,7300 95,7300 96,7300

99,6700

88,860089,3400 89,7000 88,3200 88,2300 92,7300 93,7300 94,7300 95,7300 96,7300

ФП Процент 97,7300

97,7300

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

4,5240

4,52404,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

4,5240

4,52403,2800 3,2800 3,2800 3,2800 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240 4,5240

ФП Тысяча мест 4,5240

4,5240
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

субъектов Российской

Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

 .

В работе.Существует

риск: Строительство

объектов ДО перешло на

2022 год, Причина

риска: В связи с тем, что

вносились изменения в

проектно-сметную

документацию,

строительство объектов

перешло на 2022 год,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.05.2022г. Принятые

меры: 1. Строительство

объектов продолжится в

2022 году, срок

исполнения 31.05.2022.

Наличие некритических

отклонений Просрочка

151 день. Предоставлена

информация : 1.27 из

1.52.

31.12.2021 31.05.2022

1.52

Тысяча

мест

0 1.271.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,5200 Дата:

31.12.2021

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Скочилова

Светлана

Ивановна  -

Начальник

отдела

ресурсного

обеспечения

В работе. Просрочка 151

дней. Существует риск:

Объекты строительства

ДУ перешли на 2022 год,

Причина риска: Объекты

строительства ДУ

перешли на 2022 год,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.05.2022г. Принятые

меры: 1. Строительство

продолжится в 2022

году, срок исполнения

30.05.2022.

31.12.2021 31.05.2022

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2022

Елизарова

Алена

Геннадьевна

- Министр

труда и

социальной

защиты

Чувашской

Республики

Обеспечение

реализации

федеральног

о проекта

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2022 31.12.2022

3Единица 0 23
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

0,000,00

(15) Созданы дополнительные

места, в том числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской1.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

1 991,011 991,01

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

2.1 1 981,06 0,000,001 991,01

1 991,011 991,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 1 981,06 0,000,001 991,01

1 991,011 991,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

1 981,06 0,000,001 991,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных2.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 991,011 991,01 1 981,06 0,000,001 991,01

1 991,011 991,01 1 981,06 0,000,001 991,01

1 991,011 991,01 1 981,06 0,000,001 991,01

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 991.011 991.010.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


