
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

24 508,2800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в

возрасте 3-79 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

05.05.2022г. №02/12-2133,

приложен файл.

1.1. 46.8 50.4 51.751.750.4

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

Согласно отчету 1-ФК

(Федеральное

статистическое

наблюдение. Сведения о

физической культуре и

спорте по состоянию на

31.12.2021) уровень

обеспеченности граждан

спортивными

сооружениями исходя из

единовременной

пропускной способности

в 2021 г. составила 80,3.

Показатели 2022 г. будут

синхронизированы с

показателями

федерального проекта

"Спорт - норма жизни"

после очередного

внесения изменений в

паспорт проекта.

1.2. 73 78.9 80.379.280.3
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

51,7000

50,400049,9000 50,1000 50,2000 50,5000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

51,7000

50,500049,9000 50,1000 50,2000 50,4000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

ФП Процент 51,6000

51,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

79,2000

78,900078,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 79,0000 79,1000

80,3000

80,300078,9000 78,9000 78,9000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000 80,3000

ФП Процент 79,2000

80,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

04.05.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.03 В организации

спортивной подготовки,

в том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь»: были

заключены соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии (БУ

ЧР «СШОР № 1 им. В.

Егоровой», БУ ЧР

«СШОР № 6», АУ ЧР

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«СШОР № 10 имени

А.И. Трофимова». По

состоянию на 04.05.2022

г. подведомственными

организациями

заключено 8 прямых

договоров и 1 контракт

на поставку спортивного

оборудования и

инвентаря. Один аукцион

признан несостоявшимся

ввиду отсутствия заявок.

Готовится комплект

документов для

объявления повторного

аукциона. По

заключенным договорам

осуществлена частичная

поставка. Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

04.05.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.04 Организациям,

осуществляющим

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка» было

заключено соглашение о

предоставлении

субсидии

подведомственной

организации Минспорта

Чувашии – БУ ЧР «СШ

по футболу». По

состоянию на 04.05.2022

г. БУ ЧР «СШ по

футболу» заключено 7

прямых договоров и 3

контракта на поставку

спортивного

оборудования, инвентаря

и экипировок на общую

сумму 5 829 248,82

рублей. 1 контракт на

сумму 1 717 452,00

рублей и 7 прямых

договоров на общую

сумму 377 573,54

исполнены в полном

объеме. Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное

договор,

Иное

Контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "договор"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" Минспорта

Чувашии от 02.03.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

02.03.2022г. №2,

приложен файл. 3.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

03.03.2022г. №4,

приложен файл. 4.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

09.03.2022г. №5,

приложен файл. 5.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

16.03.2022г. №6,

приложен файл. 6.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

14.03.2022г. №358/03-

2022, приложен файл. 7.

25.12.2022 03.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Контракт" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

21.03.2022г. №6,

приложен файл. 8.

"Контракт" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

26.03.2022г. №8,

приложен файл. 9.

"Контракт" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

03.04.2022г. №9,

приложен файл.

Заключены контракты и

прямые договора.

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

04.05.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведен конкурсный

отбор проектов по

созданию объектов

спортивной

инфраструктуры и их

оснащению спортивно-

технологическим

оборудованием. По

итогам конкурса

определены 3

муниципальных района

(Аликовский,

Ядринский, Канашский)

которым предоставлена

субсидия на поставку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Были заключены

соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципальным

образованиям. По

состоянию на 04.05.2022

г. администрациями

Аликовского,

Ядринского и

Канашского районов

заключены контракты на

поставку спортивно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Срок поставки

оборудования согласно

условиям контрактов до

30 июня 2022 г.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Реестр

контрактов

ссылка на

реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на реестр контрактов"

Реестр контрактов

Администрация

Аликовского района

Чувашской Республики

от 30.03.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"ссылка на реестр

контрактов" Реестр

контрактов

Администрация

Канашского района

Чувашской Республики

от 13.04.2022г. №б/н,

указана ссылка. 3.

"ссылка на реестр

контрактов" Реестр

контрактов Ядринская

районная администрация

Чувашской Республики

25.12.2022 13.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 05.04.2022г. №б/н,

указана ссылка.

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

04.05.2022г. №б/н,

приложен файл.

строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». 11 февраля 2022 г.

было размещено

извещение о проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». В связи с тем, что по

окончании срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки, на

основании п.3 ч.1 ст.52

Федерального закона №

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

44-ФЗ определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

признано

несостоявшимся. 2 марта

2022 года повторно

размещено извещение о

проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». Дата окончания срока

подачи заявок -

11.03.2022 г. По

окончанию срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки. На

основании

вышеизложенного, в

рамках антикризисных

мер, принятых в

соответствии с

Федеральным законом

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

«О внесении изменений в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдельные

законодательные акты

Российской Федерации»,

постановлением

Российской Федерации

от 10.03.2022 № 339 «О

случаях осуществления

закупок товаров, работ

услуг для

государственных и (или)

муниципальных нужд у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) и порядке

их осуществления»,

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 17.03.2022 № 100 «О

случаях осуществления

закупок товаров, работ,

услуг для нужд

Чувашской Республики и

(или) муниципальных

нужд у единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) и порядке

их осуществления»

обращение о заключении

контракта у
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единственного

поставщика рассмотрена

и одобрена 24.03.2022 г.

на штабе по повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд.

Контракт № 61 заключен

08.04.2022 г. 3)

строительство

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад

(далее - открытый

стадион в г. Мариинский

Посад). 11 февраля 2022

г. размещено извещение

о проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

открытого стадиона в г.

Мариинский Посад. В

связи с тем, что по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

окончании срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки, на

основании п.3 ч.1 ст.52

Федерального закона №

44-ФЗ определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

признано

несостоявшимся. 2 марта

2022 года повторно

размещено извещение о

проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству на

определение подрядчика

по строительству

открытого стадиона в г.

Мариинский Посад. Дата

окончания срока подачи

заявок - 14.03.2022 г.,

подана одна заявка.

Определение

поставщика признано

несостоявшимся в связи с

тем, что заявка не

соответствует
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

требованиям. (п. 1 и п. 4

ч. 1 ст. 52 Закона №

44-ФЗ). Обращение о

заключении контракта у

единственного

поставщика рассмотрена

и одобрена 24.03.2022 г.

на штабе по повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд.

Контракт № 67 заключен

07.04.2022 г. 4)

строительство объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики»

- по состоянию на

01.05.2022 завершены

работы по строительству

и пуску блочно-

модульной котельной,

инженерных

коммуникаций,

основания бассейна,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пожарного резервуара,

монтажа

металлоконструкций.

Завершены работы по

кладке кирпича,

завершен монтаж

сэндвич-панелей,

кровельные работы,

кладка кирпичных

перегородок, установка

окон, витражей,

устройство ливневки и

наружной канализации.

Завершены работы по

отоплению, штукатурке,

а также отделочные

работы по чаше

бассейна. Завершается

работа по устройству

системы вентиляции.

Ведутся работы по

водоснабжению. Также

продолжаются работы

по электрике и

шпаклевке стен на 2 -3

этаже, устройству

гипсокартонных

перегородок. Ведутся

плиточные работы пола

на 2 и 3 этаже. Ведутся

работы по установке на 3

этаже пластиковых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дверей. Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.4.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Реестр

контрактов

ссылка на

реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на реестр контрактов"

Реестр контрактов

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

14.04.2022г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"ссылка на реестр

контрактов" Реестр

контрактов КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

25.12.2022 28.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

28.04.2022г. №б/н,

указана ссылка. 3.

"ссылка на реестр

контрактов" Реестр

контрактов КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

12.04.2022г. №б/н,

указана ссылка. 4.

"ссылка на реестр

контрактов" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контрактов КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

08.04.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Сведения о заключенных

контрактах внесены в

реестр контрактов

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

04.05.2022г. №б/н,

приложен файл. 1)

строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мест в микрорайоне № 1

жилого района "Новый

город" г. Чебоксары,

поз. 1.25. 17 февраля

2022 г. размещено

извещение о проведении

открытого конкурса в

электронной форме на

определение подрядчика

по строительству

объекта капитального

строительства.

11.03.2022 г. размещен

«Протокол

рассмотрения и оценки

вторых частей заявок на

участие в открытом

конкурсе в электронной

форме от 11.03.2022

№ПРОII1». Открытый

конкурс в электронной

форме признан

несостоявшимся. По

результатам

рассмотрения заявок

принято решение о

признании только одной

заявки соответствующей

требованиям (п. 2 ч. 1 ст.

52 Закона № 44-ФЗ).

Контракт № 33 заключен

14.04.2022 г. Ведется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работа по получению

разрешения на

строительство.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

18 252,9318 252,93

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 18 252,93 100,0018 252,9318 252,93

18 252,9318 252,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 18 252,93 согласно бюджету.100,0018 252,9318 252,93

18 252,9318 252,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

18 252,93 согласно бюджету.100,0018 252,9318 252,93

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 255,356 255,35

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

1.2 6 255,35 100,006 255,356 255,35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

6 255,356 255,35

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 255,35 согласно бюджету.100,006 255,356 255,35

6 255,356 255,35

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 255,35 согласно бюджету.100,006 255,356 255,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

8 178,778 178,77

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 0,000,008 178,77

8 178,778 178,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

в настоящее время заключены

контракты, срок поставки

оборудования до 30.06.2022,

оплата будет осуществлена

0,000,008 178,77
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

после поставки оборудования

8 137,888 137,88

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

в настоящее время заключены

контракты, срок поставки

оборудования до 30.06.2022,

оплата будет осуществлена

после поставки оборудования

0,000,008 137,88

8 137,888 137,88

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,008 137,88

8 178,778 178,77

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00

в настоящее время заключены

контракты, срок поставки

оборудования до 30.06.2022,

оплата будет осуществлена

после поставки оборудования

0,000,008 178,77

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

220 060,21340 510,75

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 280 445,05 0,000,00220 060,17

220 060,21340 510,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 280 445,05

СБР И ЛБО не совпадают с

паспортом РП в связи с тем, что

в паспорт не добавлены новые

коды направления расходов

которыми

0,000,00220 060,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

предусмотрены

дополнительные  средства на

строительство . Данные коды

направления расходов будут

добавлены при внесении

изменений паспорт РП, таким

образом при формировании

следующего отчета данные

будут скорректированы. Также

в апреле текущего года

отсутствует кассовое

исполнение по данному

результату. В настоящее время

государственные контракты

заключены, по направлению

расходов 51397,51393,5139F

кассовое исполнение будет в

мае текущего года.

220 060,21340 510,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

280 445,05

СБР И ЛБО не совпадают с

паспортом РП в связи с тем, что

в паспорт не добавлены новые

коды направления расходов

которыми предусмотрены

дополнительные  средства на

строительство . Данные коды

направления расходов будут

добавлены при внесении

изменений паспорт РП, таким

образом при формировании

0,000,00220 060,17
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

следующего отчета данные

будут скорректированы

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

252 747,26373 197,80 304 953,33 9,7024 508,28252 747,22

252 747,26373 197,80 304 953,33 9,7024 508,28252 747,22

252 706,37373 156,91 304 953,33 9,7024 508,28252 706,33

8 137,88 0,00 0,000,008 137,88

8 178,778 178,77 0,00 0,000,008 178,77

0,000,00 0,00 0,000,000,00

8 137,88
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.9318 252.9318 252.9318 252.9318 252.93

Факт/прогноз

0.00 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.9318 252.9318 252.9318 252.9318 252.93

0.00

0.00

1.2.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0.00 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.356 255.356 255.356 255.356 255.35

Факт/прогноз

0.00 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.356 255.356 255.356 255.356 255.35

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 8 137.88 8 137.88 8 137.88 8 137.88 8 137.88 8 137.888 137.888 137.888 137.888 137.88

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 77 738.42 200 295.92 235 034.34 255 906.89 340 510.75340 510.75318 524.54297 651.99276 779.44

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


