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	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Экспорт продукции АПК

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Экспорт продукции АПК

	Краткое наименование регионального
проекта
	Экспорт продукции АПК (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2019
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Краснов Д.И.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр

	Руководитель регионального проекта
	Артамонов С.Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Фролов С.Р.
	Первый заместитель министра

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Экспорт продукции АПК



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
	

	1.1.
	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)
	ФП
	Миллиард долларов
	0,0370
	2020
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0311
	0,0335
	0,0356
	0,0387
	-
	-
	-
	

	2
	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий
	

	2.1.
	Объем экспорта продукции масложировой отрасли
	РП
	Миллиард долларов
	0,0004
	2017
	0,0000
	0,0004
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0005
	0,0006
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Объем экспорта зерновых
	РП
	Миллиард долларов
	0,0000
	2017
	0,0000
	0,0008
	0,0005
	0,0003
	0,0003
	0,0009
	0,0011
	-
	-
	-
	

	2.3.
	Объем экспорта мясной и молочной продукции
	РП
	Миллиард долларов
	0,0000
	2017
	0,0000
	0,0005
	0,0032
	0,0019
	0,0028
	0,0016
	0,0181
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции
	РП
	Миллиард долларов
	0,0180
	2017
	0,0000
	0,0183
	0,0190
	0,0254
	0,0269
	0,0197
	0,0201
	-
	-
	-
	

	2.5.
	Объем экспорта прочей продукции АПК
	РП
	Миллиард долларов
	0,0004
	2017
	0,0000
	0,0044
	0,0024
	0,0035
	0,0035
	0,0066
	0,0068
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
	

	1.1.
	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)
	ФП
	Миллиард долларов
	0,0013
	0,0025
	0,0048
	0,0069
	0,0079
	0,0099
	0,0125
	0,0132
	0,0187
	0,0219
	0,0252
	0,0335
	

	2
	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий
	

	2.1.
	Объем экспорта продукции масложировой отрасли
	РП
	Миллиард долларов
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	

	2.2.
	Объем экспорта зерновых
	РП
	Миллиард долларов
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0001
	0,0001
	0,0002
	0,0002
	0,0003
	0,0003
	0,0003
	

	2.3.
	Объем экспорта мясной и молочной продукции
	РП
	Миллиард долларов
	0,0004
	0,0006
	0,0007
	0,0009
	0,0010
	0,0012
	0,0014
	0,0016
	0,0018
	0,0020
	0,0024
	0,0028
	

	2.4.
	Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции
	РП
	Миллиард долларов
	0,0008
	0,0017
	0,0038
	0,0056
	0,0062
	0,0078
	0,0105
	0,0156
	0,0185
	0,0215
	0,0269
	0,0269
	

	2.5.
	Объем экспорта прочей продукции АПК
	РП
	Миллиард долларов
	0,0001
	0,0002
	0,0003
	0,0004
	0,0007
	0,0008
	0,0012
	0,0013
	0,0014
	0,0014
	0,0025
	0,0035
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
	

	1.1
	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)
	-
	-
	0,0000
	2019
	-
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 Приказ Минсельхоза Чувашии 
план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:
• целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;
• критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение 

	Утверждение документа
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;
• ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);
• ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;
• план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;
• расчет объемов перевозки и 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, предприятий;
• описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;
• комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие:
складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности), а также пункт таможенного досмотра и склад временного хранения, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему
• источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры
• виды продукции и приоритетные 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих 
	-
	Штука
	0,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности

	Проведение информационно-коммуникационной кампании
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукции предприятиям в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1.3
	Внедрена система маркетирования и учета животных
	-
	Штука
	1,0000
	2020
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	-
	-
	-
	Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных

	Принятие нормативного правового (правового) акта

	

	1.4
	Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) 
	-
	Штука
	0,0000
	2019
	-
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	2,0000
	-
	-
	Продвижение продукции АПК Чувашской Республики под единым узнаваемым брендом

	Утверждение документа

	

	1.5
	Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских 
	-
	Штука
	0,0000
	2019
	-
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	1,0000
	-
	-
	 
Организовано участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях компаний АПК на международных 

	Утверждение документа
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	экспозиций на международных выставках
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	выставках
Ежегодный отчет на проектный комитет



	
	

	1.6
	Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»
	-
	Штука
	-
	2020
	-
	-
	0,0000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Прослеживаемость продукции по принципу «от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства

	Утверждение документа

	

	1.7
	Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника
	-
	Тысяча тонн
	0,1000
	2021
	-
	-
	-
	0,3000
	-
	1,5000
	1,5000
	-
	-
	Отчет на проектный комитет.

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	1.8
	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе 
	-
	Штука
	0,0000
	2022
	-
	-
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	1,0000
	-
	-
	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении 

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

	

	1.1
	Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника
	0,00
	7 785,05
	1 096,60
	87,72
	8 113,64
	7 561,92
	24 644,93
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	7 785,05
	1 096,60
	87,72
	8 113,64
	7 561,92
	24 644,93
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	7 785,05
	1 096,60
	87,72
	8 113,64
	7 561,92
	24 644,93
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	964,35
	964,35
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	964,35
	964,35
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	964,35
	964,35
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.3
	Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках
	2 761,80
	4 310,00
	3 985,00
	5 310,00
	4 310,00
	4 310,00
	24 986,80
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	1 161,80
	2 310,00
	1 985,00
	3 310,00
	2 310,00
	2 310,00
	13 386,80
	

	1.3.1.1.
	бюджет субъекта
	1 161,80
	2 310,00
	1 985,00
	3 310,00
	2 310,00
	2 310,00
	13 386,80
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	1 600,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	11 600,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	2 761,80
	12 095,05
	5 081,60
	5 397,72
	12 423,64
	12 836,27
	50 596,08
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	1 161,80
	10 095,05
	3 081,60
	3 397,72
	10 423,64
	10 836,27
	38 996,08
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	1 600,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	2 000,00
	11 600,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК
	

	1.1.
	Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87,72
	

	1.2.
	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.
	Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 310,00
	3 310,00
	3 310,00
	3 310,00
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 310,00
	3 310,00
	3 310,00
	3 397,72
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	7. Дополнительная информация
	
	

	Риски регионального проекта:
1. Риск: Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта: 
Реагирование в случае наступления риска: Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями
Предупреждение риска: Увеличение площадей под озимыми культурами, посев сельскохозяйственных культур с разными сроками созревания, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений
2. Риск: Неблагополучная эпизоотическая ситуация; занос и распространение особо опасных болезней может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых Реагирование в случае наступления риска: ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства;
страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.Предупреждение риска: Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации 
3. Риск: Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК
Реагирование в случае наступления риска: Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направленийПредупреждение риска: Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
4. Риск:  сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом
Реагирование в случае наступления риска: 
Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).  
Предупреждение риска: Ведение постоянного диалога органов исполнительной власти с бизнесом
5.  Риск  затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные срокиРеагирование в случае наступления риска: 
Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»
Предупреждение риска: Осуществление постоянного диалога с органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Экспорт продукции АПК (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

	1.1

	Результат "Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника"

	01.01.2021

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Отчет на проектный комитет.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Артамонов С.Г.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения 

	-
	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	работы)"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.1.10
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Соглашение Соглашение

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.05.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Артамонов С.Г.

	Отчет отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результ

	02

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	23
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2024

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.2

	Результат "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации"

	31.12.2022

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	25
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Артамонов С.Г.

	
	-

	-


	26
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	27
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Артамонов С.Г.

	
	-

	-


	28
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	29
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	30
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Акт вступил в силу"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Артамонов С.Г.

	
	-

	-


	31
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3

	Результат "Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) "

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Продвижение продукции АПК Чувашской Республики под единым узнаваемым брендом

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сергеева О.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	32
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	33
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.5
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.7
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	34
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.8
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	30.06.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	Отчет 

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.9
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.08.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.10
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными 

	-
	30.09.2020

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Загребаева М.А.

	Отчет 

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	органами и организациями"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.11
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.12
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	36
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.3.13
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.14
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.15
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	02

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	37
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.16
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.17
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.18
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2021

	03

	05

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная 

	-

	-


	38
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	документация

	
	

	1.3.19
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2021

	04

	06

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	1.3.20
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.21
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	06

	06

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	1.3.22
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	02

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	39
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.23
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.24
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.25
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	05

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.26
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2022

	04

	06

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	1.3.27
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.28
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	06

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.29
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.30
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	03

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.31
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными 

	04

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	42
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.3.32
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.33
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.34
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.35
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	06

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.36
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Артамонов С.Г.

	Отчет отчет

	-

	-


	44
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	соглашений)", значение: 0.0000

	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3.37
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Отчет отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.38
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	31.12.2024

	02

	02

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	1.3.39
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	03

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	45
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.3.40
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2024

	02

	04

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	1.3.41
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	05

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.42
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4

	Результат "Оформлены ветеринарные сопроводительные 

	01.01.2020

	15.12.2020

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Артамонов С.Г.

	Прослеживаемость продукции по принципу 

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	«от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства

	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	01.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	30.06.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Загребаева М.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.4.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	15.10.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	15.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.5
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	15.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Загребаева М.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5

	Результат "Внедрена система маркетирования и учета животных"

	01.01.2023

	30.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных

	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Акт Акт

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Артамонов С.Г.

	Акт Акт

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Акт Акт

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Артамонов С.Г.

	Акт Акт

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Акт Акт

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.6
	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти ", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Акт Акт

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Артамонов С.Г.

	Акт Акт

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Акт Акт

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Акт Акт

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.10
	Контрольная точка "Акт вступил в силу", значение: 0.0000

	-
	30.12.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Артамонов С.Г.

	Акт Акт

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6

	Результат "Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим 

	01.01.2024

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности

	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	экспортируемую продукции предприятиям в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК "

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	30.04.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	Прочий тип документа Общая информация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	Прочий тип документа Общая информация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"

	-
	31.12.2024

	05

	04

	Фролов С.Р.

	Прочий тип документа Общая информация

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	04

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	06

	04

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	1.6.6
	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"

	-
	31.12.2024

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7

	Результат "Утвержден план по достижению целевых показателей 

	01.01.2019

	31.03.2019

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Артамонов С.Г.

	 Приказ Минсельхоза Чувашии 


	Нет

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:
• целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;
• критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;
• ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);
• ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;
• план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	• расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, предприятий;
• описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;
• комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие:
складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности), а также пункт таможенного досмотра и склад временного хранения, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему
• источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры
• виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки.

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.1
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	31.03.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.2
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.03.2019

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Загребаева М.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.7.3
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.03.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.4
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.03.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.5
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.03.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8

	Результат "Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках "

	01.01.2019

	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Артамонов С.Г.

	 
Организовано участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях компаний АПК на международных выставках
Ежегодный отчет на проектный комитет



	Нет

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	07.11.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	60
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.2
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Сергеева О.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, 

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	61
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.5
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2019

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	62
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.8.7
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.07.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	Прочий тип документа Информация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.8
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.08.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.9
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	30.09.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Загребаева М.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.10
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.10.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.11
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.10.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.12
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Загребаева М.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.13
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2020

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Загребаева М.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.14
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	02

	06

	Семенова А.В.

	Отчет отчет

	-

	-


	1.8.15
	Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	01

	03

	Семенова А.В.

	Отчет отчет

	-

	-


	1.8.16
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Семенова А.В.

	Отчет отчет

	-

	-


	65
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	органами и организациями", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.17
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Семенова А.В.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.18
	Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Семенова А.В.

	Отчет Отчет

	-

	-


	66
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.8.19
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.20
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.21
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	09

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	67
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.8.22
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.23
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.24
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о 

	-
	31.12.2021

	Взаимосвязь с 

	10

	Семенова А.В.

	Отчет Справочно-информационная 

	-

	-


	68
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	документация

	
	

	1.8.25
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	31.12.2022

	02

	06

	Фролов С.Р.

	Отчет отчет

	-

	-


	1.8.26
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2022

	03

	06

	Фролов С.Р.

	Отчет отчет

	-

	-


	1.8.27
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2022

	04

	02

	Фролов С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	-


	1.8.28
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Фролов С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.8.29
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.30
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.31
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	08

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	70
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.8.32
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.33
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.34
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с 

	11

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная 

	-

	-


	71
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	документация

	
	

	1.8.35
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2022

	10

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.36
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Фролов С.Р.

	Отчет отчет

	-

	-


	72
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.8.37
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.38
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.39
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Фролов С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	-


	73
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.40
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.41
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.42
	Контрольная точка "Сведения о государственном 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с 

	08

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная 

	-

	-


	74
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	документация

	
	

	1.8.43
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.44
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	10

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	75
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.8.45
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	11

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.46
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	10

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.47
	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	02

	Фролов С.Р.

	Отчет отчет

	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.8.48
	Контрольная точка "Документ разработан"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.49
	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.50
	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Фролов С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	-


	77
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.8.51
	Контрольная точка "Документ опубликован"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Фролов С.Р.

	Отчет Отчет

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.52
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	07

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	78
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	
	
	
	
	

	1.8.53
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	08

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.54
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	09

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.55
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	10

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	79
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	
	
	
	
	

	1.8.56
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"

	-
	31.12.2024

	09

	11

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-


	1.8.57
	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "

	-
	31.12.2024

	10

	10

	Фролов С.Р.

	Отчет Справочно-информационная документация

	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Фролов С. Р.
	Первый заместитель министра
	Артамонов С. Г.
	1
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник проекта
	Александров А. В.
	начальник отдела экономического анализа и прогнозирования
	Артамонов С. Г.
	1
	

	4
	Участник проекта
	Васильев Н. И.
	Директор (руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйстенной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике)
	Артамонов С. Г.
	1
	

	5
	Участник проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	-
	1
	

	6
	Участник проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	1
	

	7
	Участник
	Сергеева О. В.
	Заведующий сектором
	Артамонов С. Г.
	1
	

	8
	Руководитель проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника

	

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	10
	Участник регионального проекта
	Волкова И. В.
	Заместитель министра
	Артамонов С. Г.
	1
	

	11
	Участник регионального проекта
	Сергеева О. В.
	Заведующий сектором
	Артамонов С. Г.
	1
	

	12
	Участник регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

	

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	14
	Участник регионального проекта
	Волкова И. В.
	Заместитель министра
	Артамонов С. Г.
	1
	

	15
	Участник регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	16
	Участник регионального проекта
	Сергеева О. В.
	Заведующий сектором
	Артамонов С. Г.
	1
	

	Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) 

	

	17
	Ответственный за достижение результата регионального 
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров 
	Николаев О. А.
	1
	

	
	проекта
	
	Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	
	
	

	18
	Участник регионального проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	1
	

	19
	Участник регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Первый заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	1
	

	20
	Участник регионального проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	-
	1
	

	Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»

	

	21
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	22
	Участник регионального проекта
	Лисицин С. В.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	1
	

	23
	Участник регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Николаев О. А.
	1
	

	Внедрена система маркетирования и учета животных

	

	24
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	25
	Участник регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Николаев О. А.
	1
	

	26
	Участник регионального проекта
	Лисицин С. В.
	Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	27
	Участник регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукции предприятиям в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК 

	

	28
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	29
	Участник регионального проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	-
	1
	

	30
	Участник регионального проекта
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Николаев О. А.
	1
	

	31
	Участник регионального проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	1
	

	32
	Участник регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Первый заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	1
	

	Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)

	

	33
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	34
	Участник регионального проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	-
	1
	

	
	Участник регионального проекта
	
	
	
	
	

	35
	
	Скворцов С. И.
	Руководитель 
	Николаев О. А.
	1
	

	36
	Участник регионального проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	1
	

	37
	Участник регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках 

	

	38
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Артамонов С. Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики
	Николаев О. А.
	1
	

	39
	Участник регионального проекта
	Васильев Н. И.
	Директор (руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйстенной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике)
	Артамонов С. Г.
	1
	

	40
	Участник регионального проекта
	Маслов А. В.
	исполнительный директор 
	Иванов П. В.
	1
	

	41
	Участник регионального проекта
	Загребаева М. А.
	Первый заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики
	Артамонов С. Г.
	1
	

	42
	Участник регионального проекта
	Кустарин И. В.
	Президент
	-
	1
	

	43
	Участник регионального проекта
	Сергеева О. В.
	Заведующий сектором
	Артамонов С. Г.
	1
	



