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регионального проекта

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)

1. Основные положения

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего

поколения (Чувашская Республика - Чувашия)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Старшее поколение (Чувашская Республика

- Чувашия)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 15.12.2024

Куратор регионального проекта Степанов В.Г.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской

Республики – министр здравоохранения Чувашской

Республики

Елизарова А.Г.Руководитель регионального проекта Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики

Арсентьева Л.Г.Администратор регионального проекта Первый заместитель министра

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Чувашской Республики "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской

помощи, включая профилактику заболеваний и формирование

здорового образа жизни" государственной программы

Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Чувашской Республики

"Содействие занятости населения"

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и

социальная поддержка безработных граждан" государственной

программы Чувашской Республики "Содействие занятости

населения"
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Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская

Республика - Чувашия)

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Чувашской Республики

"Социальная поддержка граждан"

Подпрограмма "Старшее поколение" государственной

программы Чувашской Республики "Социальная поддержка

граждан"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов

2,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,3000 2,3000 3,3000 3,8000

ПроцентФП -

--

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения

18,1000 2017

0,0000 27,4000 22,2000 22,2000 30,6000 55,6000 55,6000

Условная

единица

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

соответствующего возраста

2.2.

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию

21,0000 2017

0,0000 27,5000 16,3000 27,0000 41,8000 65,3000 70,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и

патологические состояния,

находящихся под

диспансерным наблюдением

57,7000 2017

0,0000 60,6000 47,6000 66,4000 69,1000 80,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получающих услуги в

рамках системы долговременного ухода, от

общего числа граждан старшего

трудоспособного возраста и инвалидов,

нуждающихся в долговременном уходе

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля граждан старше трудоспособного

возраста и инвалидов, получивших

социальные услуги в организациях

социального обслуживания, от общего числа

граждан старше трудоспособного возраста и

инвалидов

2,300

0

2,300

0

2,300

0

2,300

0

2,300

0

2,300

0

Процент 2,3000

2,300

0

2,300

0

2,300

0

2,300

0

2,300

0

ФП

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Уровень госпитализации на геронтологические

койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения

соответствующего возраста

11,50

00

13,30

00

15,10

00

17,40

00

20,60

00

21,70

00

Условная

единица

30,6000

29,80

00

28,20

00

26,00

00

23,90

00

23,10

00

ФП

2.2. Охват граждан старше трудоспособного

возраста профилактическими осмотрами,

включая диспансеризацию

30,60

00

31,30

00

32,00

00

32,40

00

33,00

00

33,30

00

Процент 41,8000

41,00

00

39,90

00

38,70

00

37,60

00

36,20

00

ФП

2.3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у

которых выявлены заболевания и

патологические состояния, находящихся под

диспансерным наблюдением

68,50

00

68,50

00

68,50

00

68,50

00

69,00

00

69,00

00

Процент 69,1000

69,10

00

69,10

00

69,00

00

69,00

00

69,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации на

геронтологических

койках получили

помощь граждане

старше

трудоспособного

возраста

Тысяча

человек

- 0,6

800

0,5

500

0,6

100

0,8

800

 На базе

обособленного

структурного

подразделения

ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И.

Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический

научно-

клинический

центр» будет

создан

федеральный центр

координации

деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2024

- -1,3

800

1,3

800

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

помощи по

профилю

«гериатрия».

С организационно-

методической

поддержкой

федерального

центра

координации: в

2019 году в 7

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 11,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.Будет

разработан

Минздравом

России и

апробирован в 7

субъектах

Российской
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и

раннее выявление

когнитивных

нарушений у лиц

пожилого и

старческого

возраста,

профилактику

падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 130,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70

субъектах
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 140,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 150,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80

субъектах

Российской

Федерации будут
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 155,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы

региональные

гериатрические

центры, в которых

помощь получат не

менее 160,0 тыс.

граждан старше

трудоспособного

возраста.

1.2

Лица старше

трудоспособного

возраста из групп

риска, проживающие

в организациях

Процен

т

- 95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

95,

000

0

 Минздравом

России будет

обеспечено

доведение до

субъектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -95,

000

0

95,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социального

обслуживания,

прошли вакцинацию

против

пневмококковой

инфекции

Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на

проведение

вакцинации

против

пневмококковой

инфекции.

Органами

исполнительной

власти будут

ежегодно

проводиться

конкурсные

процедуры и

закупка вакцины,

ее поставка в

медицинские

организации,

которые будут

проводить

вакцинацию

граждан старше

трудоспособного

возраста из групп

риска,

проживающих в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях

социального

обслуживания.

1.3

Созданы

региональные

гериатрические

центры во всех

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог

Условн

ая

единиц

а

- - 1,0

000

1,0

000

1,0

000

 

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 2024

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Разработан и внедрен

в практику во всех

субъектах Российской

Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику

падений и переломов

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2020 году

обособленным

подразделением

«гериатрический

центр» разработан

и направлен в

Минздрав России

комплекс мер,

направленный на

профилактику

падений и

переломов. После

одобрения

Минздравом

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

России комплекс

мер подписан и

размещён на сайте

Минздрава России,

направлен в

субъекты

Российской

Федерации.

Начиная с 2021

года Федеральным

центром координац

ии деятельности

субъектов

Российской

Федерации по

развитию

организации

оказания

медицинской

помощи по

профилю

«гериатрия»

производится

отбор субъектов

Российской

Федерации,

участвующих во

внедрении
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплекса мер.

Орган

исполнительной

власти в сфере

здравоохранения

субъекта

Российской

Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й внедрение

комплекса мер в

медицинские

организации на

территории

субъекта

Российской

Федерации.

2

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

2.1

Финансовое

обеспечение задачи

для ввода в

эксплуатацию

Объект

- - 1,0

000

- 1,0

000

Прирост

технической

готовности

объектов

Строител

ьство

(реконст

рукция,

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов

капитального

строительства для

размещения граждан

в стационарных

организациях

социального

обслуживания.

Нарастающий итог

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

обслуживания

субъектов

Российской

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

составляет 31,52%,

введен в

эксплуатацию 1

объект, общей

площадью 679,3 кв.

м., для размещения

53 граждан.

В 2020 году -

34,10%, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646

тыс. кв. м,  для

размещения  более

1325 граждан.

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

В 2021 году -

27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387

тыс. кв. м., для

размещения 1435

граждан.

В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130

тыс. кв. м, для

размещения 1678

граждан.

В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для

размещения 2520

граждан.

В 2024 году - 100%

, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей



17

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

площадью 60,192

тыс. кв. м, для

размещения  3971

граждан.

2.2

Граждане старше

трудоспособного

возраста и инвалиды

получат услуги в

рамках системы

долговременного

ухода

Процен

т

- - - - 0,0

000

 Принят приказ

Минтруда России

от 28 февраля 2019

г. № 128 «О

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

пилотных регионах

в 2019

году»;Принят

приказ Минтруда

России от 26

февраля 2020 г. №

78 «О реализации в

отдельных

субъектах

Российской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -35,

000

0

40,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода за

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами,

признанными

нуждающимися в

социальном

обслуживании, и

пилотного проекта

по вовлечению

частных

медицинских

организаций в

оказание медико-

социальных услуг

лицам в возрасте

65 лет и старше,

являющимся

гражданами

Российской

Федерации, в том

числе

проживающим в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сельской

местности,

реализуемых в

рамках

федерального

проекта «Старшее

поколение»

национального

проекта

«Демография» в

2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные

планы

мероприятий по

реализации

пилотного проекта

по созданию

системы

долговременного

ухода в пилотных

регионах.

В пилотном

проекте по

созданию системы

долговременного

ухода за
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

гражданами

пожилого возраста

и инвалидами в

2021 году будут

принимать участие

24 субъекта

Российской

Федерации:

Республика

Бурятия,

Республика

Мордовия,

Республика

Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский

край, Камчатский

край, Приморский

край,

Ставропольский

край, Амурская

область,

Волгоградская

область,

Воронежская

область,

Кемеровская

область – Кузбасс,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Кировская область,

Костромская

область,

Нижегородская

область,

Новгородская

область,

Новосибирская

область, Рязанская

область, Самарская

область,

Тамбовская

область, Тульская

область,

Тюменская

область,

Ульяновская

область, г. Москва.

2.3

Построен и введен в

эксплуатацию объект

социального

обслуживания

Объект

- - - - -

Прирост

технической

готовности

объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций

социального

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

- -

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обслуживания

субъектов

Российской

Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в

2019 году,

составляет 31,52%,

введен в

эксплуатацию 1

объект, общей

площадью 679,3 кв.

м., для размещения

53 граждан.

В 2020 году -

34,10%, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 45,646

тыс. кв. м,  для

размещения  более

1325 граждан.

В 2021 году -

27,11%, введено в

эксплуатацию 11

объектов, общей

площадью 78,387

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

тыс. кв. м., для

размещения 1435

граждан.

В 2022 году -

43,12%, введено в

эксплуатацию 13

объектов, общей

площадью 91,130

тыс. кв. м, для

размещения 1678

граждан.

В 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22

объекта, общей

площадью 86,276

тыс. кв. м, для

размещения 2520

граждан.

В 2024 году - 100%

, введено в

эксплуатацию 29

объектов, общей

площадью 60,192

тыс. кв. м, для

размещения  3971

граждан.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода0

Финансовое обеспечение задачи для ввода

в эксплуатацию объектов капитального

строительства для размещения граждан в

стационарных организациях социального

обслуживания

1.1

12 586,5196 987,30 0,00100,00 89 392,00 199 065,810,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

12 586,5196 987,30 0,00100,00 89 392,00 199 065,810,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

12 586,5196 987,30 0,00100,00 89 392,00 199 065,810,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Построен и введен в эксплуатацию объект

социального обслуживания

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 9 341,399 341,39

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 9 341,399 341,39

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 9 341,399 341,39

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста0

Лица старше трудоспособного возраста2.1

208,40183,10 216,801 622,50 231,50 2 670,70208,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

из групп риска, проживающие в

организациях социального обслуживания,

прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

208,40183,10 216,801 622,50 231,50 2 670,70208,40

бюджет субъекта2.1.1.1.

208,40183,10 216,801 622,50 231,50 2 670,70208,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 722,50 97 170,40 216,80 12 794,91

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

9 549,79 89 623,50 211 077,90

1 722,50 12 794,9197 170,40 216,80 9 549,79 89 623,50 211 077,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1. Финансовое обеспечение задачи для

ввода в эксплуатацию объектов

капитального строительства для

размещения граждан в стационарных

организациях социального

обслуживания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 586,51

0,000,000,000,000,00

1.2. Построен и введен в эксплуатацию

объект социального обслуживания

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1. Лица старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли вакцинацию

против пневмококковой инфекции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,40

208,40

208,40208,40208,40208,40208,40

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,40

12 794,91

208,40208,40208,40208,40208,40
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Старшее поколение (Чувашская Республика -

Чувашия)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Результат "Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода"

 Принят приказ Минтруда

России от 28 февраля 2019

г. № 128 «О реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

пилотных регионах в 2019

году»;Принят приказ

Минтруда России от 26

февраля 2020 г. № 78 «О

реализации в отдельных

субъектах Российской

Федерации пилотного

проекта по созданию

системы долговременного

ухода за гражданами

пожилого возраста и

инвалидами, признанными

нуждающимися в

социальном обслуживании,

и пилотного проекта по

Елизарова А.Г.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлечению частных

медицинских организаций

в оказание медико-

социальных услуг лицам в

возрасте 65 лет и старше,

являющимся гражданами

Российской Федерации, в

том числе проживающим в

сельской местности,

реализуемых в рамках

федерального проекта

«Старшее поколение»

национального проекта

«Демография» в 2020 году»;

Будут утверждены

(актуализированы)

региональные планы

мероприятий по реализации

пилотного проекта по

созданию системы

долговременного ухода в

пилотных регионах.

В пилотном проекте по

созданию системы

долговременного ухода за

гражданами пожилого

возраста и инвалидами в

2021 году будут принимать

участие 24 субъекта

Российской Федерации:

Республика Бурятия,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республика Мордовия,

Республика Татарстан,

Алтайский край,

Забайкальский край,

Камчатский край,

Приморский край,

Ставропольский край,

Амурская область,

Волгоградская область,

Воронежская область,

Кемеровская область –

Кузбасс, Кировская область,

Костромская область,

Нижегородская область,

Новгородская область,

Новосибирская область,

Рязанская область,

Самарская область,

Тамбовская область,

Тульская область,

Тюменская область,

Ульяновская область, г.

Москва.

1.1.1

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Зайцева Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет Документ разработан

-

Елизарова А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет Документ согласован

с заинтересованными

органами и организациями

-

Елизарова А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Документ утвержден

(подписан)

-

Елизарова А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Отчет Документ

опубликован

-

Елизарова А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Зайцева Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Зайцева Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Зайцева Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Зайцева Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Зайцева Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет Документ разработан

-

Елизарова А.Г.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

Отчет Документ согласован

с заинтересованными

органами и организациями

-

Елизарова А.Г.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Документ утвержден

(подписан)

-

Елизарова А.Г.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Отчет Документ

опубликован

-

Елизарова А.Г.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Зайцева Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Зайцева Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Зайцева Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Зайцева Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Зайцева Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Отчет Документ разработан

-

Елизарова А.Г.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Отчет Документ согласован

с заинтересованными

органами и организациями

-

Елизарова А.Г.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Отчет Документ утвержден

(подписан)

-

Елизарова А.Г.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.23

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Отчет Документ

опубликован

-

Елизарова А.Г.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Зайцева Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.25

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Зайцева Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Зайцева Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Зайцева Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Финансовое

обеспечение задачи для ввода в

эксплуатацию объектов

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

Елизарова А.Г.

01.12.2020 11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

капитального строительства для

размещения граждан в

стационарных организациях

социального обслуживания"

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для размещения

53 граждан.

В 2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью

45,646 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1325

граждан.

В 2021 году - 27,11%,

введено в эксплуатацию 11

объектов, общей площадью

78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан.

В 2022 году - 43,12%,

введено в эксплуатацию 13

объектов, общей площадью

91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 граждан.

В 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено

в эксплуатацию 29

объектов, общей площадью

60,192 тыс. кв. м, для

размещения  3971 граждан.

1.2.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

 

-

Зайцева Е.В.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

 

-

Зайцева Е.В.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка  

-

Зайцева Е.В.

22.12.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Оборудование установлено" связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

 

-

Зайцева Е.В.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Зайцева Е.В.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 

-

Зайцева Е.В.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Зайцева Е.В.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

 

-

Зайцева Е.В.

22.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Решение Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Елизарова А.Г.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

-

Елизарова А.Г.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Техническая Отчет Техническая

-

Елизарова А.Г.

22.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, %", значение:

0.0000

готовность объекта, %связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Елизарова А.Г.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Елизарова А.Г.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Елизарова А.Г.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Елизарова А.Г.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Елизарова А.Г.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Елизарова А.Г.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Елизарова А.Г.

22.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.19

Контрольная точка  

-

Елизарова А.Г.

22.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.20

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Решение Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Елизарова А.Г.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.21

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

-

Елизарова А.Г.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Техническая

готовность объекта, %

-

Елизарова А.Г.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Елизарова А.Г.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.24

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Отчет Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

-

Елизарова А.Г.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Елизарова А.Г.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.26

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Елизарова А.Г.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.27

Контрольная точка "Произведена  

-

Елизарова А.Г.

22.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.28

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Елизарова А.Г.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.29

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Елизарова А.Г.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Елизарова А.Г.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.31

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Решение Получено

разрешение на

строительство

(реконструкцию)

-

Елизарова А.Г.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Отчет Строительно-

монтажные работы

завершены

-

Елизарова А.Г.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.33

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет Техническая

готовность объекта, %

-

Елизарова А.Г.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Отчет Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

-

Елизарова А.Г.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.35

Контрольная точка "Объект Отчет Объект недвижимого

-

Елизарова А.Г.

11.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

имущества введен в

эксплуатацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.36

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Елизарова А.Г.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.37

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Елизарова А.Г.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.38

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Елизарова А.Г.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.39

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Елизарова А.Г.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.40

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

 

-

Елизарова А.Г.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Елизарова А.Г.

11.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Построен и введен в

эксплуатацию объект

социального обслуживания"

Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской

Федерации, в которых

начато строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 31,52%,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для размещения

Елизарова А.Г.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

53 граждан.

В 2020 году - 34,10%,

введено в эксплуатацию 15

объектов, общей площадью

45,646 тыс. кв. м,  для

размещения  более 1325

граждан.

В 2021 году - 27,11%,

введено в эксплуатацию 11

объектов, общей площадью

78,387 тыс. кв. м., для

размещения 1435 граждан.

В 2022 году - 43,12%,

введено в эксплуатацию 13

объектов, общей площадью

91,130 тыс. кв. м, для

размещения 1678 граждан.

В 2023 году - 59,83%,

введено в эксплуатацию 22

объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для

размещения 2520 граждан.

В 2024 году - 100%, введено

в эксплуатацию 29

объектов, общей площадью

60,192 тыс. кв. м, для

размещения  3971 граждан.

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Объект

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Объект

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Объект

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Объект

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-

1.3.5

Контрольная точка "(01)

Земельный участок предоставлен

заказчику"

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-

1.3.6

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 1.0000,

Объект

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

1.0000, Объект

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-

1.3.8

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Объект

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-

1.3.11

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка

"Сформированы (утверждены)

технические документы для

создания (развития)

информационно-

телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)"

 

-

Арсентьева

Л.Г.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis

/"

-

2

Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации на

геронтологических койках

получили помощь граждане

старше трудоспособного

возраста"

 На базе обособленного

структурного

подразделения ФГБОУ ВО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России

«Российский

геронтологический научно-

клинический центр» будет

создан федеральный центр

координации деятельности

субъектов Российской

Федерации по развитию

организации оказания

медицинской помощи по

профилю «гериатрия».

С организационно-

методической поддержкой

Елизарова А.Г.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального центра

координации: в 2019 году в

7 субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 11,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.Будет разработан

Минздравом России и

апробирован в 7 субъектах

Российской Федерации

комплекс мер,

направленный на

профилактику и раннее

выявление когнитивных

нарушений у лиц пожилого

и старческого возраста,

профилактику падений и

переломов.

В 2020 году  - в 68

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 130,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста;

в 2021 году -  в 70
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 140,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2022 году - в 75 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 150,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2023 году - в 80 субъектах

Российской Федерации

будут созданы

региональные

гериатрические центры, в

которых помощь получат не

менее 155,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

в 2024 году  - в 85

субъектах Российской

Федерации будут созданы

региональные

гериатрические центры, в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

которых помощь получат не

менее 160,0 тыс. граждан

старше трудоспособного

возраста.

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

центр", значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

01 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.9

Контрольная точка "Создан

региональный гериатрический

центр", значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Елизарова А.Г.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Ишутов А.В.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.12

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

02 05 --

2.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

2.1.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Елизарова А.Г.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Ишутов А.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.17

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

Прочий тип документа

Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

02 05 --

2.1.19

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

вует вует

2.1.20

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Елизарова А.Г.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Ишутов А.В.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Елизарова А.Г.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.23

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.1.24

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

Прочий тип документа

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

2.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта сформирован (в

части результата

федерального проекта)

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

Отчет Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



76

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками федерального

проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

2.2

Результат "Созданы

региональные гериатрические

центры во всех субъектах

Российской Федерации"

 

Елизарова А.Г.

01.01.2020 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет

2.2.1

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Ишутов А.В.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.6

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

Отчет Обеспечена

организация деятельности

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.10

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)

-

Ишутов А.В.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.11

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.12

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.13

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.14

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.15

Контрольная точка "Принято

решение о создании

Отчет Принято решение о

создании (реорганизации)

-

Ишутов А.В.

01.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

организации (структурного

подразделения)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Осуществлена

государственная

регистрация организации

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

2.2.17

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.2.18

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

Отчет Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.19

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

Отчет Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Лица старше

трудоспособного возраста из

групп риска, проживающие в

организациях социального

обслуживания, прошли

вакцинацию против

 Минздравом России будет

обеспечено доведение до

субъектов Российской

Федерации иных

межбюджетных

трансфертов на проведение

Елизарова А.Г.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пневмококковой инфекции" вакцинации против

пневмококковой инфекции.

Органами исполнительной

власти будут ежегодно

проводиться конкурсные

процедуры и закупка

вакцины, ее поставка в

медицинские организации,

которые будут проводить

вакцинацию граждан

старше трудоспособного

возраста из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Проведена вакцинация

против пневмококковой

инфекции граждан старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

-

Ишутов А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.7

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.9

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.10

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

02 05 --

2.3.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.16

Контрольная точка "Произведена  

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Ишутов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.3.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

02 03 --

2.3.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет Закупка включена в

план закупок

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.3.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

-

Ишутов А.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрактуьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.3.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Прочий тип документа Для

оказания услуги

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

02 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

2.3.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет Закупка включена в

план закупок

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.29

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 0.0000 оказанных услугрезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

-

Ишутов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.32

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Услуга оказана

(работы выполнены)

-

Ишутов А.В.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.33

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

2.3.34

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа Для

оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.35

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Отчет Закупка включена в

план закупок

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.36

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Отчет Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.37

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.38

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

-

Ишутов А.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Разработан и внедрен

в практику во всех субъектах

Российской Федерации комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов"

В 2020 году обособленным

подразделением

«гериатрический центр»

разработан и направлен в

Минздрав России комплекс

мер, направленный на

профилактику падений и

переломов. После

одобрения Минздравом

России комплекс мер

подписан и размещён на

сайте Минздрава России,

направлен в субъекты

Российской Федерации.

Начиная с 2021 года

Федеральным

центром координации

деятельности субъектов

Российской Федерации по

развитию организации

оказания медицинской

помощи по профилю

Елизарова А.Г.

01.01.2022 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://portal.e

skigov.ru/fgis/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«гериатрия» производится

отбор субъектов

Российской Федерации,

участвующих во внедрении

комплекса мер. Орган

исполнительной власти в

сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации, прошедшего

отбор, утверждает

нормативный правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

2.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Орган исполнительной

власти в сфере

здравоохранения субъекта

Российской Федерации,

прошедшего отбор,

утверждает нормативный

правовой акт,

регламентирующий

внедрение комплекса мер в

медицинские организации

на территории субъекта

Российской Федерации.

-

Зайцева Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.2

Контрольная точка "Проведено Прочий тип документаЗайцева Е.В.

01.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Зайцева Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Зайцева Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



101

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Зайцева Е.В.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Зайцева Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Зайцева Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.8

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Зайцева Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.9

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Зайцева Е.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.10

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Зайцева Е.В.

01.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опубликован" Документ опубликовансвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Документ утвержден

(подписан)

-

Зайцева Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа

Проведено исследование по

вопросу формирования и

(или) тематике документа

-

Зайцева Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.13

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Документ разработан

-

Зайцева Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.14

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

-

Зайцева Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.4.15

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа

Документ опубликован

-

Зайцева Е.В.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

106

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

2 Администратор регионального

проекта

Арсентьева Л. Г. Первый заместитель министра - 1

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Беликова И. П. Начальник отдела Колесников А. П. 1

4 Участник Ишутов А. В. Заместитель начальника

отдела организации

медицинской помощи

взрослому населению

Министерства

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

5 Администратор Арсентьева Л. Г. Первый заместитель министра - 1

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

Во всех субъектах Российской Федерации на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

8 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 10



9 Участник регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

11 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 10

12 Участник регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против

пневмококковой инфекции

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

14 Участник регионального

проекта

Дубов В. В. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 10

15 Участник регионального

проекта

Лисенкова И. Ю. Заместитель министра

здравоохранения Чувашской

Республики

Степанов В. Г. 1

Разработан и внедрен в практику во всех субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1

Финансовое обеспечение задачи для ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях

социального обслуживания

17 Ответственный за достижение Елизарова А. Г. Министр труда и социальной Николаев О. А. 1



результата регионального

проекта

защиты Чувашской

Республики

18 Участник регионального

проекта

Зайцева Е. В. Начальник отдела - 1

19 Участник регионального

проекта

Кузнецова А. Н. Заместитель министра Елизарова А. Г. 1

Построен и введен в эксплуатацию объект социального обслуживания

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Елизарова А. Г. Министр труда и социальной

защиты Чувашской

Республики

Николаев О. А. 1


