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ДОКЛАД
министра физической культуры и спорта Чувашской Республики 
В.В. Петрова по вопросу 
«О ходе строительства и укрепления материально-технической базы объектов спорта по итогам I полугодия 2022 года»

	

	Развитие спортивной инфраструктуры и повышение уровня обеспеченности жителей Чувашии современными спортивными объектами относится к одной из приоритетных задач по развитию физической культуры и спорта.
Результатом проводимой политики стало то, что размер инвестиций в спортивную отрасль в 2022 году увеличился по сравнению с 2019 в 3,6 раза, с двухсот семидесяти шести до девятисот девяносто трех миллионов рублей.
В качестве еще одного положительного тренда можно отметить ежегодный, начиная с 2020 года, рост средств федерального бюджета.
Всего в текущем году в рамках республиканской адресной инвестиционной программы ведется строительство 9 объектов, причем 5 из них – в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Все объекты, кроме крытого катка в микрорайоне Новый город и стадиона «Волга» должны быть введены в эксплуатацию в 2022 году.
Имеющийся на текущую дату уровень технической готовности объектов свидетельствует, что все объекты, кроме устройства навеса на стадионе в Порецком районе, до конца года будут завершены, кассовое исполнение на           1 июля составляет более 50%.
Что касается стадиона в Порецком районе, то администрацией района дважды объявлялся аукцион, заявок не поступило, кроме того, в имеющейся проектной документации были выявлены недостатки, вследствие чего администрацией района принято решение об отказе от реализации данного проекта в текущем году, проведения корректировки проекта для участия в отборе для включения в адресную инвестиционную программу в будущем периоде.
Выделенные на данный объект средства могут быть использованы как источник финансирования в случае увеличения стоимости строительства по остальным объектам, либо, при отсутствии такового, будут предложены к направлению в доход бюджета при его уточнении.  
На сегодняшний день проблемным объектом остается реконструкция новочебоксарского спорткомплекса, в 2020 году, при начале строительных работ было выявлено, что разработанная проектная документация не соответствует изменившимся строительным нормам, в связи с чем было принято решение о корректировке проекта.
Контракт на корректировку ПСД заключен, перед проектантом стоит задача в августе зайти на госэкспертизу скорректированной документации. Благодаря скоординированной работе по этому объекту Минспорта, Минстроя, Службы единого заказчика и подрядчика, удалось не остановить строительство на объекте ни на один день, кассовый расход по объекту составляет 175 миллионов рублей или 65%. Учитывая, что в ходе корректировки проектной документации может возникнуть удорожание стоимости реконструкции, перед проектантом поставлена задача разделить строительство на 2 этапа для того, чтобы до конца текущего года ввести в эксплуатацию бассейны, тренажерный зал и сопутствующие им помещения.    
Помимо строительства и реконструкции спортивных объектов, в 2022 году в рамках республиканской адресной инвестиционной программы разрабатывается проектная документация на 10 объектов.  Из них по 3 объектам проекты разработаны, что касается проекта по строительству спортивного комплекса с бассейном для школы олимпийского резерва № 9 по плаванию, то для данного объекта применена разработанная документация с имеющимся положительным заключением государственной экспертизы на строительство Дворца водных видов спорта в городе Иваново. На проект нашим Центром госэкспертизы выдано положительное заключение о достоверности сметной стоимости объекта, проектантом ведется привязка проекта к местности.
Также хотелось бы отметить, что заявки на выделение средств федерального бюджета на строительство лыжероллерной трассы и спортивного комплекса с бассейном для школы по плаванию, направлены в Министерство спорта Российской Федерации.   
Также хотелось бы продемонстрировать наиболее крупные спортивные объекты, которые построены в Чувашии, начиная с 2020 года.
[bookmark: _GoBack]В 2020 году в Новоюжном районе города Чебоксары был построен Региональный центр по хоккею с крытой ледовой ареной. Новое спортивное сооружение, находящееся в управлении школы олимпийского резерва № 4 по хоккею, востребовано у всех любителей спорта и здорового образа жизни. Здесь тренируются и играют в хоккей детские и юношеские хоккейные команды республиканской школы хоккея, детская команда по следж-хоккею, любительские команды республики, открыта секция фигурного катания. Также здесь проводятся тренировочные сборы, мастер-классы и открытые тренировки для перспективных хоккеистов из городов и районов республики, различные спортивно-массовые мероприятия. 
В 2021 году при муниципальной детско-юношеской спортивной школе «Хелхем» Аликовского района был построен 25-метровый плавательный бассейн, соединенный со спортивной школой теплым переходом. 
Объект полностью адаптирован для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Бассейн оснащен мобильным подъемником, с помощью которого можно переместить маломобильного человека с суши в чашу бассейна.
В 2021 году в Юго-Западном районе Чебоксар начат масштабный проект по реконструкции стадиона «Волга». На территории стадиона площадью около 6 гектаров будет создан целый спортивный кластер, который объединит объекты для занятий различными видами спорта.
Масштабные строительные работы начались в июне прошлого года. В прошлом году здесь начато строительство многофункционального физкультурно-спортивного комплекса, в котором разместятся: детский и 25-метровый плавательные бассейны, два универсальных спортивных зала, несколько тренажёрных, специализированные залы для тяжёлой атлетики и единоборств, большой и малый тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия, гостиница для размещения спортсменов.
В текущем году начато строительство крытого ледового катка и полноразмерного футбольного поля с искусственным газоном, беговыми дорожками с синтетическим покрытием.
Хотелось бы отметить, что стадион «Волга» в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Минспортом России, мы должны ввести в эксплуатацию в 2024 году. Но при том темпе строительства, который сейчас мы совместно с Минстроем фиксируем на объекте, можно с уверенностью сказать, что стадион «Волга» мы сможем завершить на год раньше – в 2023.
Также в прошлом году в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном в с. Ишлеи, который должен быть введен в эксплуатацию до конца текущего года. В настоящее время в Минспорт России направлена заявка об открытии данного спортивного объекта в онлайн режиме в рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который состоится с 28 по 30 сентября в г. Кемерово.


	

	

	При этом, при положительной динамике расходов капитального характера, отмечается резкое падение расходов на капитальный и текущий ремонт муниципальных спортивных учреждений. В первую очередь это обусловлено низким качеством подготовки муниципалитетами заявок на конкурсный отбор. 
Приведу пример. В июне текущего года Минспортом был проведен конкурсный отбор проектов по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта на предоставление субсидий в 2023 году. На конкурсный отбор представлено 20 заявок от 12 муниципальных образований Чувашской Республики на сумму предполагаемого финансирования 417,7 млн. рублей. Конкурсный отбор прошли только 4 заявки от 3 муниципальных образований: Комсомольского и Красночетайского районов, г. Новочебоксарска на сумму 34,5 млн. рублей.
Данные заявки направлены нами в Минфин Чувашии в составе бюджетной заявки на 2023 год.
Вопрос реализации программы укрепления материально-технической базы муниципальных спортивных учреждений обсуждался с муниципалитетами на заседании Коллегии Минспорта Чувашии в июне текущего года.
В ходе обсуждения была выявлена основная причина – практически во всех муниципалитетах обязанность по подготовке пакета документов на конкурсный отбор возложена на специалистов по спорту, которые по своему функционалу не могут и не должны заниматься строительными работами. 
В связи с этим Коллегия Минспорта рекомендовала всем главам администраций муниципальных образований определить ответственным за данное направление заместителя главы администрации по строительству. При другом подходе «работа на корзину» так и продолжится.
Также мы предлагаем включить данный вопрос в программу семинаров, проводимых с муниципалитетами. Уверен, что это принесет только пользу.
В текущем году субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 27 миллионов рублей выделены на проведение капитального и текущего ремонта на 7 проектов администрациям Урмарского района, а также городов Канаш и Чебоксары. Кассовое исполнение по капитальному ремонту существенно ниже, чем по строительству – 27%.
На сегодняшний день имеется риск срыва ремонта спортивной площадки в г. Канаше. Нами совместно с подрядчиком, администрацией Канаша и Службой единого заказчика Минстроя Чувашии был осуществлен выезд на место. Выявлены недостатки в разработанной проектной документации – проектом не предусмотрены работы по выравниванию основания площадки. В настоящее время, по информации муниципалитета, контракт с подрядчиком расторгнут, ведется корректировка сметной документации. Но, учитывая, что для ведения наружных строительных работ остается максимум 3 месяца, высока угроза срыва своевременного проведения ремонтных работ на площадке.
Завершая выступление, хотелось бы сказать, что в 2020 году одной из приоритетных задач, стоящих перед министерством, стала задача по формированию системы отбора заявок на строительство и ремонт спортивных объектов на основе единых для всех критериев. За 2 года эту систему удалось выстроить. Благодаря проводимым на основе единых и прозрачных критериев конкурсным отборам, у нас сформирован перечень из 23 спортивных объектов на общую сумму 11 млрд рублей. Все эти объекты вошли в Комплексную программу по строительству (реконструкции) объектов на территории Чувашской Республики, финансирование которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета, на 2022 - 2026 годы. 



