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	Чувашская Республика
Администрация
города Чебоксары
РАСПОРЯЖЕНИЕ


13.04.2012 № 1329-р

О капитальном ремонте трубопроводов магистральной тепловой сети по ул. Николаева и пер. Бабушкина
В связи с необходимостью подготовки тепловых сетей по ул. Николаева и пер. Бабушкина к эксплуатации в отопительный  период 2012-2013 г.г.:

1. Разрешить заказчику - филиалу ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (Добров С.В.), генеральному подрядчику - ООО «Чувашэнергоремонт» (Гайворонский Е.Г.) произвести работы по капитальному ремонту трубопроводов диаметром 720 мм магистральной тепловой сети, согласно прилагаемому графику:

     - по ул. Николаева от камеры ТК-1-25 до камеры ТК-1-28 в сроки с 13 апреля по 20 июня 2012 г. с полным прекращением движения транспортных средств по ул. Николаева от дома №1 до дома №7;

      -  по переулку Бабушкина от камеры ТК-1-28   до камеры ТК-1-31 в сроки с 25 июня по 03 августа 2012г., с полным прекращением движения транспортных средств по пр. И.Яковлева и пер. Бабушкина от дома №1  пр. И.Яковлева (пересечения с ул. Гладкова) до дома №2  пер. Бабушкина;
2. Филиалу ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (Добров С.В.):

2.1. Согласовать с УГИБДД Чувашской Республики полное прекращение движения транспортных средств и расстановку дорожных знаков:

- по ул. Николаева от дома №1 до дома №7 с 13.04.2012 по 20.06.2012; 
- по пр. И.Яковлева и пер. Бабушкина от дома №1  пр. И.Яковлева (пересечения с ул. Гладкова)  до дома №2  пер.  Бабушкина с 25.06.2012 по 03.08.2012. 
2.2. Восстановить разрушенные участки дорог и выполнить благоустройство территории по договору со специализированной организацией согласно проектно сметной документации.

3. Командиру отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по г.Чебоксары (Теллин А.В.) выдать техническое задание для установки необходимых дорожных знаков.

4. Филиалу ОАО «Дорэкс» «Центр организации дорожного движения города Чебоксары» (А.А. Чельцов) произвести установку соответствующих знаков.

5. ГУП ЧР «Чувашавтотранс» (Федоров А.С.) организовать работу автобусного маршрута № 24 «Пригородный автовокзал - Элеватор» с 13.04.2012 по 20.06.2012 с изменением пути следования:  Пригородный автовокзал, ул. Энгельса, ул. Николаева далее по установленному маршруту.
6. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары (Максимова Л.П.) проинформировать жителей города о принятом решении через средства массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ  Г.Г. Александрова.

И.о. главы администрации 

города Чебоксары                                                                     А.Ю. Маклыгин
Приложение

 к распоряжению администрации города Чебоксары

 от 13.04.2012   № 1329-р
 Г Р А Ф И К

капитального ремонта магистральных тепловых сетей г. Чебоксары в 2012 г.

	№ п/п
	Наименование работ и место производства.
	Един

изм.
	кол-

во
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ответственный исполнитель

	1. 
	Гидравлическая опрессовка т/сетей (до и после ремонта) с устранением дефектов

·   от контура ТЭЦ-1

· от контура ТЭЦ-2    

·                                             
	км
	26
	                                         С отключением ГВС                                               С отключением ГВС

                                        15(-(18 мая                                              21(-(24 авг

                                        15(-(19 мая                                              21(--(25 авг                                               
	ЧМТС 

ТЭЦ-1,  
ТЭЦ-2  

	2. 
	Ремонт внутристанционного оборудования     

· ТЭЦ-1

· ТЭЦ-2


	
	
	                                                                ( Без отключения ГВС)

                                            19 мая  (----------------------------------------------------------(12сентября  

                                                                ( Без отключения ГВС)        
                                            20 мая  (----------------------------------------------------------(12 сентября                                                                                                                                                                                           
	ТЭЦ-1,

ТЭЦ-2

	3. 
	Капитальный ремонт подающего и обратного трубопроводов от ТК-1-10 до ТК-1-12
	
	
	                                                                           7.07                       20.08

   П_____________________________________(----------------------(______________________

                                                                            7.07                      20.08

   О_____________________________________(----------------------(______________________

                         под давлением                                         пустая                 под давлением

                                                                                        
	ЧМТС

ОАО «ЧЭР»

	4.
	Капитальный ремонт подающего и обратного трубопроводов от ТК-1-25 до ТК-1-31 
	
	
	                                   02.05                                                              20.08

П__________________(--------------------------------------------------------(_____________________

                                   02.05                                                              20.08

О__________________(--------------------------------------------------------(_____________________


	ЧМТС

ТЭЦ-2

	5.
	Ремонт арматуры по участку НЮР 
	
	
	                                             21.05         07.06

П_______________________(----------(_____________________________________________

                                                              12.06        02.07

О__________________ ____________(------------(_____________________________________


	ОАО «ЧЭР»

ЧМТС

	6.
	Ремонт арматуры по Центр по контуру ТЭЦ-2
	
	
	                                   02.05                                                              20.08

П__________________(--------------------------------------------------------(_____________________

                                   02.05            попеременная подача ГВС       20.08

О__________________(--------------------------------------------------------(_____________________

                                                                                        
	ОАО «ЧЭР»

ЧМТС

	7.
	Ремонт арматуры по контуру 2-ой бойлерной ТЭЦ-1
	
	
	                                       15.05  18.05                                         21.08  24.08

П______________________(-(_____________________________(-(_____________________

                                       15.05  18.05                                         21.08  24.08

О______________________(-(_____________________________(-(_____________________


	ОАО «ЧЭР»

ЧМТС

	8.
	Пробная циркуляция
	
	
	                                                                                                                           18.09   20.09

                                                                                                                                  (--(
                     (возможна корректировка сроков)
	ЧМТС

ТЭЦ-1

ТЭЦ-2

	9.
	Благоустройство
	
	
	20.04 1.05        20.05                                                                           30.09

        (--(              (-----------------------------------------------------------------(

	ОАО «ЧЭР»

ЧМТС

	10.
	Восстановление теплоизоляции
	
	
	                                                   01.07                                                   30.09

                                                         (-------------------------------------------(  
	ОАО «ЧЭР»

ЧМТС


________________________________________
