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Приложение № 1
                                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН
                                                                           						 	протокольным решением 
                                                                        								Совета при Главе Чувашской 
                                                                       								Республики по стратегическому 
             		 		развитию и приоритетным проектам
                                                                       								от 26 февраля 2018 г. № 8

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги
на территории Чувашской Республики» 


1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	Срок начала и окончания проекта
	26.02.2018 – 25.11.2025

	Куратор проекта
	Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 

	Функциональный заказчик
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики в лице министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Коршунова Александра Петровича

	Руководитель проекта
	Ефремов Александр Васильевич, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
Министерство финансов Чувашской Республики
Администрация г. Чебоксары
Администрация г. Новочебоксарск
Администрация Мариинско-Посадского района
Администрация Ядринского района
Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения»» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики» 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике

	Разработчик проекта 
	Сергеева Валентина Николаевна, начальник отдела водного хозяйства и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

	Цель проекта
	Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волга, в том числе, путем уменьшения доли загрязненных сточных от общего объема сточных вод, подлежащих очистке на территории Чувашской Республики, к 2020 году до 31,55%, к 2025 году до 28,81%, и ликвидации объекта негативного воздействия на экологическое состояние реки Волга – шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии» на площади 0,067 тыс. га. 

	
	Показатель*
	Тип показателя
	Базовое значе-ние
(на 01.01.
2017)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	
2018

	
2019

	2020
	2021-2025

	
	Доля загрязненных сточных вод от общего объема сточных вод, подлежащих очистке (%) 
	основной
	34,74

	34,74
	34,74
	34,74
	31,55
	28,81

	
	Снижение объема загрязненных сточных вод (тыс. м3)
	аналитический
	30682,55

	30682,55

	30682,55

	30682,55

	27864,52
	25444,03

	
	Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов (ед.)
	основной
	0

	0
	0
	0
	6
	13

	
	Количество водопользователей, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод, имеющих объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду I категории, установивших автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, (ед.)
	основной
	
0

	-
	-
	1
	1
	1

	
	Количество водопользователей, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод, имеющих объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду II категории, установивших автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод, (ед.)
	основной
	
0

	-
	-
	-
	5
	5

	
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба, (тыс. га)
	основной
	
0

	0
	0
	0
	0
	0,067

	
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объекта накопленного вреда окружающей среде, (тыс. чел.)
	основной
	
0

	0
	0
	0
	0
	126,072

	
	Количество рекультивированных объектов прошлого экологического ущерба, (ед.)
	аналитический
	
0

	0
	0
	0
	0
	1

	Результаты проекта

	1. К 2020 году проведена реконструкция (модернизация) и строительство очистных сооружений, в том числе с применением наилучших доступных технологий, не менее чем на 5 объектах, обеспечен прирост мощности очистных сооружений на 5,5 тыс. м3 /год, к 2025 году – не менее чем на 13 объектах, обеспечен прирост мощности очистных сооружений на 13,8 тыс. м3 /год.
2. К 2020 году установлены автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом сточных вод на 6 объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I и II категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод.
3. К 2025 году осуществлено восстановление (рекультивация) не менее чем на 67,2 га (0,067 тыс. га) земель, подвергшихся негативному воздействию накопленного экологического ущерба.
4. К 2025 году не менее чем 37 км зон санитарной охраны источников городов Чебоксары и Новочебоксарск приведены в состояние, соответствующие их статусу.

	Описание модели функционирования результатов проекта

	Комплекс мероприятий приоритетного проекта позволит:
	1. Выявить текущую ситуацию и сформировать план работ по завершению установления границ зон санитарной охраны источников городов Чебоксары и Новочебоксарск.
2. Обеспечить контроль и достоверность сведений для принятия мер реагирования.
3. Оптимизировать и консолидировать источники финансирования реализации инвестиционных проектов в сфере очистки сточных вод. 
4. Привлекать инвестиции в сферу очистки сточных вод за счет стимулирования предприятий-водопользователей Фондом содействия реформированию ЖКХ. 
5. Снизить антропогенную нагрузку на водные объекты.

	






*показатели рассчитывается с нарастающим итогом 




3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
	№
п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)
	Срок
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля (ПК, РП)

	1. Общеорганизационные мероприятия
	
	
	

	1.1
	Утвержден Паспорт приоритетного проекта
	КТР
	26.02.2018
	Протокол заседания
Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
Паспорт приоритетного проекта

	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Совет при Главе Чувашской Республики

	1.2
	Утвержден Сводный план приоритетного проекта
	КТР
	17.03.2018
	Протокол заседания
Проектного комитета
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	ПК

	1.3
	Внесены изменения в государственные программы Чувашской Республики с указанием соответствующих подпрограмм государственных программ Чувашской Республики и основных мероприятий подпрограмм государственных программ Чувашской Республики, в рамках которых планируются к реализации мероприятия, включенные в приоритетный проект
	КТР
	30.09.2018
	Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в государственные программы Чувашской Республики
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики
	ПК

	1.4
	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на софинансирование мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»
	КТР
	Ежегодно, 01.03.2020,
01.03.2021,
01.03.2022,
01.03.2023
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на софинансирование мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики
	ПК

	1.5
	Ежегодная корректировка паспорта и сводного плана
приоритетного проекта в соответствии с результатами мониторинга
	КТР
	Ежегодно за месяц до наступления сроков аналогичных КТ федерального проекта
	Откорректированный Сводный план реализации проекта
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики
	ПК

	1.6
	Подготовка ежеквартальных и ежегодного отчета
	КТР
	Ежеквартально до 25 числа следующего за отчетным, ежегодно
	Отчет
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики
	ПК

	1.7
	Подготовлен итоговый отчет о реализации приоритетного проекта, проект завершен
	завершение этапа
	20.09.2025
	Отчет о реализации приоритетного проекта
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	ПК

	2. Функциональное направление «Инвентаризация объектов, оказывающих негативное воздействие»


	2.1
	Сформирован перечень объектов негативного воздействия на окружающую среду (объекты, осуществляющие сброс загрязняющих сточных вод, объекты накопленного экологического вреда окружающей среде), проведено их категорирование
	КТР
	01.04.2018
	Перечень объектов негативного воздействия на окружающую среду
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике
	РП

	2.2
	Установлены автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод

	КТР
	31.12.2019
	Программа контроля состава и свойств сточных вод, согласованной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике

	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	ПК

	
	Установлены автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду II категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод

	КТР
	31.12.2020
	Программа контроля состава и свойств сточных вод, согласованной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	ПК

	3. Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязненных сточных вод»

	3.1
	Разработаны проектно-сметные документации на реконструкцию (модернизацию) и строительство очистных сооружений, в том числе с применением наилучших доступных технологий, на 7 объектах:
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Разработана ПСД «Строительство очистных сооружений в г. Мариинский Посад Чувашской Республики»
	КТР
	31.12.2018
	Проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений, прошедшая государственную экспертизу
	Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики
	ПК

	3.1.2.
	Разработаны ПСД «Строительство объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары»;
«Строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары»;
«Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары»;
«Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары»
	КТР
	31.12.2018
	Проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений, прошедшая государственную экспертизу
	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики
	ПК

	3.1.4.
	Разработана ПСД «Строительство локальных очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г.Новочебоксарск»;
«Реконструкция существующих локальных очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г.Новочебоксарск»
	КТР
	31.12.2018
	Проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений, прошедшая государственную экспертизу
	Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики

	ПК

	3.1.5.
	Разработана ПСД «Реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии»
	КТР
	31.12.2019
	Проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений, прошедшая государственную экспертизу
	АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии, Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики
	ПК

	3.2
	Заключены Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на софинансирование мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»
	КТР
	01.03.2019,
01.03.2020,
01.03.2021,
01.03.2022,
01.03.2023
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Кабинет Министров Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики
	РП

	3.3
	По итогам проведенных электронных аукционов на проведение строительно-монтажных работ на 13 объектах строительства (реконструкции) очистных сооружений заключены государственные (муниципальные) контракты на:
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Реконструкцию биологических очистных сооружений. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 000 куб. м/сут. г. Новочебоксарск. Третий этап

Строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары

Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары
	КТР
	01.06.2019






01.06.2019




01.06.2019
	Заключенный 
договор




Заключенные муниципальные контракты
	ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии», Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики,
Администрация города Чебоксары Чувашской Республики
	РП

	3.3.2.
	Реконструкцию биологических очистных сооружений производительностью 4200 м3/сут. в г. Ядрин Чувашской Республики

Строительство сооружений очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары

Строительство локальных очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г.Новочебоксарск

Реконструкцию очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии

	КТР
	01.06.2020




01.06.2020




01.06.2020




01.06.2020

	Заключенные муниципальные и государственные контракты
	Администрация Ядринского района,
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики,
Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики,
Администрация города Чебоксары Чувашской Республики
Администрация города Новочебоксарск Чувашской Республики
	РП

	3.3.3.
	Строительство биологических очистных сооружений в г. Мариинский Посад

Строительство объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары

Строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары

Реконструкция существующих локальных очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г.Новочебоксарск

	КТР
	01.06.2021



01.06.2021




01.06.2021



01.06.2021


	Заключенные муниципальные контракты
	Администрация Мариинско-Посадского района,
Администрация города Чебоксары Чувашской Республики
Администрация города Новочебоксарск Чувашской Республики
	РП

	3.3.4.
	Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары
	КТР
	01.06.2022



	Заключенный муниципальный контракт
	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики
Администрация
	РП

	
	Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары
	КТР
	01.06.2023



	Заключенный муниципальный контракт
	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики
	РП

	3.4
	Введены в эксплуатацию реконструированные построенные очистные сооружения производительностью, м3/сут.
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Биологические очистные сооружения г. Новочебоксарск. Третий этап ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии», 100 000;

Биологические очистные сооружения в г. Ядрин Чувашской Республики, 4 200;

Сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары, 3542;

Ливневые очистные сооружения на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой,  г.Новочебоксарск, 864

Очистные сооружения
АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии, 150
	КТР
	01.12.2020




01.12.2021



01.12.2020



01.12.2021




01.12.2021


	Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
	ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии»,
Администрация Ядринского района,
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики,
Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики,
Администрация города Чебоксары Чувашской Республики;
Администрация города Новочебоксарск Чувашской Республики

	РП

	3.4.2.
	Подготовлены отчеты по реализации
ПСД строительства и реконструкции
	КТР
	25.10.2019,
15.01.2020,
25.07.2020,
25.10.2020,
15.01.2021,
25.04.2021,
25.07.2021,
25.10.2021,
15.01.2022
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики,
Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики,
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	ПК

	3.4.3.
	Биологические очистные сооружения в г. Мариинский Посад Чувашской Республики,      1 500;

Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г. Чебоксары, 832;

Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская г. Чебоксары,
276;

Ливневые очистные сооружения на нижней Набережной в районе ул. Винокурова, г.Новочебоксарск, 864
	КТР
	01.12.2022




01.12.2022



01.12.2022




01.12.2022
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики,
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики;
Администрация города Чебоксары Чувашской Республики;
Администрация города Новочебоксарск Чувашской Республики

	РП

	3.4.4.
	Подготовлены отчеты по реализации
ПСД строительства и реконструкции
	КТР
	25.07.2021,
25.10.2021,
15.01.2022,
25.04.2022,
25.07.2022,
25.10.2022,
15.01.2023
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики,
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	ПК

	3.4.5.
	Ливневые очистные сооружения в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары, 179;

Ливневые очистные сооружения в мкр. «Новый город» г.Чебоксары, 4320

	КТР
	01.12.2023



01.12.2020

	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики
	РП

	3.4.6.
	Подготовлены отчеты по реализации
ПСД строительства и реконструкции
	КТР
	25.07.2022,
25.10.2022,
15.01.2023,
25.04.2023,
25.07.2023,
25.10.2023,
15.01.2024
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	ПК

	3.4.7.
	Ливневые очистные сооружения в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары, 156;

Ливневые очистные сооружения Президентского бульвара г. Чебоксары, 259
	КТР
	01.12.2024



01.12.2021

	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	города Чебоксары Чувашской Республики;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики
	РП

	3.4.8.
	Подготовлены отчеты по реализации
ПСД строительства и реконструкции
	КТР
	25.07.2023,
25.10.2023,
15.01.2024,
25.04.2024,
25.07.2024,
25.10.2024,
15.01.2025
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	ПК

	3.5
	С участием Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике проведена инвентаризация объектов загрязнения, выявлены новые источники загрязнения
	КТР
	01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024


	Дополнительный перечень объектов негативного воздействия на окружающую среду
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике
	ПК

	4. Функциональное направление «Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического ущерба, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги»

	4.1
	Направлены обосновывающие материалы и заявка на включение объекта «Рекультивация шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии» в сводный план реализации приоритетного проекта «Чистая страна»
	КТР
	31.12.2019
	Заявка на включение объекта «Рекультивация шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии» в сводный план реализации приоритетного проекта «Чистая страна»
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	РП

	4.2
	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на софинансирование мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»
	КТР
	01.03.2020
01.03.2021


	Соглашение о предоставлении субсидии
	Кабинет Министров Чувашской Республики,
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	ПК

	4.3
	По итогам проведенного электронного аукциона заключен контракт на проведение работ по рекультивации шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	КТР
	01.06.2020
	Контракт с подрядной организацией
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики,  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	ПК

	4.4.
	Завершены этапы рекультивации шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	КТР
	01.12.2021
	Акт приема-сдачи рекультивированных земель
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики,  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	ПК

	4.5.
	Подготовлен отчет по реализации
Проекта по рекультивации шламонакопителей
	КТР
	25.04.2020,
25.07.2020,
25.10.2020,
15.01.2021,
25.04.2021,
25.07.2021,
25.10.2021,
15.01.2021
	Отчет
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики,  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	ПК




3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	№
п/п
	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа
и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	Этап 1. Общеорганизационные мероприятия

	1.1.
	Утвержден Паспорт приоритетного проекта
	20
	02.11.2017
	01.03.2018
	Протокол заседания
Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
Паспорт приоритетного проекта

	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	1.2. 
	Утвержден Сводный план приоритетного проекта
	20
	26.02.2018
	17.03.2018
	Протокол заседания Проектного комитета
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	1.3.
	Внесены изменения в государственные программы Чувашской Республики с указанием соответствующих подпрограмм государственных программ Чувашской Республики и основных мероприятий подпрограмм государственных программ Чувашской Республики, в рамках которых планируются к реализации мероприятия, включенные в приоритетный проект
	210
	01.02.2018
	01.09.2018
	Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики о внесении изменений в государственные программы Чувашской Республики
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики

	1.4.
	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на софинансирование мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»
	30
30
30
30
30
	01.02.2019
01.02.2020
01.02.2021
01.02.2022
01.02.2023






	01.03.2019
01.03.2020
01.03.2021
01.03.2022
01.03.2023
	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на софинансирование мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики

	1.5.
	Ежегодная корректировка приоритетного проекта в соответствии с результатами мониторинга
	30
	Ежегодно за два месяца до наступления сроков аналогичных КТ федерального проекта
	Ежегодно за месяц до наступления сроков аналогичных КТ федерального проекта
	Откорректированный Сводный план реализации проекта
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики

	1.6.
	Подготовлены ежеквартальные и и ежегодные отчеты 
	10
	Ежеквартально до 15 числа следующего  за отчетным, ежегодно
	Ежеквартально до 25 числа следующего  за отчетным, ежегодно
	Отчет 
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики

	1.7.
	Подготовлен итоговый отчет о реализации приоритетного проекта, проект завершен
	30
	20.08.2025
	20.09.2025
	Отчет о реализации приоритетного проекта
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики,
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	Этап 2. Функциональное направление «Инвентаризация объектов, оказывающих негативное воздействие»

	2.1
	Сформирован перечень объектов негативного воздействия на окружающую среду (объекты, осуществляющие сброс загрязняющих сточных вод, объекты накопленного экологического вреда окружающей среде), проведено их категорирование
	80
	10.01.2018
	01.04.2018
	Перечень объектов негативного воздействия на окружающую среду
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике

	2.2
	Установлены автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду I категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод

	360
	31.12.2018
	31.12.2019
	Программа контроля состава и свойств сточных вод, согласованной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике

	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике

	2.3
	Установлены автоматизированные системы, лаборатории по контролю за составом, объемом или массой сточных вод на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду II категории, осуществляющих сброс (отведение) сточных вод

	720
	31.12.2019
	31.12.2020
	Программа контроля состава и свойств сточных вод, согласованной Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чувашской Республике

	Этап 3. Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод»

	3.1
	Разработаны проектно-сметные документации на реконструкцию (модернизацию) и строительство очистных сооружений, в том числе с применением наилучших доступных технологий, 7 объектов:
- «Строительство очистных сооружений в г. Мариинский Посад Чувашской Республики»;
- «Строительство объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары»;
- «Строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары»;
- «Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары»;
- «Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары»;
- «Строительство локальных очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г.Новочебоксарск»;
- «Реконструкция существующих локальных очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г.Новочебоксарск»;
- «Реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии»
.
	390
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31.12.2019
	Проектно-сметные документации на строительство очистных сооружений, прошедшие государственную экспертизу



























Проектно-сметная документация на строительство очистных сооружений, прошедшая государственную экспертизу
	Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики;
Администрация города Чебоксары Чувашской Республики; Администрация города Новочебоксарск Чувашской Республики;
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, 












Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики


	3.2
	По итогам проведенных электронных аукционов на проведение строительно-монтажных работ на 13 объектах строительства (реконструкции) очистных сооружений заключены государственные (муниципальные) контракты и определены подрядные организации на проведение работ по:
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Реконструкции биологических очистных сооружений. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 000 куб. м/сут. г. Новочебоксарск. Третий этап

Строительству сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары

Строительству объекта «Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г.Чебоксары;

Строительству ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г.Чебоксары;

Строительству ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары;

Строительству ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары

Строительству ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары;

Строительству
 сооружений очистки ливневых стоков Президентского бульвара г. Чебоксары
	60
	01.04.2019
	01.06.2019
	Заключенный договор
	ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии», Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики

Республики;
Администрация города Чебоксары Чувашской Республики

	3.2.2.
	«Реконструкция очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии» производительностью 150 м3/сут.
	60
	01.04.2020
	01.06.2020
	Заключенный государственный контракт
	Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики


	3.2.3.
	Реконструкции биологических очистных сооружений производительностью 4200 м3/сут. в г. Ядрин Чувашской Республики;


	60
	01.04.2021
	01.06.2021
	Заключенные муниципальные и государственные контракты
	Администрация Ядринского района Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики

	3.2.4.
	Строительству биологических очистных сооружений в г. Мариинский Посад;

Реконструкции существующих локальных очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г.Новочебоксарск
	60
	01.04.2022
	01.06.2022
	Заключенные муниципальные контракты
	Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики,
Администрация города Чебоксары Чувашской Республики,
Администрация города Новочебоксарск Чувашской Республики

	3.3
	Введены в эксплуатацию реконструированные / построенные очистные сооружения производительностью:
	
	
	
	
	

	3.3.1.
	Биологические очистные сооружения г. Новочебоксарск. Третий этап ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии»

	870
	01.06.2019
	01.12.2021
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии», Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики

	3.3.1.1..
	Подготовлен отчет по реконструкции Биологических очистных сооружений г. Новочебоксарск. Третий этап ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии»
	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2019
20.10.2020
25.12.2020
20.04.2021
20.07.2021
20.10.2021
  25.12.2021
	25.07.2019
25.10.2020
15.01.2021
25.04.2021
25.07.2021
25.10.2021
15.01.2022
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	3.3.2. 
	Сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары
	520
	01.06.2019
	01.12.2020
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики


	3.3.2.1
	Подготовлен отчет по строительству сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары
	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2019
20.10.2019
25.12.2019
20.04.2020
20.07.2020
20.10.2020
  25.12.2020
	25.07.2019
25.10.2019
15.01.2020
25.04.2020
25.07.2020
25.10.2020
15.01.2020
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	3.3.3.
	Ливневые очистные сооружения мкр. «Грязевская стрелка» г. Чебоксары
	520
	01.06.2019
	01.12.2020
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики

	3.3.3.1
	Подготовлен отчет по строительству Ливневых очистных сооружений мкр. «Грязевская стрелка» г. Чебоксары
	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2019
20.10.2019
25.12.2019
20.04.2020
20.07.2020
20.10.2020
  25.12.2020
	25.07.2019
25.10.2019
15.01.2020
25.04.2020
25.07.2020
25.10.2020
15.01.2020
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	3.3.4.
	Ливневые очистные сооружения в районе ул. Якимовская г. Чебоксары
	520
	01.06.2019
	01.12.2020
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики

	3.3.4.1.
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г. Чебоксары 
	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2019
20.10.2019
25.12.2019
20.04.2020
20.07.2020
20.10.2020
  25.12.2020
	25.07.2019
25.10.2019
15.01.2020
25.04.2020
25.07.2020
25.10.2020
15.01.2020
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	3.3.5.
	Ливневые очистные сооружения в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары
	520
	01.06.2019
	01.12.2020
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики

	3.3.5.1.
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г.Чебоксары
	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2019
20.10.2019
25.12.2019
20.04.2020
20.07.2020
20.10.2020
  25.12.2020
	25.07.2019
25.10.2019
15.01.2020
25.04.2020
25.07.2020
25.10.2020
15.01.2020
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	3.3.6.
	Ливневые очистные сооружения в мкр. «Новый город» г.Чебоксары
	520
	01.06.2019
	01.12.2020
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики

	3.3.6.1.
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г.Чебоксары
	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2019
20.10.2019
25.12.2019
20.04.2020
20.07.2020
20.10.2020
  25.12.2020
	25.07.2019
25.10.2019
15.01.2020
25.04.2020
25.07.2020
25.10.2020
15.01.2020
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	3.3.7.
	Ливневые очистные сооружения в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары
	520	
	01.06.2019
	01.12.2020
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики

	3.3.7.1.
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе г. Чебоксары

	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2019
20.10.2019
25.12.2019
20.04.2020
20.07.2020
20.10.2020
  25.12.2020
	25.07.2019
25.10.2019
15.01.2020
25.04.2020
25.07.2020
25.10.2020
15.01.2020
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	3.3.8.
	Ливневые очистные сооружения Президентского бульвара г. Чебоксары
	520	
	01.06.2019
	01.12.2020
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Чебоксары Чувашской Республики


	3.3.8.1.
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений Президентского бульвара г. Чебоксары 
	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2019
20.10.2019
25.12.2019
20.04.2020
20.07.2020
20.10.2020
  25.12.2020
	25.07.2019
25.10.2019
15.01.2020
25.04.2020
25.07.2020
25.10.2020
15.01.2020
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	3.3.9.
	Биологические очистные сооружения в г. Ядрин Чувашской Республики производительностью

	520
	01.06.2020
	01.12.2021
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация Ядринского района Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики

	3.3.9.1.
	Подготовлен отчет по реконструкции Биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики 
	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2020
20.10.2020
25.12.2020
20.04.2021
20.07.2021
20.10.2021
  25.12.2021
	25.07.2019
25.10.2020
15.01.2021
25.04.2021
25.07.2021
25.10.2021
15.01.2022
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	3.3.10.
	Очистные сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии 
	520
	01.06.2020
	01.12.2021
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики

	3.3.10.
1
	Подготовлен отчет по реконструкции очистных сооружений АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
	20
20
20
20
20
20
20
	20.07.2020
20.10.2020
25.12.2020
20.04.2021
20.07.2021
20.10.2021
  25.12.2021
	25.07.2019
25.10.2020
15.01.2021
25.04.2021
25.07.2021
25.10.2021
15.01.2022
	Отчет
	Министерство физической культуры и спорта  Чувашской Республики


	3.3.11.
	Ливневые очистные сооружения на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г.Новочебоксарск
	520
	01.06.2020
	01.12.2021
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Новочебоксарск Чувашской Республики

	3.3.11.
1
	Подготовлен отчет по строительству ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г.Новочебоксарск
	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2020
20.10.2020
25.12.2020
20.04.2021
20.07.2021
20.10.2021
  25.12.2021
	25.07.2019
25.10.2020
15.01.2021
25.04.2021
25.07.2021
25.10.2021
15.01.2022
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	3.3.12.
	Биологические очистные сооружения в г. Мариинский Посад Чувашской Республики

	520
	01.06.2021
	01.12.2022
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики

	3.3.12.
1
	Подготовлен отчет по строительству Биологических очистных сооружений в               г. Мариинский Посад Чувашской Республики

	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2021
20.10.2021
25.12.2021
20.04.2022
20.07.2022
20.10.2022
  25.12.2022
	25.07.2020
25.10.2021
15.01.2022
25.04.2022
25.07.2022
25.10.2022
15.01.2023
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	3.3.13.
	Реконструкция существующих локальных очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г.Новочебоксарск
	520
	01.06.2021
	01.12.2022
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Администрация города Новочебоксарск Чувашской Республики


	3.3.13.
1
	Подготовлен отчет по реконструкции локальных очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г.Новочебоксарск
	20
20
20
20
20
20
20

	20.07.2021
20.10.2021
25.12.2021
20.04.2022
20.07.2022
20.10.2022
  25.12.2022
	25.07.2020
25.10.2021
15.01.2022
25.04.2022
25.07.2022
25.10.2022
15.01.2023
	Отчет
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	Этап 4. Функциональное направление «Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического ущерба, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги»

	4.1
	Направлены обосновывающие материалы и заявка на включение объекта «Рекультивация шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии» в сводный план реализации приоритетного проекта «Чистая страна»
	330
	01.02.2019
	31.12.2019
	Заявка на включение объекта «Рекультивация шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии» в сводный план реализации приоритетного проекта «Чистая страна»
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	4.2
	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на софинансирование мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»
	30
	01.02.2020
	01.03.2020
	Соглашение о предоставлении субсидии
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	4.3
	По итогам проведенного электронного аукциона заключен контракт на проведение работ по рекультивации шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	90
	01.03.2020
	01.06.2020
	Государственный контракт с подрядной организацией
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики,  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии

	4.4
	Завершены этапы рекультивации шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	520
	01.06.2020
	01.12.2021
	Акт приема-сдачи рекультивированных земель
	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики,  ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии


5. 	План финансового обеспечения регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	ГРБС
	КБК расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей
	Внебюджетные источники финансирования
	Всего, млн. рублей

	
	
	
	
	
	федеральный 
бюджет
	консолидированный бюджет Чувашской Республики
	
	

	
	
	
	
	
	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	Местный бюджет
	
	

	
	Функциональное направление «Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе 
сокращение поступления загрязнённых сточных вод»

	1
	Мероприятие N 2.1
Разработаны проектно-сметные документации на реконструкцию (модернизацию) и строительство очистных сооружений, в том числе с применением наилучших доступных технологий, на 10 объектах
	
	
	01.03.2018



01.03.2019
	0,00



0,00
	0,00



0,37
	56,70



0,00
	0,00



0,00
	56,70



0,37

	2
	Мероприятие N 2.2
Завершена реконструкция биологических очистных сооружений. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 000 куб. м/сут. г. Новочебоксарск. Третий этап
	
	
	01.03.2019

01.03.2020

	0,00

0,00
	0,00

0,00
	0,00

0,00
	133,74

268,26
	133,74

268,26

	3
	Мероприятие N 2.3
Завершено строительство биологических очистных сооружений в г. Мариинский Посад Чувашской Республики
	
	
	01.03.2021
	282,00
	17,10
	0,90
	0,00
	300,00

	4.
	Мероприятие N 2.4
Завершена реконструкция очистных сооружений
АУ «ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии
	
	
	01.03.2020
	14,10
	0,90
	0,00
	0,00
	15,00

	5
	Мероприятие N 2.5
Завершена реконструкция биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики
	
	
	01.03.2020
	70,50
	4,23
	0,27
	0,00
	75,00

	6
	Мероприятие N 2.7
Завершено строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары
	
	
	01.03.2019
	225,60
	0,00
	14,40
	0,00
	240,00

	7
	Мероприятие N 2.8
Завершено строительство ливневых очистных сооружений мкр. «Грязевая стрелка» г. Чебоксары
	
	
	01.03.2021
	733,20
	0,00
	46,80
	0,00
	780,00

	8
	Мероприятие N 2.9
Завершено строительство ливневых очистных сооружений в районе ул. Якимовская г. Чебоксары
	
	
	01.03.2021
	564,00
	0,00
	36,00
	0,00
	600,00

	9
	Мероприятие N 2.10
Завершено строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2» г. Чебоксары
	
	
	01.03.2022
	545,20
	0,00
	34,80
	0,00
	580,00

	10
	Мероприятие N 2.11
Завершено строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Новый город» г. Чебоксары
	
	
	01.03.2019
	329,00
	0,00
	21,00
	0,00
	350,00

	11
	Мероприятие N 2.12
Завершено строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадское шоссе г. Чебоксары
	
	
	01.03.2023
	47,00
	0,00
	3,00
	0,00
	50,00

	12
	Мероприятие N 2.13
Завершено строительство ливневых очистных сооружений Президентского бульвара г. Чебоксары
	
	
	01.03.2020
	32,90
	0,00
	2,10
	0,00
	35,00

	13
	Мероприятие N 2.14
Завершено строительство ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Жени Крутовой г. Новочебоксарск
	
	
	01.03.2020
	32,90
	0,00
	2,10
	0,00
	35,00

	14
	Мероприятие N 2.15
Завершено строительство ливневых очистных сооружений на нижней Набережной в районе ул. Винокурова г. Новочебоксарск
	
	
	01.03.2021
	18,80
	0,00
	1,20
	0,00
	20,00

	Итого по функциональному направлению:
	
	
	
	2895,20
	22,60
	219,27
	402,00
	3539,07

	
	Функциональное направление «Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического ущерба, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги»

	15
	Мероприятие N 3.1
Направлены обосновывающие материалы и заявка на включение объекта «Рекультивация шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии» в сводный план реализации приоритетного проекта «Чистая страна»
	
	
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Мероприятие N 3.2
Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на софинансирование мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»
	
	
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Мероприятие N 3.3
По итогам проведенного электронного аукциона заключен контракт на проведение работ по рекультивации шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	
	
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	Мероприятие N 3.4
Рекультивация шламонакопителей осадков сточных вод г.Новочебоксарска Чувашской Республики ГУП ЧР «БОС» Минстроя Чувашии
	
	
	01.03.2020
	1489,39
	0,00
	0,00
	140,46
	1629,85

	Итого по функциональному направлению:
	
	
	
	1489,39
	0,00
	0,00
	140,46
	1629,85

	ВСЕГО:
	
	
	
	4384,59
	22,60
	219,27
	542,46
	5168,92



6.	 Бюджет регионального проекта* 

	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	

	Бюджетные источники, млн. руб.
	Федеральный бюджет
	0,00
	554,60
	901,09

	2928,90
	4384,59

	
	Республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,00
	0,37
	5,13

	17,10
	22,60

	
	Бюджеты органов местного самоуправления
	56,70

	35,40
	4,47
	122,70
	219,27

	Внебюджетные источники, млн. руб.
	0
	133,74
	332,50 
	76,22

	542,46

	Итого
	56,70
	724,11
	1243,19
	3144,92
	5168,92



*Размер бюджетных ассигнований указан с учетом дополнительных потребностей и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период

7. Ключевые риски и возможности

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/
реализации возможности

	1.
	Риск
Сокращение государственного финансирования проекта вследствие нестабильной макроэкономической ситуации
	Планирование и контроль выделения и доведения лимитов бюджетных средств, финансирования отдельных этапов работ из средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики

	2.
	Недостаточно высокое качество проектирования объектов капитального строительства
	Создание института предупредительного анализа, контроля качества строительства и последующей эксплуатации, создание единого банка типовых проектов с применением наилучших доступных технологий

	3.
	Риск
Низкая инвестиционная активность участия в реализации мероприятий
	Повышение инвестиционной привлекательности территорий, ранее испытывавших негативное воздействие от накопленного вреда окружающей среде

	4.
	Возможность
Улучшение состояния реки Волги
	Улучшение качества воды в р. Волга – источнике водоснабжения городов Чебоксары и Новочебоксарск


	5.
	Возможность
Улучшение состояния здоровья населения
	Обеспечения населения чистой питьевой водой




8. 	Описание регионального проекта

	Связь с государственными программами Российской Федерации и Чувашской Республики
	Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322;
Государственная программа «Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323;
Государственная программа «Охрана окружающей среды» на 2012 – 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326;
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 – 2020 годах», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 992;
Государственная программа Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», утверждённая постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.11.2011 N 530, подпрограмма «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой»

Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утверждённая постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.10.2013 N 439, подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»


	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Приоритетный проект «Чистая страна» – в части ликвидации объекта накопленного экологического вреда окружающей среде

	Формальные основания инициации
	Протоколом от 30 августа 2017 г. № 9 президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»

	Дополнительная информация
	-



9. Состав рабочих органов регионального проекта
	№ п/п
	Роль в проекте10
	ФИО
	Должность
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный
Руководитель

	

	1
	Куратор проекта
	Моторин Иван Борисович
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики
	оказывает всестороннее содействие успешной реализации проекта;
возглавляет проектный комитет и согласовывает общие подходы к реализации проекта;
согласовывает кандидатуры старшего должностного лица и руководителя проекта
	Глава Чувашской Республики

	2
	Функциональный заказчик
	Коршунов Александр Петрович
	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	определяет основные требования в отношении результатов проекта, согласовывает результаты и ключевые показатели эффективности проекта;
обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов проекта и представляет их для утверждения в проектный комитет;
принимает участие в работе проектного комитета проекта;
участвует в проведении мониторинга реализации приоритетных проектов, а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по проекту.д) согласовывает кандидатуру старшего должностного лица проекта (программы);е) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики

	3
	Руководитель проекта
	Ефремов Александр Васильевич
	Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	осуществляет оперативное управление реализацией проекта;
руководит исполнителями и соисполнителями проекта и организует их работу;
обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию сводного плана проекта;
обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся проекта;
обеспечивает представление отчетности и организацию внутреннего мониторинга проекта;

	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	4
	Администратор проекта
	Сергеева Валентина Николаевна
	Начальник отдела водного хозяйства и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Оказывает содействие руководителю проекта в организации процесса планирования, реализации, завершения приоритетного проекта, подготовке отчетных документов по приоритетному проекту, сопровождении и ведении управленческих документов по приоритетному проекту

	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	5
	Помощник администратора
	Панферов Дмитрий Викторович
	Заместитель начальника отдела водного хозяйства и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Оказывает содействие руководителю проекта в организации процесса планирования, реализации, завершения приоритетного проекта, подготовке отчетных документов по приоритетному проекту, сопровождении и ведении управленческих документов по приоритетному проекту

	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

	6
	Разработчик проекта
	Сергеева Валентина Николаевна
	Начальник отдела водного хозяйства и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Осуществляет разработку приоритетного проекта, вносит изменения в проект, сводит информацию по функциональным направлениям

	Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
















