
Руководитель

регионального проекта —

Иванов Павел Валерьевич

_____________

(подпись)

03.12.2019

ОДОБРЕН

______________

"(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

61,162.28

744.41

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 61 906,69 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 640,691 640,69

(02) Сформирован

Республиканский центр

компетенций в сфере

производительности труда0

1 1 640,69 100,001 640,691 640,69

1 640,691 640,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 1 640,69 100,001 640,691 640,69

1 640,691 640,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 640,69 100,001 640,691 640,69

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

50,0050,00

(03) Подготовлены и

распространены методические

материалы в сфере повышения

производительности труда0

2 50,00 100,0050,000,00

50,0050,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 50,00 100,0050,000,00

50,0050,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 50,00 100,0050,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

60 216,0060 216,00

(07) Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогательн

ые процессы) на предприятиях -

участниках национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами региональных

центров компетенций - РЦК) на

базе сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и информационной

поддержки программ повышения

производительности труда на

предприятиях0

3 60 216,00 98,7659 471,5960 216,00

60 216,0060 216,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 60 216,00 98,7659 471,5960 216,00

60 216,0060 216,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 60 216,00 98,7659 471,5960 216,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

61 906,6961 906,69 61 906,69 98,8061 162,2861 856,69

61 906,6961 906,69 61 906,69 98,8061 162,2861 856,69

61 906,6961 906,69 61 906,69 98,8061 162,2861 856,69

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Проведено обучение

сотрудников предприятий –

участников национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК) посредством

специализированных

тренингов, тестирований,

программ обучения,

направленных на повышение

производительности труда

Значение: 72, на дату

29.12.2019

KT_Number=0}

29.12.2019 29.12.2019 Гринёв Д. Б.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогател

ьные процессы) на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций - РЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 7, на

дату 30.06.2021

KT_Number=0}

30.06.2021 30.06.2021 Иванов П. В.

В работе.

2.1

 Сформировано 16 РЦК в

регионах в регионах,

вступивших в национальный

проект в 2019 году

KT_Number=0}

31.12.2020 31.05.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.

2.1.1 РНП

 Согласование и утверждение

штатного расписания РЦК,

подбор и найм сотрудников

KT_Number=0}

28.06.2019 31.05.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.

2.1.2 РНП

 Принятие решения о создании

РЦК в субъекте РФ

KT_Number=0}

30.05.2019 30.05.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

Созданы потоки-образцы

(оптимизированы

производственные/вспомогател

ьные процессы) на

предприятиях - участниках

национального проекта под

региональным управлением

(совместно с экспертами

региональных центров

компетенций - РЦК) на базе

сформированной

инфраструктуры для развития

производственной системы в

рамках организационной,

методологической, экспертно-

аналитической и

информационной поддержки

программ повышения

производительности труда на

предприятиях Значение: 5, на

дату 30.06.2020

KT_Number=0}

30.06.2020 30.06.2020 Иванов П. В.

В работе.

3.1

 Заключено не менее 213

соглашений с предприятиями -

участниками национального

проекта под региональным

управлением (совместно с

экспертами РЦК), ед.

накопленным итогом

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Григорьев С. В.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2

 Сформировано 6 РЦК в

регионах, вступивших в

национальный проект в 2017

году

KT_Number=0}

28.12.2018 28.12.2018 Григорьев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о создании РЦК"  ФЦК от 28.12.2018г. №1, приложен файл.

3.3

 Сформировано 9 РЦК в

регионах, вступивших в

национальный проект в 2018

году

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Григорьев С. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О создании РЦК" Распоряжение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 31.05.2019г. №457-р, приложен файл,

указана ссылка.

3.3.1 РНП

 Стажировка сотрудников РЦК

на предприятиях - участниках

проекта под федеральным

управлением под руководством

экспертов ФЦК

KT_Number=0}

31.10.2019 31.10.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об итогах стажировки" Письмо АНО "ФЦК" от 30.10.2019г.

№2019/3-2068, приложен файл.

3.3.2 РНП

 Проведение обучения

сотрудников РЦК для

последующей работы на

предприятиях под

региональным управлением:

Модуль 1: Обучение основам

бережливого производства

Модуль 2: Площадочное

обучение Модуль 3:

Инструменты декомпозиции

целей Модуль 4: Передача

программ (обучение тренеров)

KT_Number=0}

31.10.2019 31.10.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об итогах оценки знаний" Письмо АНО "ФЦК" от 30.10.2019г.

№2019/3-2068, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3.3 РНП

 Принятие решения о создании

РЦК в субъекте РФ

KT_Number=0}

30.04.2019 30.04.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о РЦК" Распоряжение Кабинет Министров Чувашской

Республики от 30.11.2018г. №919-р, приложен файл.

3.3.4 РНП

 Прохождение экспертами РЦК

оценки знаний/навыков для

дальнейшей самостоятельной

работы в субъекте РФ

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Григорьев С. В.

В работе.

3.3.5 РНП

 Согласование и утверждение

штатного расписания РЦК,

подбор и найм сотрудников

KT_Number=0}

31.05.2019 31.05.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О РЦК" Распоряжение Кабинет Министров Чувашской

Республики от 31.05.2019г. №457-р, приложен файл.

4

Сформирован

Республиканский центр

компетенций в сфере

производительности труда

Значение: 1, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Иванов П. В.

В работе.

4.1

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.05.2019 Иванов П. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании РЦК" Распоряжение Кабинет Министров

Чувашской Республики от 31.05.2019г. №457-р, приложен файл,

указана ссылка.



13

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.2

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.05.2019 Иванов П. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О" Распоряжение Кабинет Министров Чувашской Республики

от 31.05.2019г. №457-р, приложен файл.

4.3

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2019 01.08.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на

иные цели " Соглашение Минэкономразвития Чувашии от

01.08.2019г. №16, приложен файл.

4.3.1 РРП

 Заключение соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2019 01.08.2019 Иванов П. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели,

не связанные с оказанием им в соответствии с государственным

заданием государственных услуг (выполнением работ)"

Соглашение Минэкономразвития Чувашии от 01.08.2019г. №16,

приложен файл.

4.4

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Гринёв Д. Б.

В работе.

4.4.1 РРП

 Предоставление отчета о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Гринёв Д. Б.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5

Подготовлены и

распространены методические

материалы в сфере повышения

производительности труда

Значение: 1, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2019 Гринёв Д. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки услуг" Акт Минэкономразвития Чувашии

от 06.11.2019г. №1, приложен файл.

5.1

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

31.12.2019 06.11.2019 Гринёв Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки услуг" Акт Минэкономразвития Чувашии

от 06.11.2019г. №1, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Распространение

методических материалов в

сфере повышения

производительности труда

среди промышленных

предприятий Чувашской

Республики

KT_Number=0}

31.12.2019 06.11.2019 Гринёв Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки услуг"  Минэкономразвития Чувашии от

06.11.2019г. №1, приложен файл.

5.2

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2024 08.11.2019 Гринёв Д. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки услуг" Акт Минэкономразвития Чувашии

от 06.11.2019г. №1, приложен файл.

5.2.1 РРП

 Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

31.12.2019 08.11.2019 Гринёв Д. Б.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

7

3 3 3

4 4 4

6

99

0

5

10

15

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L2-97) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


