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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Сформирован и опубликован

реестр нормативных правовых

и (или) ведомственных актов,

предусматривающих

предоставление институ-тами

развития мер государственной

поддержки и влияющих на про-

изводительность труда

Значение: 0, на дату 15.03.2019

KT_Number=0}

15.03.2019 15.03.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.

1.1 РНП

 Реестр нормативных правовых

и (или) ведомственных актов

KT_Number=0}

15.03.2019 01.03.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Реестр

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, указана

ссылка.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1.1 РРП

 Проведен сравнительный

анализ положений

нормативных правовых актов

Чувашской Республики,

влияющих на

производительность труда

KT_Number=0}

01.03.2019 01.03.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Реестр

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, указана

ссылка.

2. "Реестр нормативных правовых и (или) ведомственных актов,

предусматривающих предоставление мер" Реестр

Минэкономразвития Чувашии от 01.03.2019г. №б/н, указана

ссылка.

2

Определен перечень

нормативных правовых и (или)

ведомственных актов,

предусматривающих

предоставление институтами

развития различных мер

государственной поддержки,

для включения в них условия о

повышении уровня

производительности труда

получателем такой поддержки

Значение: 0, на дату 15.03.2019

KT_Number=0}

15.03.2019 15.03.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.

3

Нормативные правовые акты,

предусматривающие изменение

условий предоставления

институтами развития

государственной поддержки

внесены в Кабинет Министров

Чувашской Республики

Значение: 0, на дату 01.07.2019

KT_Number=0}

01.07.2019 01.07.2019 Григорьев С. В.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11

0
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L1-97) Системные меры по повышению производительности труда"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


