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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие отклонений

Сведения не

представлены

Отсутствие

отклонений

Сведения не

представлены

Отсутствие отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Разработан комплекс мер по развитию

внутреннего туризма, направленный на

улучшение условий предпринимательской

деятельности участников туристкой

сферы Значение: 0, на дату 29.02.2020

KT_Number=0}

29.02.2020 29.02.2020 Григорьева С. Б. В работе.

1.1 РРП

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

29.02.2020 01.12.2019 Григорьева С. Б.

В работе.

1.1.1 РРП

 Обеспечен сбор предложений

муниципальных районов и

городских округов Чувашской

Республики, заинтересованных

организаций по разработке

комплекса мер по развитию

внутреннего туризма

KT_Number=0}

01.11.2019 01.11.2019 Григорьева С. Б.

В работе.

1.1.2 РРП

 Проведен анализ поступивших

предложений по разработке

комплекса мер по развитию

внутреннего туризма,

направленный на улучшение

условий предпринимательской

деятельности участников

туристской сферы

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Григорьева С. Б.

В работе.

1.2 РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

29.02.2020 01.01.2020 Григорьева С. Б.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2.1 РРП

 Проведена стратегическая

сессия с представителями

малого и среднего бизнеса

туристской сферы

KT_Number=0}

01.01.2020 01.01.2020 Григорьева С. Б.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

11

0

5

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I1-97) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


