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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие отклонений

Сведения не

представлены

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

928.80

316.20

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 1 245,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 245,001 245,00

(01) Органы исполнительной власти Чувашской

Республики и органы местного самоуправления в

Чувашской Республике подключены к

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»0

1 1 245,00 74,60928,801 245,00

1 245,001 245,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 245,00 74,60928,801 245,00

1 245,001 245,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 245,00 74,60928,801 245,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 245,001 245,00 1 245,00 74,60928,801 245,00

1 245,001 245,00 1 245,00 74,60928,801 245,00

1 245,001 245,00 1 245,00 74,60928,801 245,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной точки,

мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления в Чувашской

Республике подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» Значение: 20,

на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Анисимов М. В. В работе.

1.1 ПК

 К информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подключены не менее 20%

органов исполнительной власти Чувашской

Республики и органов местного

самоуправления в Чувашской Республике

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кошмаркин Е. А.

1.1.1 РРП

 Содействие в подключении к сетям

фиксированной связи органов

исполнительной власти Чувашской

Республики и местного самоуправления в

Чувашской Республике в целях обеспечения

широкополосного доступа к

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет», а также в целях

обеспечения доступа к государственным

информационным системам

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кошмаркин Е. А.

2

Фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты

подключены к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» Значение: 20, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Анисимов М. В. В работе.

2.1 ПК

 Типовые цифровые услуги по сервисной

модели в соответствии с перечнем

Министерства здравоохранения Российской

Федерации и Министерства цифрового

развития, связи и массовых коммуникаций

Российской Федерации предоставлены 20%

фельдшерских и фельдшерско-акушерских

пунктам

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кошмаркин Е. А.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной точки,

мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.1 РРП

 Содействие в оказании типовых цифровых

услуг по сервисной модели фельдшерским

и фельдшерско-акушерским пунктам

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кошмаркин Е. А.

2.1.2 РРП

 Участие в приемке работ у поставщиков

услуг по подключению цифровых услуг по

сервисной модели фельдшерским и

фельдшерско-акушерским пунктам

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кошмаркин Е. А.

3

Государственные образовательные организации

Чувашской Республики, реализующие образовательные

программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования, среднего

профессионального образования, и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

образовательные программы начального общего,

основного общего, среднего общего образования,

подключены к информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» Значение: 20, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Анисимов М. В. В работе.

3.1 ПК

 К информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» подключены 20%

государственных образовательных

организаций Чувашской Республики,

реализующих образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

образовательные программы начального

общего, основного общего, среднего

общего образования

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кошмаркин Е. А.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной точки,

мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1.1 РРП

 Содействие в оказании типовых цифровых

услуг по сервисной модели

государственным образовательным

организациям Чувашской Республики,

реализующим образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальным образовательным

организациям, реализующим

образовательные программы начального

общего, основного общего, среднего

общего образования

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кошмаркин Е. А.

3.1.2 РРП

 Участие в приемке работ у поставщиков

услуг по подключению цифровых услуг по

сервисной модели образовательным

государственным образовательным

организациям Чувашской Республики,

реализующим образовательные программы

начального общего, основного общего,

среднего общего образования, среднего

профессионального образования, и

муниципальным образовательным

организациям, реализующим

образовательные программы начального

общего, основного общего, среднего

общего образования

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кошмаркин Е. А.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

3 3 3 3 3 3

6

1 1

2

3 3 3 3 3 33

6

0

5

10

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D2-97) Информационная инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


