
Руководитель

регионального проекта —

Анисимов Михаил Владимирович

_____________

(подпись)

05.11.2019

ОДОБРЕН

______________

"(D4-97) Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие отклонений

Сведения не

представлены

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

7,077.10

6,093.01

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 13 170,12 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 170,1213 170,12

(03) Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы местного

самоуправления в Чувашской Республике

используют преимущественно

отечественное программное обеспечение,

внесенное в единый реестр российских

программ для электронных вычислительных

машин и баз данных0

1 10 950,12 53,747 077,1013 170,12

13 170,1213 170,12

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 10 950,12 53,747 077,1013 170,12

13 170,1213 170,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 950,12 53,747 077,1013 170,12

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 170,1213 170,12 10 950,12 53,747 077,1013 170,12

13 170,1213 170,12 10 950,12 53,747 077,1013 170,12

13 170,1213 170,12 10 950,12 53,747 077,1013 170,12

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечено достаточное количество

подготовленных специалистов по

образовательным программам в области

информационной безопасности, с

использованием в образовательном

процессе отечественных

высокотехнологичных комплексов и

средств защиты информации Значение:

0.066, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В. В работе.

1.1 ПК

 Получение результатов

анализа контрольных цифр

приема по образовательным

программам в области

информационной безопасности,

с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.10.2019 10.10.2019 Кошмаркин Е. А.

1.1.1 РРП

 Анализ контрольных цифр

приема по образовательным

программам в области

информационной безопасности,

с использованием в

образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.10.2019 10.10.2019 Кошмаркин Е. А.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2 ПК

 Достижение необходимого

количества подготовленных

специалистах по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

1.2.1 РРП

 Анализ потребности в целевом

обучении специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.10.2019 31.05.2019 Кошмаркин Е. А.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2.2 РРП

 Информирование

образовательных организаций

высшего образования

Чувашской Республики в

потребности органов

исполнительной власти

Чувашской Республики и

органов местного

самоуправления в Чувашской

Республике в подготовленных

специалистах по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кошмаркин Е. А.

2

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и органы

местного самоуправления в Чувашской

Республике используют

преимущественно отечественное

программное обеспечение, внесенное в

единый реестр российских программ для

электронных вычислительных машин и

баз данных Значение: 70, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В. В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1 РРП

 Определен перечень

отечественных программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных,

реализующих функции

офисного программного

обеспечения, для дальнейшего

перехода на его

преимущественное

использование

KT_Number=0}

30.09.2019 29.04.2019 Кошмаркин Е. А.

2.1.1 РРП

 Проведение анализа сведений о

программном обеспечении,

включенных в Единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных

KT_Number=0}

30.09.2019 29.04.2019 Кошмаркин Е. А.

2.2 ПК

 Закупка отечественного

программного обеспечения,

внесенного в единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных в

соответствии с индикаторами

эффективности перехода на

использование отечественного

офисного программного

обеспечения в соответствии с

планом закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения нужд

Чувашской Республики на 2019

финансовый год и на плановый

период 2020 и 2021 годов

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2019 Кошмаркин Е. А.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.2.1 РРП

 Проведение анализа планов

закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения нужд

Чувашской Республики на 2019

финансовый год и на плановый

период 2020 и 2021 годов на

наличие офисного

программного обеспечения,

сведения о котором не

включены в Реестр

KT_Number=0}

31.10.2019 29.04.2019 Кошмаркин Е. А.

2.2.2 РРП

 Внесены изменения в планы

закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения нужд

Чувашской Республики на 2019

финансовый год и на плановый

период 2020 и 2021 годов с

учетом задач по переходу на

использование отечественного

офисного программного

обеспечения и формируемой

системы целевых показателей

(при необходимости)

KT_Number=0}

30.11.2019 30.11.2019 Кошмаркин Е. А.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2

3 3

4

2 2 2 2 2 2

3

44 4

0

5

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-97) Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


