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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие отклонений

Сведения не

представлены

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Разработан комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

«Поездки», предусматривающий

достижение показателей в объеме 15,47

млрд. долл. США Значение: 1, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Чернова Е. Г. В работе.

1.1 ПК

 Реализован комплекс

региональных мер по

увеличению объема экспорта

услуг категории «Поездки»

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Чернова Е. Г.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Доработка туристско-

информационного портала

Чувашской Республики

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2019 Григорьева С. Б.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

1.1.2 РРП

 Создание видеороликов о

туристском потенциале

Чувашской Республики (с

переводом на иностранные

языки)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Григорьева С. Б.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

1.1.3 РРП

 Разработка комплекса

мероприятий по продвижению

туристских услуг Чувашской

Республики

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2019 Григорьева С. Б.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1.4 РРП

 Организация участия в

международных туристских

выставках

KT_Number=0}

25.12.2019 11.03.2019 Григорьева С. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Туристский потенциал Чувашской Республики представлен на

Международной туристической выставке «Интурмаркет»" Ссылка

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного

дела Чувашской Республики от 11.03.2019г. №1, указана ссылка.

С 9 по 11 марта в г. Москве на Международной туристической

выставке «Интурмаркет» был представлен  объединенный стенд

Чувашской Республики о туристском потенциале республики, на

котором размещалась информация о событийных мероприятиях

региона, достопримечательности и турмаршруты. В работе

презентационного стенда приняли участие туроператоры Чувашии

по въездному туризму.

1.1.5 РРП

 Организация рекламно-

информационных туров и

пресс-туров

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Григорьева С. Б.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

1.1.6 РРП

 Подготовка и издание

печатных рекламно-

информационных материалов о

туристском потенциале

Чувашской Республики (с

переводом на иностранные

языки)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Григорьева С. Б.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В отчетный период издан

буклет "Welcome to Cheboksary" (на русском и английском языках)

2

Разработан комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

«Телекоммуникационные, компьютерные

и информационные услуги»,

предусматривающий достижение

показателей экспорта в 2024 году в

объеме 10,80 млрд. долл. США Значение:

1700, на дату 01.02.2020

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Грабко Е. Ю. В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1 ПК

 Разработан и направлен на

согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти

Чувашской Республики

комплекс мер по увеличению

объема экспорта услуг

категории

«Телекоммуникационные,

компьютерные и

информационные услуги»

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Грабко Е. Ю.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Разработка и направление на

согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти

Чувашской Республики

комплекса мер по увеличению

объема экспорта услуг

категории

«Телекоммуникационные,

компьютерные и

информационные услуги»

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Грабко Е. Ю.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3

Реализованы отраслевые комплексы мер

по увеличению объема экспорта услуг,

предусматривающие достижение

показателей экспорта в 2024 году в

объеме 74,97 млрд. долл. США Значение:

700, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Антонова И. Н. В работе.

3.1 ПК

 Реализован комплекс мер,

направленных на развитие

экспорта услуг

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Антонова И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1.1 РРП

 Разработка региональных

отраслевых комплексов мер по

увеличению экспорта услуг, в

том числе посредством

предоставления поддержки

экспортерам услуг

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1.2 РРП

 Обеспечение участия

региональных экспортно-

ориентированных компаний в

акселерационных программах

по линии АО «Российский

экспортный центр»

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Маслов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4

Реализован федеральный проект

«Экспорт медицинских услуг» (в составе

национального проекта

«Здравоохранение»),

предусматривающий достижение

показателей экспорта в составе

категории «Поездки» в 2024 году в

объеме 1,00 млрд. долл. США Значение:

0, на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Викторов В. Н. В работе.

4.1 ПК

 Количество пролеченных на

территории Чувашской

Республики иностранных

граждан составило не менее 8,3

тыс. человек

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1.1 РРП

 Внедрение и реализация

программы

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чувашской Республики, в 2019-

2024 гг.

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5

Реализованы отдельные мероприятия

федерального проекта "Экспорт

образования" национального проекта

"Образование" Значение: 0, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Дмитриева Н. В. В работе.

5.1 ПК

 Реализованы отдельные

мероприятия федерального

проекта «Экспорт

образования» национального

проекта «Образование» в 2019

году

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дмитриева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1 РРП

 Реализация отдельных

мероприятия федерального

проекта «Экспорт

образования» национального

проекта «Образование»

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дмитриева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1

6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

6

0

5

10

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T4-97) Экспорт услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


