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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие критических

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие критических

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск недостижения результата регионального проекта "Не менее

12,4 тыс. женщин (нарастающим итогом) получат медицинскую

помощь в период беременности, родов и в послеродовой период,

в том числе за счет средств родовых сертификатов" по итогам

2019 года, Причина риска: В связи с прогнозным снижением

числа беременных женщин в 2019 году (число женщин,

вставших на учет по беременности, в 2019 году по сравнению с

аналогичным периодом 2018 года уменьшилось на 990 человек).

По предварительным данным медицинских организаций

Чувашской Республики за январь-ноябрь 2019 года в Чувашской

Республике число родившихся по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года уменьшилось на 1490 человек (или на

12,3 %)., Вероятность: 100%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2019, В Минздрав России

направлено письмо от 01.08.2019 № 02/21-9738 с предложениями

по корректировке значений результата до 2024 года;

4. Результаты,

5. Финансовое обеспечение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

93,653.60

8,513.96

42,570.44

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 144 738,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

321,079.41

100,655.86

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 421 735,27 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

292 762,50292 762,50

(01) Реконструкция здания

стационара БУ «Городская

детская больница № 2» Минздрава

Чувашии0

1 292 762,50 100,00292 762,50292 762,50

292 762,50292 762,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 292 762,50 100,00292 762,50292 762,50

292 762,50292 762,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 292 762,50 100,00292 762,50292 762,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

128 972,77128 972,77

(04) Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций будут

дооснащены медицинскими

изделиями и реализуют

организационно-планировочные

решения внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в соответствии с

приказом Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

детям»0

2 96 889,41 21,9628 316,91125 882,09

128 972,77128 972,77

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 96 889,41 21,9628 316,91125 882,09

128 972,77128 972,77

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 96 889,41 21,9628 316,91125 882,09

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

144 738,00144 738,00

(09) Не менее 73,4 тыс. женщин

(нарастающим итогом) получат

медицинскую помощь в период

беременности, родов и в

послеродовой период, в том числе

за счет средств родовых

сертификатов0

3 0,00 64,7193 653,600,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

144 738,00144 738,00внебюджетные источники3.4 0,00 64,7193 653,600,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(11) Реконструкция здания

стационара БУ «Городская

детская больница № 2» Минздрава

Чувашии0

4 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

566 473,27566 473,27 389 651,91 73,21414 733,01418 644,59

421 735,27421 735,27 389 651,91 76,13321 079,41418 644,59

421 735,27421 735,27 389 651,91 76,13321 079,41418 644,59

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

144 738,00144 738,00 0,00 64,7193 653,600,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Реконструкция здания

стационара БУ «Городская

детская больница № 2»

Минздрава Чувашии Значение:

0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Проведение работ по

реконструкции здания

стационара БУ «Городская

детская больница № 2»

Минздрава Чувашии

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2

В симуляционных центрах

обучено не менее 490

специалистов (нарастающим

итогом) в области

перинатологии, неонатологии и

педиатрии Значение: 0.068, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.1 РРП

 Обучение специалистов в

области перинатологии,

неонатологии и педиатрии в

симуляционных центрах

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кондратьева Н. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3

Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 20, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1

 Дооснащено медицинскими

изделиями и реализовали

организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей не менее чем

20% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1.1 РРП

 Дооснащение медицинскими

изделиями и реализация

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей, не менее чем

20% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций в

соответствии с требованиями

приказа Минздрава России от 7

марта 2018 г. № 92н «Об

утверждении Положения об

организации оказания

первичной медико-санитарной

помощи детям»

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Иванов А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.



13

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2 ПК

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2019 13.02.2019 Викторов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации из федерального бюджета в целях

софинансирования расходных обязательств субъекта Российской

Федерации в рамках реализации государственной программы

субъекта Российской Федерации, связанной с дооснащением

(обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и

(или) созданием в них организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность

пребывания детей" Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством здравоохранения

Российской Федерации  от 13.02.2019г. №056-08-2019-488,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии бюджету Чувашской

Республики на

софинансирование расходных

обязательств Чувашской

Республики в рамках

реализации государственной

программы Чувашской

Республики, связанной с

дооснащением (обеспечением)

детских поликлиник и детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

медицинскими изделиями и

(или) созданием в них

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей

KT_Number=0}

15.02.2019 13.02.2019 Викторов В. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта

Российской Федерации из федерального бюджета в целях

софинансирования расходных обязательств субъекта Российской

Федерации в рамках реализации государственной программы

субъекта Российской Федерации, связанной с дооснащением

(обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических

отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и

(или) созданием в них организационно-планировочных решений

внутренних пространств, обеспечивающих комфортность

пребывания детей " Соглашение между Кабинетом Министров

Чувашской Республики и Министерством здравоохранения

Российской Федерации  от 13.02.2019г. №056-08-2019-488,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4

Не менее 95% детских

поликлиник/детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

будут дооснащены

медицинскими изделиями и

реализуют организационно-

планировочные решения

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей в

соответствии с приказом

Минздрава России от 7 марта

2018 г. № 92н «Об утверждении

Положения об организации

оказания первичной медико-

санитарной помощи детям»

Значение: 95, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1 ПК

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Викторов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Кабинетом Министров

Чувашской Республики и

Министерством

здравоохранения Российской

Федерации о предоставлении

субсидии бюджету Чувашской

Республики на

софинансирование расходных

обязательств Чувашской

Республики в рамках

реализации государственной

программы Чувашской

Республики, связанной с

дооснащением (обеспечением)

детских поликлиник и детских

поликлинических отделений

медицинских организаций

медицинскими изделиями и

(или) созданием в них

организационно-

планировочных решений

внутренних пространств,

обеспечивающих комфортность

пребывания детей

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Викторов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5

Не менее чем до 80% увеличен

охват профилактическими

медицинскими осмотрами

детей в возрасте 15–17 лет в

рамках реализации приказа

Минздрава России от 10

августа 2017 г. № 514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек

– врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами Значение: 60, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1 РРП

 Проведение профилактических

осмотров детей в возрасте 15-

17 лет в рамках реализации

приказа Минздрава России от

10 августа 2017г. №514н «О

Порядке проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних»: девочек

– врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.2 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.2.1 РРП

 Проведение информационно-

коммуникационных

мероприятий, направленных на

формирование и поддержание

здорового образа жизни, а

также по вопросам

необходимости проведения

профилактических

медицинских осмотров

несовершеннолетних: девочек –

врачами акушерами-

гинекологами; мальчиков –

врачами детскими урологами-

андрологами среди детей и их

родителей/законных

представителей,

педагогических работников

образовательных организаций

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Григорьева З. А.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

6

Реконструкция здания

стационара БУ «Городская

детская больница № 2»

Минздрава Чувашии Значение:

0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.



19

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7

Не менее 73,4 тыс. женщин

(нарастающим итогом) получат

медицинскую помощь в период

беременности, родов и в

послеродовой период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов Значение: 12.4,

на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Существует риск:

Риск недостижения результата регионального проекта "Не менее

12,4 тыс. женщин (нарастающим итогом) получат медицинскую

помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в

том числе за счет средств родовых сертификатов" по итогам 2019

года, Причина риска: В связи с прогнозным снижением числа

беременных женщин в 2019 году., Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2019, В Минздрав России

направлено письмо от 01.08.2019 № 02/21-9738 с предложениями

по корректировке значений результата до 2024 года.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Существует риск:

Риск недостижения значения результата по итогам 2019 года ,

Причина риска: В связи с прогнозным снижением числа

беременных женщин в 2019 году (число женщин, вставших на

учет по беременности, в 2019 году по сравнению с аналогичным

периодом 2018 года уменьшилось на 990 человек). По

предварительным данным медицинских организаций Чувашской

Республики за январь-ноябрь 2019 года в Чувашской Республике

число родившихся по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года уменьшилось на 1490 человек (или на 12,3 %).,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2019, В Минздрав России

направлено письмо от 01.08.2019 № 02/21-9738 с предложениями

по корректировке значений результата до 2024 года, Выполнено.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

7.1.1 РРП

 Оказание медицинской

помощи женщинам в период

беременности, родов и в

послеродовый период, в том

числе за счет средств родовых

сертификатов (Федеральный

закон от 28.11. 2018г. №431-ФЗ

«О бюджете Фонда

социального страхования РФ на

2019г и плановый период 2020

и 2021г.»)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Существует риск:

Риск недостижения значения результата по итогам 2019 года,

Причина риска: В связи с прогнозным снижением числа

беременных женщин в 2019 году (число женщин, вставших на

учет по беременности, в 2019 году по сравнению с аналогичным

периодом 2018 года уменьшилось на 990 человек). По

предварительным данным медицинских организаций Чувашской

Республики за январь-ноябрь 2019 года в Чувашской Республике

число родившихся по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года уменьшилось на 1490 человек (или на 12,3 %).,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка целевого значения результата регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2019, В Минздрав России

направлено письмо от 01.08.2019 № 02/21-9738 с предложениями

по корректировке значений результата до 2024 года.
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Рис. 1. "(N4-97) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


