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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Внедрена и реализована программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Чувашской Республики за 2019 год

Значение: 1, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Подготовка и размещение

информационных материалов

для повышения уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чувашской Республики

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.2 РРП

 Внедрение программы

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых медицинскими

организациями на 2019 год

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.2.1 РРП

 Реализация программы

коммуникационных

мероприятий по повышению

уровня информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

оказываемых медицинскими

организациями на 2019 год

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2

Создан и функционирует ведомственный

проектный офис Значение: 1, на дату

31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Викторов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.06.2019 16.01.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О разработке и реализации региональных проектов

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

16.01.2019г. №32, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Организация деятельности по

созданию ведомственного

проектного офиса:

формирование цели и задач, а

также структуры

ведомственного проектного

офиса и регламента работ

KT_Number=0}

01.06.2019 16.01.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О разработке и реализации региональных проектов

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография»"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской Республики от

16.01.2019г. №32, приложен файл.

В рамках приказа функции ведомственного проектного офиса

возложены на отдел стратегического планирования и развития

здравоохранения Минздрава Чувашии.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1

3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33

0

5

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N8-97) Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


