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"(N5-97) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

7,765.50

3,026.50

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 10 792,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

338.88

205.50

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 544,38 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Численность врачей и

средних медицинских работников

в государственных медицинских

организациях составляет не менее

5658 и 12952 специалиста

соответственно0

1 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Не менее 22397 специалистов

(нарастающим итогом) допущено

к профессиональной деятельности

через процедуру аккредитации

специалистов0

2 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 336,3811 336,38

(02) Численность врачей и

средних медицинских работников

в государственных медицинских

организациях составляет не менее

5658 и 12952 специалиста

соответственно0

3 340,99 71,498 104,38544,38

544,38544,38

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 340,99 62,25338,88544,38

544,38544,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 340,99 62,25338,88544,38

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

10 792,0010 792,00внебюджетные источники3.4 0,00 71,967 765,500,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

11 336,3811 336,38 340,99 71,498 104,38544,38

544,38544,38 340,99 62,25338,88544,38

544,38544,38 340,99 62,25338,88544,38

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

10 792,0010 792,00 0,00 71,967 765,500,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Создание и функционирование

на базе БПОУ «Чебоксарский

медицинский колледж»

Минздрава Чувашии

аккредитационно-

симуляционного центра для

специалистов со средним

медицинским образованием

Значение: 1, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Викторов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1 ПК

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.1 РРП

 Формирование штата

сотрудников аккредитационно-

симуляционного центра БПОУ

«Чебоксарский медицинский

колледж» Минздрава Чувашии

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

1.1.2 РРП

 Формирование перечня

необходимого симуляционного

оборудования для отработки

практических навыков

специалистов со средним

медицинским образованием

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

Численность врачей и средних

медицинских работников в

государственных медицинских

организациях составляет не

менее 5658 и 12952

специалиста соответственно

Значение: 17.982, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Викторов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3

Численность врачей и средних

медицинских работников в

государственных медицинских

организациях составляет не

менее 5658 и 12952

специалиста соответственно

Значение: 17.982, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Викторов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.1 ПК

 Приняты меры по

трудоустройству работников на

вакантные рабочие места

KT_Number=0}

01.12.2019 11.02.2019 Борисова А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Положения о центре содействия

трудоустройству выпускников в бюджетном профессиональном

образовательном учреждении Чувашской Республики

«Чебоксарский медицинский колледж» Министерства

здравоохранения Чувашской Республики" Приказ БПОУ

«Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии от

11.02.2019г. №15, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.1.1 РНП

 Создание в образовательных

организациях центров

содействия трудоустройству

выпускников в

государственные медицинские

организации Чувашской

Республики

KT_Number=0}

01.06.2019 11.02.2019 Борисова А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Положения о центре содействия

трудоустройству выпускников в бюджетном профессиональном

образовательном учреждении Чувашской Республики

«Чебоксарский медицинский колледж» Министерства

здравоохранения Чувашской Республики" Приказ БПОУ

«Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии от

11.02.2019г. №15, приложен файл.

3.2 ПК

 Созданы условия по

закреплению привлеченных

работников (персонала) на

рабочих местах

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.1 РРП

 Реализация регионального

плана мероприятий по

совершенствованию систем

оплаты труда работников,

направленного на увеличение

доли выплат по окладам в

структуре заработной платы до

55–60%

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.2.2 РРП

 Мониторинг структур

заработных плат медицинских

работников

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.2.3 РРП

 Обеспечение поддержания

достигнутых уровней средних

заработных плат врачей и

среднего медицинского

персонала в соответствии с

Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 г. №

597

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.3 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.3.1 РРП

 Реализация основных

образовательных программ

среднего профессионального

образования специальностей

области образования

«Здравоохранение и

медицинские науки»,

основанных на примерных

программах среднего

профессионального

образования, разработанных с

учетом порядков оказания

медицинской помощи,

клинических рекомендаций и

принципов доказательной

медицины и актуальных ФГОС

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3.2 РРП

 Реализация

практикоориентированных

дополнительных

профессиональных программ

среднего профессионального

образования – программ

повышения квалификации,

разработанных с учетом

национальных приоритетов и

стратегических задач в области

здравоохранения

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.3.3 РРП

 Обеспечение подготовки

обучающихся в БПОУ

«Чебоксарский медицинский

колледж» Минздрава Чувашии

по программам подготовки

специалистов среднего звена в

симуляционно-тренинговом

центре, позволяющем

осуществить отработку

манипуляций

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3.4 РРП

 Реализация основных

образовательных программ

высшего образования,

основанных на утвержденных

Минздравом России

примерных образовательных

программах высшего

образования специальностей

«Здравоохранение и

медицинские науки» и

актуальных ФГОС

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3.5 РРП

 Реализация дополнительных

образовательных программ

высшего образования –

программ профессиональной

переподготовки

специальностей

«Здравоохранение и

медицинские науки»,

основанных на примерных

дополнительных

образовательных программах

высшего образования –

программах профессиональной

переподготовки, учитывающих

положения профессиональных

стандартов в части требований

к квалификации, в том числе в

целях реализации мероприятий

региональных проектов по

снижению смертности от

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний,

развитию системы оказания

первичной медико-санитарной

помощи, развитию детского

здравоохранения, оказанию

паллиативной медицинской

помощи

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3.6 РРП

 Реализация

практикоориентированных

образовательных программ

дополнительного

профессионального

образования – программ

повышения квалификации,

разработанных с учетом

необходимости кадрового

обеспечения федеральных

проектов и программ в рамках

государственной программы

Российской Федерации

«Развитие здравоохранения», а

также кадровых потребностей

населенных пунктов с одним

градообразующим

предприятием, в том числе в

целях реализации мероприятий

региональных проектов по

снижению смертности от

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний,

развитию системы оказания

первичной медико-санитарной

помощи, развитию детского

здравоохранения, оказанию

паллиативной медицинской

помощи

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.



16

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3.7 РРП

 Обеспечение подготовки

обучающихся в симуляционно-

тренинговом центре,

позволяющем осуществить

отработку практических

навыков в условиях,

приближенных к реальным

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.3.8 РРП

 Обеспечение условий для

практической подготовки

обучающихся по профессиям,

специальностям и

направлениям подготовки и

(или) укрупненным группам

профессий, специальностей и

направлений подготовки,

области образования

«Здравоохранение и

медицинские науки» на

клинических базах

медицинских организаций 2 и 3

уровней

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3.9 РРП

 Формирование объемов

подготовки по программам

дополнительного

профессионального

образования образовательным

организациям Минздрава

Чувашии по повышению

квалификации и

профессиональной

переподготовке с учетом

необходимости кадрового

обеспечения федеральных

проектов и программ в рамках

государственной программы

Российской Федерации

«Развитие здравоохранения», а

также кадровых потребностей

населенных пунктов с одним

градообразующим

предприятием, в том числе в

целях реализации мероприятий

региональных проектов по

снижению смертности от

онкологических и сердечно-

сосудистых заболеваний,

развитию системы оказания

первичной медико-санитарной

помощи, развитию детского

здравоохранения, оказанию

паллиативной медицинской

помощи

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4

Не менее 22397 специалистов

(нарастающим итогом)

допущено к профессиональной

деятельности через процедуру

аккредитации специалистов

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Викторов В. Н.

В работе.

Реализация мероприятий данного результата предусмотрена с 2021

года.

5

Число специалистов,

совершенствующих свои знания

в рамках системы

непрерывного медицинского

образования, в том числе с

использованием

дистанционных

образовательных технологий,

включая освоение

дополнительных

образовательных программ,

разработанных с учетом

порядков оказания

медицинской помощи,

клинических рекомендаций и

принципов доказательной

медицины, с использованием

портала непрерывного

медицинского образования

составило не менее 17,6 тыс.

специалистов Значение: 3.7, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Викторов В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.1.1 РРП

 Мероприятия по

информированию специалистов

отрасли здравоохранения о

системе непрерывного

медицинского образования

KT_Number=0}

20.12.2019 15.10.2019 Борисова А. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вовлеченности в систему непрерывного медицинского

образования" Письмо Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 15.10.2019г. №04/35-13449, приложен файл.

5.1.2 РРП

 Сбор и анализ информации о

числе специалистов Чувашской

Республики,

совершенствующих свои знания

в рамках системы

непрерывного медицинского

образования

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Борисова А. С.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2 2

4 4 4 4 4

9

1

3 3

4

5 5 5 5 5 5

99

0

5

10

15

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N5-97) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


