
Руководитель

регионального проекта —

Дубов Владимир Владимирович

_____________

(подпись)

02.12.2019

ОДОБРЕН

______________

"(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

1,136,805.34

292,012.76

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 1 428 818,10 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

26,553.24

218,377.56

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 244 930,80 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

(01) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

1 7 792,20 0,000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 7 792,20 0,000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 792,20 0,000,0015 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100,00100,00

(02) В Чувашской Республике к

2024 году информационно-

коммуникационной кампанией,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»0

2 59,00 39,0039,00100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 59,00 39,0039,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 59,00 39,0039,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 428 818,101 428 818,10

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

3 0,00 79,561 136 805,340,00

1 428 818,101 428 818,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 79,561 136 805,340,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

229 830,80229 830,80

(26) Переоснащение АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

4 228 900,39 11,5426 514,24229 830,80

229 830,80229 830,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 228 900,39 11,5426 514,24229 830,80

229 830,80229 830,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 228 900,39 11,5426 514,24229 830,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 673 748,901 673 748,90 236 751,59 69,511 163 358,58244 930,80

1 673 748,901 673 748,90 236 751,59 69,511 163 358,58244 930,80

244 930,80244 930,80 236 751,59 10,8426 553,24244 930,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 1, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 27.05.2019 Дубов В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации работы центра амбулаторной онкологической

помощи в БУ «Канашский межтерриториальный медицинский

центр» Минздрава Чувашии" Приказ БУ «Канашский

межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии от

27.05.2019г. №121, приложен файл.

1.1 РРП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

31.12.2019 27.05.2019 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации работы центра амбулаторной онкологической

помощи в БУ «Канашский межтерриториальный медицинский

центр» Минздрава Чувашии;" Приказ БУ «Канашский

межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии;

от 27.05.2019г. №121, приложен файл.

2. "О создании центра амбулаторной онкологической помощи в

2019 году " Приказ Министерства здравоохранения Чувашской

Республике  от 27.05.2019г. №543, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Создание центра амбулаторной

онкологической помощи на

базе БУ «Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии

KT_Number=0}

31.12.2019 19.04.2019 Дубов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О создании центра амбулаторной онкологической помощи в

2019 году " Приказ Министерства здравоохранения Чувашской

Республики  от 19.04.2019г. №543, приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1.2 РРП

 Центр амбулаторной

онкологической помощи

укомплектован кадрами

KT_Number=0}

31.12.2019 27.05.2019 Федорова Р. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации работы центра амбулаторной онкологической

помощи в БУ «Канашский межтерриториальный медицинский

центр» Минздрава Чувашии;" Приказ БУ «Канашский

межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии;

от 27.05.2019г. №121, приложен файл.

2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

Значение: 1, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.1.1 РРП

 Получение межбюджетного

трансферта Территориальным

фондом обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики на

финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2 ПК

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.2.1 РРП

 Мониторинг оказания

онкологической помощи

населению, в том числе учет

законченных случаев

химиотерапии, лучевой

терапии, комбинированного и

хирургического лечения

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Александров В. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3

Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи Значение: 1, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 27.05.2019 Дубов В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об организации работы центра амбулаторной онкологической

помощи в БУ «Канашский межтерриториальный медицинский

центр» Минздрава Чувашии" Приказ БУ «Канашский

межтерриториальный медицинский центр» Минздрава Чувашии от

27.05.2019г. №121, приложен файл.

4

Переоснащение АУ

«Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1 ПК

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

4.1.1 РРП

 Закуплено медицинское

оборудование, произведен их

монтаж/установка

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Виноградова И. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5

В Чувашской Республике к

2024 году информационно-

коммуникационной кампанией,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70%

аудитории граждан старше 18

лет по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» Значение: 1, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1 ПК

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

5.1.1 РРП

 Реализация специальных

проектов в СМИ, создание

программ/ рубрик/ сюжетов/

графических вставок на

региональном телевидении,

информационные статьи в

печатных СМИ, ведение групп

в социальных сетях, работа в

тематических блогах.

Размещение рекламно-

информационных материалов в

СМИ, в том числе на

региональных телеканалах

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Дубов В. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

4

5 5

7 7 7

12

1

2 2

3

6 6 6

8 8 8

1212

0

5

10

15

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N3-97) Борьба с онкологическими заболеваниями (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


