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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не менее

чем в 75 субъектах Российской

Федерации. Значение: 0, на дату

01.12.2019

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Антонова И. Н.

В работе.

2

Обеспечен прирост количества

компаний-экспортеров из числа

МСП по итогам внедрения

Регионального экспортного

стандарта 2.0 Значение: 100, на

дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Антонова И. Н.

В работе.

2.1 ПК

 Обеспечено

функционирование автономной

некоммерческой организации

«Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

Чувашской Республике» (АНО

«ЦЭП»)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Антонова И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.1 РРП

 Обеспечение

функционирования автономной

некоммерческой организации

«Центр координации

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов

малого и среднего

предпринимательства в

Чувашской Республике» (АНО

«ЦЭП»)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Антонова И. Н.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

2.1.2 РРП

 Реализация обучающих

программ по вопросам

экспортной деятельности

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Маслов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

2.1.3 РРП

 Содействие в проведении

индивидуальных

маркетинговых исследований

иностранных рынков по

запросу субъектов

предпринимательства

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Маслов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Проведены маркетинговые

исследования для ООО "Элкон"

2.1.4 РРП

 Обеспечение участия

экспортно-ориентированных

субъектов

предпринимательства,

зарегистрированных на

территории Чувашской

Республики, в международных

выставочных мероприятиях

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Маслов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. С начала года при поддержке

органов исполнительной власти Чувашской Республики и

организаций инфраструктуры поддержки бизнеса были

сформированы коллективные экспозиции и организовано

посещение 12 выставочных мероприятий.



5

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1.5 РРП

 Оказание содействия в участии

действующих экспортеров и

компаний, планирующих

осуществлять экспортную

деятельность, в

международных бизнес-

миссиях за рубеж

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Маслов А. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Проведена бизнес-миссия в

Узбекистан.

2.1.6 РРП

 Организация участия

организаций Чувашской

Республики во Всероссийской

премии в области

международной кооперации и

экспорта «Экспортер года»

KT_Number=0}

31.12.2019 20.09.2019 Маслов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол №7" Протокол Единой окружной конкурсной

комиссии всероссийской премии в области международной

кооперации и экспорта "Экспортер года" от 20.09.2019г. №7,

приложен файл.

В окружном этапе конкурсного отбора в  Приволжском

федеральном округе принимали участие ЗАО «Завод игрового

спортивного оборудования», ООО «Железнодорожные

компоненты», АО «Чебоксарское производственное объединение

имени В.И. Чапаева», ООО «Элкон», ООО «Хевел», ООО «Гален».

По итогам окружного этапа конкурса предприятия Чувашской

Республики не вошли в число победителей и призеро
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

111

0

5

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T5-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


