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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

7,257.08

5,913.03

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 13 170,12 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 170,1213 170,12

(03) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления

в Чувашской Республике

используют преимущественно

отечественное программное

обеспечение, внесенное в единый

реестр российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных0

1 13 162,90 55,107 257,0813 170,12

13 170,1213 170,12

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 13 162,90 55,107 257,0813 170,12

13 170,1213 170,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 13 162,90 55,107 257,0813 170,12

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 170,1213 170,12 13 162,90 55,107 257,0813 170,12

13 170,1213 170,12 13 162,90 55,107 257,0813 170,12

13 170,1213 170,12 13 162,90 55,107 257,0813 170,12

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Обеспечено достаточное

количество подготовленных

специалистов по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации Значение: 0.066,

на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

В работе.

1.1 ПК

 Достижение необходимого

количества подготовленных

специалистах по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Кошмаркин Е. А.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.1.1 РРП

 Информирование

образовательных организаций

высшего образования

Чувашской Республики в

потребности органов

исполнительной власти

Чувашской Республики и

органов местного

самоуправления в Чувашской

Республике в подготовленных

специалистах по

образовательным программам

в области информационной

безопасности, с использованием

в образовательном процессе

отечественных

высокотехнологичных

комплексов и средств защиты

информации

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кошмаркин Е. А.

В работе.

2

Органы исполнительной власти

Чувашской Республики и

органы местного

самоуправления в Чувашской

Республике используют

преимущественно

отечественное программное

обеспечение, внесенное в

единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз

данных Значение: 70, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Анисимов М. В.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.1 РРП

 Получение текущих

показателей использования

офисного программного

обеспечения, происходящего из

иностранных государств, и

использования офисного

программного обеспечения,

сведения о котором включены в

Единый реестр российских

программ для электронных

вычислительных машин и баз

данных

KT_Number=0}

30.09.2019 29.04.2019 Кошмаркин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо"   от 29.04.2019г. №05/05-1346, приложен файл.

Риск выполнения отсутствует.

2.2 ПК

 Закупка отечественного

программного обеспечения,

внесенного в единый реестр

российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных в

соответствии с индикаторами

эффективности перехода на

использование отечественного

офисного программного

обеспечения в соответствии с

планом закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения нужд

Чувашской Республики на 2019

финансовый год и на плановый

период 2020 и 2021 годов

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Кошмаркин Е. А.

В работе.



9

_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.2.1 РРП

 Внесены изменения в планы

закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения нужд

Чувашской Республики на 2019

финансовый год и на плановый

период 2020 и 2021 годов с

учетом задач по переходу на

использование отечественного

офисного программного

обеспечения и формируемой

системы целевых показателей

(при необходимости)

KT_Number=0}

30.11.2019 29.04.2019 Кошмаркин Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо" Письмо Министерство цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской

Республики от 29.04.2019г. №05/05-1346, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2

3 3

4

2 2 2 2 2 2

3 3

44

0

5

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(D4-97) Информационная безопасность (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


