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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 28 августа 2019 г. № 5


	П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Культурная среда (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок начала и
окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Яковлев Константин Геннадиевич, Министр

	Администратор регионального проекта
	Чернова Елена Геннадиевна, Заместитель министра

	Связь с государственными программами 
субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма", Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики"

	

	

	2. Цель и показатели регионального проекта

	Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Чувашская Республика - Чувашия)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	значение
	дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Отсутствует показатель федерального проекта

	1.3
	Увеличение посещаемости органиизаций культуры на 15 процентов (%) (нарастающим итогом), Тысяча посещений
	Дополнительный показатель
	9 791,9460
	01.01.2018
	9 889,8650
	10 085,7040
	10 281,5430
	10 477,3820
	10 771,1410
	11 260,7380

	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

	1.1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом), ЕД
	Основной показатель
	4,0000
	01.01.2018
	10,0000
	16,0000
	20,0000
	21,0000
	24,0000
	25,0000

	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

	1.2
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом), ЕД
	Основной показатель
	0,0000
	01.01.2018
	9,0000
	18,0000
	26,0000
	34,0000
	48,0000
	54,0000

	

	

	3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Драйверами федерального проекта «Культурная среда» станут 39 центров культурного развития (далее – ЦКР), которые будут построены по типовым проектам в городах с количеством жителей до 300 000 человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году – 15 ЦКР, в 2024 году – 16 ЦКР.Для каждого создаваемого центра культурного развития введен показатель стоимости его последующего содержания.ЦКР – это многофункциональное культурное пространство с концертным залом и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР получат около 4,2 млн. человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. Получено заключение стройнадзора субъекта Российской Федерации, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Началась эксплуатация объекта (назначен ответственный за эксплуатацию объекта недвижимости).
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	1.1
	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 
	31.12.2023
	В 2023 году построен центр культурного развития в городе с числом жителей до 300000 человек. Строительство выполнено в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР ежегодно получат около 15,0 тыс. человек.


	
	на 31.12.2022 - 1 ЕД
на 31.12.2023 - 0 ЕД
	
	

	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Созданы условия для повышения качества художественного образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по 300 образовательных учреждений.
Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	1.1
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
	31.12.2024
	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культурына 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.


	
	на 31.12.2024 - 0 ЕД
	
	

	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений используется типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500 учреждений. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	1.1
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
	31.12.2019
	В 2019 году создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельскойместности из них 2 (с. Шихазаны Канашского района и д. Юваново Ядринского района за счет привлечения федерального и республиканского бюджета) и 4 (д.Шальтямы Канашского района, с. Татарские Сугуты Батыревского района, д. ШераутыКомсомольского района, с. Атиково Козловского района) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. С 2020 года ежегодное участие в конкурсном отборе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры планируется обеспечить за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно – досуговых объектов. В 2020 г. участвуя в конкурсном отборе планируется создать (реконструировать) и капитально отремонтировать - 4 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2021 г. – 7, в 2022 г. – 10, в 2023г. – 13, в 2024 г. – 15 учреждений.


	
	на 31.12.2019 - 0 ЕД
	
	

	
	
	
	

	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 2019 году отбор субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе с учетом использования экономически эффективной проектной документации повторного использования (при наличии такой документации).Реконструкция и строительство культурно-досуговых учреждений позволит обеспечить:- развитие культурной инфраструктуры на селе на основе современной материально-технической базы;- повышение уровня доступности культурных благ и услуг для жителей сельских поселений, а также создание условий для реализации их культурных потребностей и творческого потенциала.К концу 2021 года для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет строительства и реконструкции 26 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет построено и реконструировано – 9 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 будет построено и реконструировано - 17 культурно-досуговых учреждений, в 2021 – 26 учреждений. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021


	
	

	2.1
	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
	31.12.2019
	В 2019 году создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности из них 2 (с. Шихазаны Канашского района и д. Юваново Ядринского района за счет привлечения федерального и республиканского бюджета) и 4 (д. Шальтямы Канашского района, с. Татарские Сугуты Батыревского района, д. Шерауты Комсомольского района, с. Атиково Козловского района) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. С 2020 года ежегодное участие в конкурсном отборе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры планируется обеспечить за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно – досуговых объектов. В 2020 г. участвуя в конкурсном отборе планируется создать (реконструировать) и капитально отремонтировать - 4 культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2021 г. – 7, в 2022 г. – 10, в 2023г. – 13, в 2024 г. – 15 учреждений.


	
	на 31.12.2019 - 0 ЕД
	
	

	
	
	
	

	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	3
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов, ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах. Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования.Для каждого приобретаемого передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов. 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024


	
	

	3.1
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 
	01.12.2023
	В 2023 году будут приобретены 6 автоклубов с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах, что позволит увеличить охват населения культурно-досуговыми и информационными услугами на 30%.


	
	на 01.12.2023 - 0 ЕД
	
	

	9

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта 0


	1
	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​К 2024 году реконструировано, капитально отремонтировано 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол (25% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%, в 2019 году – 1 театр (далее с нарастающим итогом), в 2020 году – 5 театров, в 2021 году – 8 театров, в 2022 году – 21 театр, в 2023 году – 33 театра, в 2024 году – 40 театров.Количество зрителей в обновленных детских театрах увеличится на 15% и составит 4,1 млн. зрителей за счет реконструкции и капитального ремонта 40 региональных и муниципальных театров для детей.Для реконструированных, капитально отремонтированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол введен показатель стоимости их последующего содержания3.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024


	
	

	1.1
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
	31.12.2019
	В2019 году капитально отремонтирован 1 театр юного зрителя (33% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%.


	
	на 31.12.2019 - 0 ЕД
	
	

	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	

	2
	Собственные результаты


	2.1
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 
	01.12.2024
	С 2019 по 2024 годы ежегодно будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек. К 2024 году планируется создать 12 модельных муниципальных библиотек, ежегодно по 2 библиотеки.


	
	на 01.12.2019 - 0 ЕД
на 01.12.2020 - 4 ЕД
на 01.12.2021 - 6 ЕД
на 01.12.2022 - 8 ЕД
на 01.12.2023 - 10 ЕД
на 01.12.2024 - 12 ЕД
	
	

	2.2
	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
	31.12.2023
	С 2019 по 2023 гг. направляются заявки на участия в конкурсе на оснащение оборудованием 10 кинозалов в городах и районных центрах. В случае создания 10 кинозалов охват жителей городов и районных центров республики услугами кинопоказа составит 100%


	
	на 31.12.2019 - 2 ЕД
на 31.12.2020 - 4 ЕД
на 31.12.2021 - 6 ЕД
на 31.12.2022 - 8 ЕД
на 31.12.2023 - 10 ЕД
	
	

	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2.3
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
	31.12.2024
	В 2019 году создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности из них 1 (д. Юваново Ядринскогорайона за счет привлечения федерального и республиканского бюджета) и 4 (д.Шальтямы Канашского района, с. Татарские Сугуты Батыревского района, д. Шерауты Комсомольского района, с. Атиково Козловского района) за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики .С 2020 года ежегодное участие в конкурсном отборе на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений. К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры планируется обеспечить за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно – досуговых объектов. В 2020 г. участвуя в конкурсном отборе планируется создать (реконструировать) и капитально отремонтировать - 8 культурно-досуговых учреждений, в 2021 г. – 6, в 2022 г. – 6, в 2023г. – 6, в 2024 г. – 6 учреждений.


	
	на 31.12.2019 - 5 ЕД
на 31.12.2020 - 8 ЕД
на 31.12.2021 - 6 ЕД
на 31.12.2022 - 6 ЕД
на 31.12.2023 - 6 ЕД
на 31.12.2024 - 6 ЕД
	
	

	
	
	
	

	2.4
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	31.12.2024
	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 12 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ иучебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.


	
	на 31.12.2020 - 4 ЕД
на 31.12.2022 - 4 ЕД
на 31.12.2024 - 4 ЕД
	
	

	

	

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1
	2
	3
	4

	2.5
	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 
	31.12.2023
	В 2023 году построен центр культурного развития в городе с числом жителей до 300000 человек. Строительство выполнено в соответствии сразрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствует установленным требованиям. В итоге реализации проекта доступ к современным услугам ЦКР ежегодно получат около 15,0 тыс. человек.


	
	на 31.12.2023 - 1 ЕД
	
	

	2.6
	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
	31.12.2019
	В 2019 году построен культурно-досуговый центр в селе Шихазаны Канашского района.


	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
	
	

	2.7
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 
	31.12.2023
	В 2023 будут приобретены 6 автоклубов сцелью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах, что позволит увеличить охват населения культурно-досуговыми и информационными услугами на 30%.


	
	на 31.12.2023 - 6 ЕД
	
	

	2.8
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
	31.12.2019
	В 2019 году капитально отремонтирован 1 театр юного зрителя (33% от действующей сети), что позволит увеличить количество посещаемости на 15%.


	
	на 31.12.2019 - 1 ЕД
	
	

	

	

	0
	

	4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта


	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0


	1.1
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 
	0,00
	6,97
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	7,12

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	6,97
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	7,12

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	6,97
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	7,12

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	6,97
	0,00
	0,05
	0,05
	0,05
	7,12

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.1
	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,90

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,90

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,90

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,15
	0,00
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,75

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
	59,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,50

	1.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	59,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,50

	1.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	56,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56,53

	1.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	56,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56,53

	1.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	2,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,98

	1.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 0


	2.1
	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	100,00
	0,00
	140,00

	2.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	100,00
	0,00
	140,00

	2.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	100,00
	0,00
	140,00

	2.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0


	3.1
	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	0,00
	0,23
	0,47

	3.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	17,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,66

	3.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	консолидированный бюджет субъекта 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	0,00
	0,23
	0,47

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Российской Федерации, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	0,00
	0,23
	0,47

	3.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0


	4.1
	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
	1,13
	5,40
	5,40
	0,28
	0,28
	0,28
	12,77

	4.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	17,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,66

	4.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	1,13
	5,40
	5,40
	0,28
	0,28
	0,28
	12,77

	4.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,95
	5,40
	5,40
	0,28
	0,28
	0,28
	12,59

	4.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета 
	0,95
	5,40
	5,40
	0,28
	0,28
	0,28
	12,59

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18

	4.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 0


	5.1
	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,24
	0,28
	0,00
	0,52

	5.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	17,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,66

	5.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,24
	0,28
	0,00
	0,52

	5.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,00
	0,00
	0,00
	0,24
	0,28
	0,00
	0,52

	5.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,24
	0,28
	0,00
	0,52

	5.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	из бюджета субъекта Российской Федерации)
	
	
	
	
	
	
	

	5.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 0


	6.1
	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 
	2,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,70

	6.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	40,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,17

	6.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	2,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,70

	6.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	2,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,56

	6.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	2,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,56

	6.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,13

	6.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	7

	 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол0


	7.1
	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол
	0,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,47

	7.1.1
	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	46,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,53

	7.1.2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.
	0,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,47

	7.1.3.1
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,47

	7.1.3.2
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.3.3
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7.1.4
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	63,95
	12,52
	5,55
	40,95
	100,76
	0,71
	224,45

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия)
	139,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139,68

	бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
	63,95
	12,52
	5,55
	40,95
	100,76
	0,71
	224,45

	бюджет субъекта Российской Федерации
	60,66
	12,52
	5,55
	40,95
	100,76
	0,71
	221,16

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	60,19
	12,37
	5,55
	0,72
	0,76
	0,48
	80,07

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	3,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,29

	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	

	0
	

	5. Участники регионального проекта


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Руководитель регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин Иван Борисович
	100

	2
	Администратор регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев Константин Геннадиевич
	100

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 


	3
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	4
	Участник регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин И. Б.
	100

	5
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	6
	Участник регионального проекта
	Викторов В. Н.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	100

	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 


	7
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	

	

	8
	Участник регионального проекта
	Викторов В. Н.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	100

	9
	Участник регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин И. Б.
	100

	Проведена реновация региональных и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды 


	10
	Участник регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин И. Б.
	100

	11
	Участник регионального проекта
	Викторов В. Н.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	100

	12
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол


	13
	Участник регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин И. Б.
	100

	14
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	15
	Участник регионального проекта
	Викторов В. Н.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	100

	

	

	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту 


	16
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	17
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	18
	Участник регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин И. Б.
	100

	19
	Участник регионального проекта
	Викторов В. Н.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	100

	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 


	20
	Участник регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин И. Б.
	100

	21
	Участник регионального проекта
	Викторов В. Н.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	100

	22
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 


	23
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	24
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	

	

	25
	Участник регионального проекта
	Викторов В. Н.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	100

	26
	Участник регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин И. Б.
	100

	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 


	27
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	28
	Участник регионального проекта
	Викторов В. Н.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	100

	29
	Участник регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин И. Б.
	100

	30
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	Созданы условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек


	31
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	32
	Участник регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин И. Б.
	100

	33
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	

	

	34
	Участник регионального проекта
	Викторов В. Н.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	100

	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 


	35
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	36
	Участник регионального проекта
	Викторов В. Н.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики
	Моторин И. Б.
	100

	37
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	38
	Участник регионального проекта
	Яковлев К. Г.
	Министр
	Моторин И. Б.
	100

	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами


	39
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	40
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек 


	41
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	

	

	42
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	Построены и (или) реконструированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности 


	43
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	44
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации 


	45
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол


	46
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	47
	Участник регионального проекта
	Чернова Е. Г.
	Заместитель министра
	Яковлев К. Г.
	100

	

	

	6. Дополнительная информация

	



