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УТВЕРЖДЕН
протокольным решением
Совета при Главе Чувашской
Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности
от 23 апреля 2019 г. № 3

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Дорожная сеть»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Безопасные и качественные автомобильные дороги

	Краткое наименование регионального проекта
	Дорожная сеть

	Срок начала и окончания проекта
	03.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики 
Моторин Иван Борисович

	Руководитель регионального проекта
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики 
Павлов Евгений Георгиевич 

	Администратор регионального проекта
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
Петров Максим Михайлович

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики», подпрограмма «Безопасные и качественные автомобильные дороги»






2. Цель и показатели регионального проекта 

	В 2024 году необходимо обеспечить:
- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %

	1.
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, %
	основной
	38,5
	31.12.2017
	42,9
	44,1
	46,7
	48,0
	48,6
	49,7
	50,3

	2.
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, км
	дополнительный
	1539,9
	31.12.2017
	1539,9
	1539,9
	1539,9
	1539,9
	1539,9
	1539,9
	1539,9

	3.
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км(нарастающим итогом)
	дополнительный
	592,9
	31.12.2017
	659,9
	678,8
	719,2
	738,4
	748,1
	765,3
	774,4

	4.
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние), км(в год)
	дополнительный
	99,2
	31.12.2017
	67,0
	18,9
	40,4
	19,2
	9,7
	17,2
	9,1

	5.
	Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), км(в год)
	дополнительный
	0,0
	31.12.2017
	0,0
	55,1
	5,0
	59,6
	53,0
	18,9
	25,4

	
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %

	6.
	Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, %
	основной
	29,8
	31.12.2017
	29,8
	29,8
	28,9
	28,4
	27,8
	26,6
	26,6

	7.
	Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %
	дополнительный
	64,0
	31.12.2017
	62,0
	60,0
	58,0
	56,0
	54,0
	52,0
	50,0

	
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %

	8.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики, %
	основной
	100
	31.12.2017
	95,1
	91,7
	83,4
	75,1
	66,8
	56,5
	50,0

	9.
	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации, %;
	дополнительный
	100,0
	31.12.2017
	88,9
	73,0
	50,0
	45,0
	39,0
	33,0
	25,0

	10.
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек
	дополнительный
	13
	31.12.2017
	11
	9
	8
	7
	6
	5
	4

	
Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %

	11.
	Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их общей протяженности, %
	основной
	45,7
	31.12.2017
	62,1
	65,3
	68,6
	71,5
	72,7
	75,0
	85,0

	12.
	Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации, км
	дополнительный
	920,2
	31.12.2017
	920,2
	920,6
	921,2
	921,2
	922,2
	923,8
	924,4

	13.
	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км
(нарастающим итогом)
	дополнительный
	420,5
	31.12.2017
	571,6
	601,1
	632,0
	658,9
	670,8
	693,3
	786,7

	14.
	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км(в год)
	дополнительный
	94,9
	31.12.2017
	148,8
	21,9
	25,0
	21,6
	9,4
	20,9
	92,8

	15.
	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции, км(в год)
	дополнительный
	0,0
	31.12.2017
	0,0
	7,2
	5,3
	5,3
	1,5
	0,0
	0,0

	16.
	Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству, км (в год)
	дополнительный
	0,0
	31.12.2017
	0,0
	0,4
	0,6
	0,0
	1,0
	1,6
	0,6




3. Результаты регионального проекта

	№ 
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	Реализация программы дорожной деятельности (регионального проекта) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;сокращения доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки;ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	1.
	Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	В целях формирования регионального проекта определены перечни участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломерации. На основании указанных перечней подготовлен проект регионального проекта

	2.
	Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть»(детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
	Региональный проект, детализирован на период 2019 - 2021 годов и укрупнен на период 2022 - 2024 годов, согласован с ФАУ «Росдорнии» и представлен на утверждение в Росавтодор

	3.
	Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта

	4.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор

	5.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой разработани представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год
	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

	6.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2020 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор

	7.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

	8.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2021 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор

	9.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2021 год
	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

	10.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2022 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор

	11.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год
	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

	12.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2023 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор

	13.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год
	Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор

	14.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2024 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикой достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор


4. Финансовое обеспечение регионального проекта 
	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
 (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние

	1.1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние
	1082,0
	963,2
	1330,5
	1555,8
	1470,8
	1933,9
	8336,2

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	239,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	239,9

	1.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	842,1
	963,2
	1330,5
	1555,8
	1470,8
	1933,9
	8096,3

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	842,1
	963,2
	1330,5
	1555,8
	1470,8
	1933,9
	8096,3

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3.
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки

	2.1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.3
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	3.1.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.3
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий


	4.1.
	На дорожной сети Чебоксарской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	1360,2
	1360,2
	1360,2
	1360,2
	1360,2
	1360,2
	8161,2

	4.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	4080,0

	4.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	680,2
	4081,2

	
	республиканскому бюджету Чувашской Республики
	68,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	68,2

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	489,6
	423,9
	424,4
	423,8
	426,7
	349,6
	2538,0

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	122,4
	256,3
	255,8
	256,4
	253,5
	330,6
	1475,0

	4.4.3
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	2442,2
	2323,4
	2690,7
	2916,0
	2831,0
	3294,1
	16497,4

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)
	919,9
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	680,0
	4319,9

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	1522,3
	1643,4
	2010,7
	2236,0
	2151,0
	2614,1
	12177,5

	республиканскому бюджету Чувашской Республики
	910,3
	963,2
	1330,5
	1555,8
	1470,8
	1933,9
	8164,5

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	489,6
	423,9
	424,4
	423,8
	426,7
	349,6
	2538,0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	122,4
	256,3
	255,8
	256,4
	253,5
	330,6
	1475,0

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




5. Участники регионального проекта 


	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Павлов Е.Г.
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.
	20

	2.
	Администратор регионального  проекта
	Петров М.М.
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	50

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	3.
	Администратор регионального  проекта
	Петров М.М.
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	50

	4.
	Участник регионального проекта
	Ярмоленко А.С.
	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	50

	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние

	5.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Павлов Е.Г.
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.
	20

	6.
	Участник регионального проекта
	Петров М.М.
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	7.
	Участник регионального проекта
	Краснов Р.В.
	Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	8.
	Участник регионального проекта
	Ярмоленко А.С.
	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	9.
	Участник регионального проекта
	Васильева О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	10. 
	Участник регионального проекта
	Павлова О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	11.
	Участник регионального проекта
	Доброхотов В.А.
	Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях снижения уровня перегрузки

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Павлов Е.Г.
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.
	20

	13.
	Участник регионального проекта
	Петров М.М.
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	14.
	Участник регионального проекта
	Краснов Р.В.
	Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	15.
	Участник регионального проекта
	Ярмоленко А.С.
	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	16.
	Участник регионального проекта
	Васильева О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	17. 
	Участник регионального проекта
	Павлова О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	18.
	Участник регионального проекта
	Доброхотов В.А.
	Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Чувашской Республики, выполнены дорожные работы в целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Павлов Е.Г.
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.
	20

	20.
	Участник регионального проекта
	Петров М.М.
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	21.
	Участник регионального проекта
	Краснов Р.В.
	Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	22.
	Участник регионального проекта
	Ярмоленко А.С.
	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	23.
	Участник регионального проекта
	Васильева О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	24. 
	Участник регионального проекта
	Павлова О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	25.
	Участник регионального проекта
	Доброхотов В.А.
	Директор казенного учреждения Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	На дорожной сети Чебоксарской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

	26.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Павлов Е.Г.
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Моторин И.Б.
	20

	27.
	Участник регионального проекта
	Петров М.М.
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	28.
	Участник регионального проекта
	Краснов Р.В.
	Заместитель начальника отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	29.
	Участник регионального проекта
	Ярмоленко А.С.
	Консультант отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Начальник отдела развития автомобильных дорог министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Петров М.М.
	10

	30.
	Участник регионального проекта
	Васильева О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	31. 
	Участник регионального проекта
	Павлова О.В.
	Главный специалист – эксперт отдела финансирования министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики               Павлов Е.Г.
	10

	32.
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О.
	Глава администрации города Чебоксары
	
	10

	33.
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О.В.
	Глава администрации города Новочебоксарска
	
	10

	34.
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	
	10

	35.
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П. 
	Глава администрации Чебоксарского района
	
	10








6. Дополнительная информация

	В рамках данного проекта предлагается объединить все мероприятия, связанные с выполнение дорожных работ на сети автомобильных дорог.
Под термином «Чебоксарская агломерация» понимается образуемая городом Чебоксары «ядром агломерации» и муниципальными образованиями городом Новочебоксарск, Моргаушского и Чебоксарского районов – «спутниками» многокомпонентной системы с интенсивным производственным, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения.
Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;
- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).
С учетом фактического состояния подрядных организаций повышение доли норматива при определении объемов финансирования целесообразно производить поэтапно в течение нескольких лет.
В качестве источников указанного увеличения предлагаются:
- иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета;
- увеличение доходов региональных дорожных фондов за счет доведения норматива зачисления налоговых бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100;
- увеличения доходов региональных дорожных фондов за счет отказа от отрицательного акциза на прямогонный бензин.
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Приложение № 1
 к паспорту регионального проекта 
«Дорожная сеть»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта 

	№
п/п
	Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа 
и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городской агломерации (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
	3 декабря 2018 г.
	14 декабря 2018 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 
КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, 
органы местного самоуправления Чувашской Республики
	Сформированы региональные проекты
	Руководитель регионального проекта

	2.
	Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

	3 декабря 2018 г.
	14 декабря 2018 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 
КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, 
органы местного самоуправления Чувашской Республики
	Сформированы и представлены в Росавтодор на согласование региональные проекты
	Руководитель регионального проекта

	3.
	Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
	25 декабря 2018 г.
	1 марта 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации 
	Руководитель регионального проекта

	4.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	1 января 2019 г.
	1 декабря 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 
КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, 
органы местного самоуправления Чувашской Республики
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта

	4.1.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	1 января 2019 г.
	17 марта 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

	Заключены соглашения
	Руководитель регионального проекта

	4.2.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с Управлением ГИБДД МВД по Чувашской Республике разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	1 января 2019 г.
	15 апреля 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, УГИБДД МВД по Чувашской Республике

	Утвержденный план мероприятий
	Руководитель регионального проекта

	4.3.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год
	17 марта 2019 г.
	31 мая 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о заключении контрактов
	Руководитель регионального проекта

	4.4.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта 
с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Чувашской Республики
	31 мая 2019 г.
	1 июля 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Утвержденная скорректированная программа
	Руководитель регионального проекта

	4.5.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	1 января 2019 г.
	1 декабря 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта

	4.6.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с органами местного самоуправления проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов
	1 ноября 2019 г.
	1 декабря 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о проведенных общественных слушаниях
	Руководитель регионального проекта

	4.7.
	В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов
	-
	14 декабря 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта

	5.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год
	1 сентября 2019 г.
	15 декабря 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 
КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, 
органы местного самоуправления Чувашской Республики"
	Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор
	Руководитель регионального проекта

	5.1.
	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год
	1 сентября 2019 г.
	1 декабря 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикиактуализированы региональные проекты 
	Руководитель регионального проекта

	5.2.
	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты
	-
	15 декабря 2019 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор
	Руководитель регионального проекта

	6.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2020 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	1 января 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 
КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, 
органы местного самоуправления Чувашской Республики  
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта

	6.1.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикизаключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	1 февраля 2020 г.
	17 февраля 2020 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заключенные соглашения
	Руководитель регионального проекта

	6.2.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикии органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год 
	17 февраля 2020 г.
	1 апреля 2020 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о заключении контрактов
	Руководитель регионального проекта

	6.3.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республикисовместно с Управлением ГИБДД МВД по Чувашской Республике разработаны и утверждены планы проведения 
в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	1 января 2020 г.
	15 апреля 2020 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, УГИБДД МВД по Чувашской Республике

	Утвержденный план мероприятий
	Руководитель регионального проекта

	6.4.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации
	31 мая 2020 г.
	1 июля 2020 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Утвержденная скорректированная программа
	Руководитель регионального проекта

	6.5.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	1 января 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта

	6.6.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с органами местного самоуправления проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов
	-
	1 декабря 2020 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о проведенных общественных слушаниях
	Руководитель регионального проекта

	6.7.
	В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта 
в 2020 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов
	-
	14 декабря 2020 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта

	7.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	1 сентября 2020 г.
	15 декабря 2020 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики 
	Согласованные и утвержденные региональные проекты
	Руководитель регионального проекта

	7.1.
	Ррегиональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2020 год
	1 сентября 2020 г.
	1 декабря 2020 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики актуализированы региональные проекты 
	Руководитель регионального проекта

	7.2.
	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты
	-
	15 декабря 2020 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Согласованные и утвержденные региональные проекты представлены в Росавтодор
	Руководитель регионального проекта

	8.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2021 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	1 января 2021 г.
	1 декабря 2021 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 
КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, 
органы местного самоуправления Чувашской Республики  
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта

	8.1.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены (актуализированы) соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта
	1 февраля 2021 г.
	17 февраля 2021 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Заключенные соглашения
	Руководитель регионального проекта

	8.2.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год
	17 февраля 2021 г.
	1 апреля 2021 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о заключении контрактов
	Руководитель регионального проекта

	8.3.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с Управлением ГИБДД МВД по Чувашской Республике разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения
	1 января 2021 г.
	15 апреля 2021 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Утвержденный план мероприятий
	Руководитель регионального проекта

	8.4.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
	1 января 2021 г.
	1 декабря 2021 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта

	8.5.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с органами местного самоуправления проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов
	-
	1 декабря 2021 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о проведенных общественных слушаниях
	Руководитель регионального проекта

	8.6.
	В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2021 году;
предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 и последующих годов
	-
	14 декабря 2021 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта

	Контрольные точки на 2022 - 2024 годы указываются укрупненно и подлежат дальнейшей детализации

	9.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2022 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	1 января 2022 г.
	1 декабря 2022 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 
КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, 
органы местного самоуправления Чувашской Республики  
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта

	10.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2022 год
	1 сентября 2022 г.
	15 декабря 2022 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Согласованные и утвержденные региональные проекты
	Руководитель регионального проекта

	11.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2023 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	1 января 2023 г.
	1 декабря 2023 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 
КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, 
органы местного самоуправления Чувашской Республики  
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта

	12.
	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2023 год
	1 сентября 2023 г.
	15 декабря 2023 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
	Согласованные и утвержденные региональные проекты
	Руководитель регионального проекта

	13.
	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации в 2024 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
	1 января 2024 г.
	1 декабря 2024 г.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, 
КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии, 
органы местного самоуправления Чувашской Республики  
	Отчет о выполненных работах
	Руководитель регионального проекта














  Приложение № 2
 к паспорту регионального проекта 
«Дорожная сеть»


МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	1. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, км

	1.1
	Учитываются данные из Федерального статистического наблюдения по состоянию на 01.01.2018 г.
	Федеральное статистическое наблюдение
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения»
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика
	Показатель за период
	

	2. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км(нарастающим итогом)

	2.1
	Учитываются данные из отчета о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики)
	Отчет о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики)
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения»
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика
	Показатель за период
	

	3. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для приведения в нормативное состояние), км(в год)

	3.1
	Учитываются данные из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям
	Протяженность автомобильных дорог из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения»
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика
	Показатель за период
	

	4. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту (для поддержания в нормативном состоянии), км(в год)

	4.1
	Учитываются данные из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям (направленных на поддержание автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии до 01.01.2018 г. в период реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019-2024 гг.)
	Протяженность автомобильных дорог из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них, федерального, регионального и межмуниципального значения»
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика
	Показатель за период
	











	5. Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации, км

	5.1
	Учитываются данные по протяженности, сформировавшейся дорожной сети Чебоксарской агломерации
	Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации 920,2 км
	Протяженность дорожной сети Чебоксарской агломерации сформировавшейся в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации  при реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	6. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки, %

	6.1
	[image: ]
	N – значение показателя;
1, 2 … n – порядковый номер включенной в проект городской агломерации;
n – количество включенных в проект городских агломераций;
Sперегруз - протяженность работающей в режиме перегрузки в «час-пик» дорожной сети городской агломерации;
Sобщ – общая протяженность дорожной сети городской агломерации.


	Периодическая отчетность (по мониторингу)
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации, %;

	7.1
	[image: ]
	N – значение показателя;
1, 2 … n – порядковый номер включенной в проект городской агломерации;
n – количество включенных в проект городских агломераций;
Кмдтп – количество мест концентрации ДТП на дорожной сети городской агломерации на год расчета показателя.
Кмдтпбаз – мест концентрации ДТП на дорожной сети городской агломерации на 2016 г.
	Периодическая отчетность
(по официальным данным ГИБДД)
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	8. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км(нарастающим итогом)

	8.1
	Учитываются данные из отчета о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики)
	Отчет о транспортно-эксплуатационном состоянии обследованных автомобильных дорог (Отчет инструментальной диагностики)
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований


	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	9. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км(в год)

	9.1
	Учитываются данные из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям
	Протяженность автомобильных дорог из акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги и разрешения на ввод в эксплуатацию после капитального ремонта
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	10. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции, км(в год)

	10.1
	Учитываются данные из разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после реконструкции, влияющие на протяженность автомобильных дорог соответствующих нормативным требованиям
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	11. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской  агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству, км (в год)

	11.1
	Учитываются данные из разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после строительства
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Федеральное статистическое наблюдение - Форма № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика, город Чебоксары, город Новочебоксарск, Моргаушский район, Чебоксарский район
	Показатель за период
	

	12. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек

	12.1
	Кпогибших в ДТП на 100 тысяч населения
= Ч погибших  / ( Ч /100000)

	Кпогибших в ДТП  - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек

Ч - численность населения вЧувашской Республики, человек

Ч погибших - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек
	Периодическая отчетность
(по официальным данным ГИБДД и Федерального статистического наблюдения
	Минтранс Чувашии
	Чувашская Республика
	Показатель за период
	





* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
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