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от 13 декабря 2018 г. № 12

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*
«Чистая вода»
1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Экология

	Краткое наименование федерального проекта
	Чистая вода

	Краткое наименование регионального проекта
	Чистая вода
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 25.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Артамонов Сергей Геннадьевич  - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Максимов Владимир Михайлович - временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Тихонов Александр Иванович – начальник отдела строительства Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами Чувашской Республики 

	Государственная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», подпрограмма «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой»


2. Цель и показатели регионального проекта
	Цель: Повышение качества питьевой воды для населения Чувашской Республики. Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в 2024 году составит 86,7 %, доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составит 98,0 %.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

	1.
	Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	Основной
	78,0
	31.12.2017
	78,0
	78,3
	79,0
	80,4
	82,6
	86,7

	Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %

	2.
	Доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %
	Основной
	96,0
	31.12.2017
	96,0
	96,4
	96,4
	98,0
	98,0
	98,0

	Построены и реконструированы крупные объекты

	3.
	Построены и реконструированы крупные объекты на территории Чувашской Республики
	Основной
	-
	-
	-
	2
	1
	2
	2
	3


3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

	1.
	Результат федерального проекта: проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.
Характеристика результата федерального проекта: сводный отчет Минстроя России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; соответствующие отчеты субъектов Российской Федерации. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено.
Срок: 01.10.2018-01.08.2019

	1.1.
	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения Чувашской Республики на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения
	01.02.2019-01.06.2019
	Сводный отчет Минстроя Чувашии о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований Чувашской Республики, участвующих в региональном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах.

	2.
	Результат федерального проекта: утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее – региональные программы повышения качества водоснабжения).
Характеристика результата федерального проекта: нормативно правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Минстроя России по подготовке и реализации таких программ. Финансирование мероприятия их средств федерального бюджета не предусмотрено.
Срок: 01.10.2018-01.10.2019

	2.1.
	Утверждена региональная программа Чувашской Республики по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональная программа Чувашской Республики «Чистая вода»)
	01.01.2019-01.09.2019
	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении региональной программы Чувашской Республики «Чистая вода»

	3.
	Результат федерального проекта: обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации.
Характеристика результата федерального проекта: отчет Роспотребнадзора об обеспечении городского населения Российской Федерации качественной питьевой водой. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации.
Срок: 01.01.2019-31.12.2021

	3.1.
	Обеспечено качественной питьевой водой 96,4% городского населения Чувашской Республики
	01.01.2019-31.12.2021
	Отчет Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской республике – Чувашии об обеспечении городского населения Чувашской Республики качественной питьевой водой

	4.
	Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.
Характеристика результата федерального проекта: количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации.
Срок: 01.01.2019-31.12.2024

	4.1.
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Чувашской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Выполнено строительство 20 объектов, в том числе:

в 2019-2020 года – «Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.Чебоксары до пос. Чандрово Чувашской Республики», «II этап строительства водопровода в с.Порецкое Порецкого района Чувашской Республики»;

в 2020-2021 года - «Водоснабжение г.Ядрин Чувашской Республики»;

в 2021 году – «Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше», «Водоснабжение д. Индырчи Янтиковского района Чувашской Республики», «Водоснабжение д. Можарки Янтиковского района Чувашской Республики», «Строительство системы водоснабжения деревни Чуриккасы Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети в д. Кибечкасы Чебоксарского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети в д. Варпоси Чебоксарского района Чувашской Республики», «Водоснабжение улицы Шоссейной в д.Большие Котяки Чебоксарского района Чувашской Республики»;

в 2021-2022 года - «Реконструкция водовода и водопроводных сетей пгт. Урмары Чувашской Республики», «Строительство систем водоснабжения и водоотведения бытовых сточных вод на новых улицах д.Сятракасы Чебоксарского района Чувашской Республики»;

в 2022 году - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс)», «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс)»;

в 2022-2023 года - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс)»;

в 2023 году - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс)»;

в 2023-2024 года - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс)»;

в 2024 году – «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс)», «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс)», «Реконструкция системы водоснабжения д.Тенеево Янтиковского района Чувашской Республики».

	01.01.2019-01.06.2024
	Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода».



	
	
	
	


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п


	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

	1.1.
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Чувашской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Выполнено строительство 20 объектов, в том числе:

в 2019-2020 года – «Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.Чебоксары до пос. Чандрово Чувашской Республики», «II этап строительства водопровода в с.Порецкое Порецкого района Чувашской Республики»;

в 2020-2021 года - «Водоснабжение г.Ядрин Чувашской Республики»;

в 2021 году – «Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше», «Водоснабжение д. Индырчи Янтиковского района Чувашской Республики», «Водоснабжение д. Можарки Янтиковского района Чувашской Республики», «Строительство системы водоснабжения деревни Чуриккасы Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети в д. Кибечкасы Чебоксарского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети в д. Варпоси Чебоксарского района Чувашской Республики», «Водоснабжение улицы Шоссейной в д.Большие Котяки Чебоксарского района Чувашской Республики»;
в 2021-2022 года - «Реконструкция водовода и водопроводных сетей пгт. Урмары Чувашской Республики», «Строительство систем водоснабжения и водоотведения бытовых сточных вод на новых улицах д.Сятракасы Чебоксарского района Чувашской Республики»;

в 2022 году - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс)», «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс)»;
в 2022-2023 года - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс)»;
в 2023 году - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс)»;
в 2023-2024 года - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс)»;
в 2024 году – «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс)», «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс)», «Реконструкция системы водоснабжения д.Тенеево Янтиковского района Чувашской Республики».

	1.1.1.


	Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.Чебоксары до пос. Чандрово Чувашской Республики
	37,83
	39,08
	
	
	
	
	76,91

	1.1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	37,45
	38,69
	
	
	
	
	76,14

	1.1.1.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,38
	0,39
	
	
	
	
	0,77

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,19
	0,20
	
	
	
	
	0,39

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,19
	0,20
	
	
	
	
	0,39

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,19
	0,19
	
	
	
	
	0,38

	1.1.1.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.


	II этап строительства водопровода в с.Порецкое Порецкого района Чувашской Республики
	37,83
	31,15
	
	
	
	
	68,98

	1.1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	37,45
	30,84
	
	
	
	
	68,29

	1.1.2.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	0,38
	0,31
	
	
	
	
	0,69

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,32
	0,26
	
	
	
	
	0,58

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,32
	0,26
	
	
	
	
	0,58

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,06
	0,05
	
	
	
	
	0,11

	1.1.2.4.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.


	Водоснабжение г. Ядрин Чувашской Республики
	
	106,84
	121,27
	
	
	
	228,11

	1.1.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	105,77
	120,06
	
	
	
	225,83

	1.1.3.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	1,07
	1,21
	
	
	
	2,28

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	1,01
	1,14
	
	
	
	2,15

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	1,01
	1,14
	
	
	
	2,15

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	0,06
	0,07
	
	
	
	0,13

	1.1.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.


	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше
	
	
	61,65
	
	
	
	61,65

	1.1.4.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	61,03
	
	
	
	61,03

	1.1.4.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	0,62
	
	
	
	0,62

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	0,56
	
	
	
	0,56

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	0,56
	
	
	
	0,56

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	0,06
	
	
	
	0,06

	1.1.4.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5.


	Водоснабжение д. Индырчи Янтиковского района Чувашской Республики
	
	
	19,53
	
	
	
	19,53

	1.1.5.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	19,33
	
	
	
	19,33

	1.1.5.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	0,20
	
	
	
	0,20

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	0,19
	
	
	
	0,19

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований 
	
	
	0,19
	
	
	
	0,19

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	0,01
	
	
	
	0,01

	1.1.5.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6.


	Водоснабжение д. Можарки Янтиковского района Чувашской Республики
	
	
	25,05
	
	
	
	25,05

	1.1.6.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	24,80
	
	
	
	24,80

	1.1.6.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	0,25
	
	
	
	0,25

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	0,24
	
	
	
	0,24

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	0,24
	
	
	
	0,24

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	0,01
	
	
	
	0,01

	1.1.6.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7.


	Строительство системы водоснабжения деревни Чуриккасы Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики
	
	
	13,01
	
	
	
	13,01

	1.1.7.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	12,88
	
	
	
	12,88

	1.1.7.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	0,13
	
	
	
	0,13

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	0,11
	
	
	
	0,11

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	0,11
	
	
	
	0,11

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	0,02
	
	
	
	0,02

	1.1.7.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8.


	Строительство водопроводной сети в д. Кибечкасы Чебоксарского района Чувашской Республики
	
	
	24,05
	
	
	
	24,05

	1.1.8.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	23,81
	
	
	
	23,81

	1.1.8.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	0,24
	
	
	
	0,24

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	0,20
	
	
	
	0,20

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	0,20
	
	
	
	0,20


	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	0,04
	
	
	
	0,04

	1.1.8.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.9.


	Строительство водопроводной сети в д. Варпоси Чебоксарского района Чувашской Республики
	
	
	12,42
	
	
	
	12,42

	1.1.9.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	12,30
	
	
	
	12,30

	1.1.9.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	0,12
	
	
	
	0,12

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	0,10
	
	
	
	0,10

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	0,10
	
	
	
	0,10

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	0,02
	
	
	
	0,02

	1.1.9.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.10.


	Водоснабжение улицы Шоссейной в д.Большие Котяки Чебоксарского района Чувашской Республики
	
	
	7,49
	
	
	
	7,49

	1.1.10.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	7,41
	
	
	
	7,41

	1.1.10.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	0,08
	
	
	
	0,08

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	0,07
	
	
	
	0,07

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	0,07
	
	
	
	0,07

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	0,01
	
	
	
	0,01

	1.1.10.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11.


	Реконструкция водовода и водопроводных сетей пгт. Урмары Чувашской Республики
	
	
	42,41
	97,07
	
	
	139,48

	1.1.11.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	41,99
	96,10
	
	
	138,09

	1.1.11.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	0,42
	0,97
	
	
	1,39

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	0,40
	0,92
	
	
	1,32

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	0,40
	0,92
	
	
	1,32

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	0,02
	0,05
	
	
	0,07

	1.1.11.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.12.


	Строительство систем водоснабжения и водоотведения бытовых сточных вод на новых улицах д.Сятракасы Чебоксарского района Чувашской Республики
	
	
	49,07
	49,06
	
	
	98,13

	1.1.12.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	48,58
	48,57
	
	
	97,15

	1.1.12.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	0,49
	0,49
	
	
	0,98

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	0,42
	0,42
	
	
	0,84

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	0,42
	0,42
	
	
	0,84

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	0,07
	0,07
	
	
	0,14

	1.1.12.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13.


	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс)
	
	
	
	48,35
	
	
	48,35

	1.1.13.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	
	47,86
	
	
	47,86

	1.1.13.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	0,49
	
	
	0,49

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	0,49
	
	
	0,49

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14.


	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс)
	
	
	
	162,01
	
	
	162,01

	1.1.14.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	
	160,39
	
	
	160,39

	1.1.14.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	1,62
	
	
	1,62

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	1,62
	
	
	1,62

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15.


	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс)
	
	
	
	213,09
	114,84
	
	327,93

	1.1.15.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	
	210,96
	113,69
	
	324,65

	1.1.15.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	2,13
	1,15
	
	3,28

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	2,13
	1,15
	
	3,28

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.15.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16.


	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс)
	
	
	
	
	308,35
	
	308,35

	1.1.16.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	
	
	305,27
	
	305,27

	1.1.16.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	3,08
	
	3,08

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	3,08
	
	3,08

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17.


	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс)
	
	
	
	
	239,52
	114,00
	353,52

	1.1.17.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	
	
	237,12
	112,86
	349,98

	1.1.17.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	2,40
	1,14
	3,54

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	2,40
	1,14
	3,54

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.17.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18.


	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс)
	
	
	
	
	
	194,88
	194,88

	1.1.18.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	
	
	
	192,93
	192,93

	1.1.18.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	1,95
	1,95

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	1,95
	1,95

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19.


	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс)
	
	
	
	
	
	93,48
	93,48

	1.1.19.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	
	
	
	92,55
	92,55

	1.1.19.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	0,93
	0,93

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	0,93
	0,93

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.20.


	Реконструкция системы водоснабжения д.Тенеево Янтиковского района Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	23,52
	23,52

	1.1.20.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	
	
	
	
	
	23,28
	23,28

	1.1.20.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: 
	
	
	
	
	
	0,24
	0,24

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	
	
	
	
	
	0,23
	0,23

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	0,23
	0,23

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	0,01
	0,01

	1.1.20.3.
	внебюджетные источники 
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе: 
	75,66
	177,07
	375,95
	569,58
	662,71
	425,88
	2286,85

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике)
	74,90
	175,30
	372,19
	563,88
	656,08
	421,62
	2263,97

	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	0,76
	1,77
	3,76
	5,70
	6,63
	4,26
	22,88

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	0,51
	1,47
	3,43
	5,58
	6,63
	4,25
	21,87

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	0,51
	1,47
	3,43
	1,34
	-
	0,23
	6,98

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	0,25
	0,30
	0,33
	0,12
	-
	0,01
	1,56

	внебюджетные источники 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


5. Участники регионального проекта
	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте процентов

	1. 1
	Руководитель регионального проекта


	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	И.Б. Моторин

Председатель Кабинета Министра Чувашской Республики
	20

	2. 2
	Администратор регионального проекта
	Тихонов А.И.
	Начальник отдела строительства Минстроя Чувашии
	Юсупова А.А.

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3. 
	Администратор регионального проекта
	Тихонов А.И.
	Начальник отдела строительства Минстроя Чувашии
	Юсупова А.А.

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	30

	4. 
	Участник регионального проекта
	Панферов Д.В.
	Заместитель начальника отдела водного хозяйства и природопользования Минприроды Чувашии
	Ефремов А.В.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	10

	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения Чувашской Республики на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения

	5. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	И.Б. Моторин

Председатель Кабинета Министра Чувашской Республики
	20

	6. 
	Участник регионального проекта
	Юсупова А.А.
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	В.М. Максимов

вр.и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	7. 
	Участник регионального проекта
	Шпилевая Н.И.
	Глава администрации Алатырского района
	-
	10

	8. 
	Участник регионального проекта
	Куликов А.Н. 
	Глава администрации Аликовского района
	-
	10

	9. 
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р.В. 
	Глава администрации Батыревского района
	-
	10

	10. 
	Участник регионального проекта
	Николаев Л.Г. 
	Глава администрации Вурнарского района
	-
	10

	11. 
	Участник регионального проекта
	Горбунов С.В. 
	Глава администрации Ибресинского района
	-
	10

	12. 
	Участник регионального проекта
	Степанов В.Н. 
	Глава администрации Канашского района
	-
	10

	13. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.И. 
	Глава администрации Козловского района 
	-
	10

	14. 
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н. 
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	10

	15. 
	Участник регионального проекта
	Кузнецов А.Н.
	Глава администрации Красноармейского района
	-
	10

	16. 
	Участник регионального проекта
	Башкиров А.В.
	Глава администрации Красночетайского района
	-
	10

	17. 
	Участник регионального проекта
	Мясников А.А.
	Глава администрации Мариинско-Посадского района
	-
	10

	18. 
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	-
	10

	19. 
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е.В. 
	Глава администрации Порецкого района
	-
	10

	20. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.В.
	Глава администрации Урмарского района
	-
	10

	21. 
	Участник регионального проекта
	Павлов А.В. 
	Глава администрации Цивильского района
	-
	10

	22. 
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П. 
	Глава администрации Чебоксарского района
	-
	10

	23. 
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В. 
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	10

	24. 
	Участник регионального проекта
	Рафинов Л.Г.


	Глава администрации Шумерлинского района
	-
	10

	25. 
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л. 
	Глава Ядринской районной администрации
	-
	10

	26. 
	Участник регионального проекта
	Миллин Н.П. 
	Глава администрации Яльчикского района
	-
	10

	27. 
	Участник регионального проекта
	Ванерке В.А. 
	Глава администрации Янтиковского района
	-
	10

	28. 
	Участник регионального проекта
	Боголюбов Ю.Н. 
	Глава администрации города Алатыря
	-
	10

	29. 
	Участник регионального проекта
	Михайлов В.Н. 
	Глава администрации города Канаш
	-
	10

	30. 
	Участник регионального проекта
	Чепрасова О.В.  
	Глава администрации города Новочебоксарска
	-
	10

	31. 
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О. 
	Глава администрации города Чебоксары
	-
	10

	32. 
	Участник регионального проекта
	Григорьев А.Д. 
	Глава администрации города Шумерля
	-
	10

	Утверждена региональная программа Чувашской Республики «Чистая вода»

	33. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	И.Б. Моторин

Председатель Кабинета Министра Чувашской Республики
	20

	34. 
	Участник регионального проекта
	Юсупова А.А.
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	В.М. Максимов

вр.и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	35. 
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р.В. 
	Глава администрации Батыревского района
	-
	10

	36. 
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н. 
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	10

	37. 
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.
	Глава администрации Моргаушского района
	-
	10

	38. 
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е.В. 
	Глава администрации Порецкого района
	-
	10

	39. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.В.
	Глава администрации Урмарского района
	-
	10

	40. 
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П. 
	Глава администрации Чебоксарского района
	-
	10

	41. 
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В. 
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	10

	42. 
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л. 
	Глава Ядринской районной администрации
	-
	10

	43. 
	Участник регионального проекта
	Ванерке В.А. 
	Глава администрации Янтиковского района
	-
	10

	44. 
	Участник регионального проекта
	Михайлов В.Н. 
	Глава администрации города Канаш
	-
	10

	45. 
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О. 
	Глава администрации города Чебоксары
	-
	10

	Обеспечено качественной питьевой водой 96,4% городского населения Чувашской Республики


	46. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	И.Б. Моторин

Председатель Кабинета Министра Чувашской Республики
	20

	47. 
	Участник регионального проекта
	Юсупова А.А.
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	В.М. Максимов

вр.и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	48. 
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О.


	Глава администрации города Чебоксары
	-
	10

	49. 
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л.


	Глава Ядринской районной администрации
	-
	10

	50. 
	Участник регионального проекта
	Михайлов В.Н.


	Глава администрации города Канаш
	-
	10

	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Чувашской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

	51. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Максимов В.М.
	Временно исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	И.Б. Моторин

Председатель Кабинета Министра Чувашской Республики
	20

	52. 
	Участник регионального проекта
	Юсупова А.А.
	Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	В.М. Максимов

вр.и.о. министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
	20

	53. 
	Участник регионального проекта
	Селиванов Р.В. 
	Глава администрации Батыревского района
	-
	10

	54. 
	Участник регионального проекта
	Осипов А.Н. 
	Глава администрации Комсомольского района
	-
	10

	55. 
	Участник регионального проекта
	Тимофеев Р.Н.


	Глава администрации Моргаушского района
	-
	10

	56. 
	Участник регионального проекта
	Лебедев Е.В.


	Глава администрации Порецкого района
	-
	10

	57. 
	Участник регионального проекта
	Васильев А.В.


	Глава администрации Урмарского района
	-
	10

	58. 
	Участник регионального проекта
	Димитриев В.П.


	Глава администрации Чебоксарского района
	-
	10

	59. 
	Участник регионального проекта
	Денисов В.В. 
	Глава администрации Шемуршинского района
	-
	10

	60. 
	Участник регионального проекта
	Софронов А.Л.


	Глава Ядринской районной администрации
	-
	10

	61. 
	Участник регионального проекта
	В.А. Ванерке


	Глава администрации Янтиковского района
	-
	10

	62. 
	Участник регионального проекта
	Михайлов В.Н.


	Глава администрации города Канаш
	-
	10

	63. 
	Участник регионального проекта
	Ладыков А.О.


	Глава администрации города Чебоксары
	-
	10


6. Дополнительная информация

	Определение и детализация терминологии регионального проекта «Чистая вода»:
«повышение качества питьевой воды для населения» - обеспечение населения, проживающего как в городских, так и в сельских населенных пунктах Чувашской Республики, в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашия пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности;
«повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения» - обеспечение 86,7% населения Чувашской Республики, в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашия по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности;

«повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса» - реализация в городских и сельских населенных пунктах Чувашской Республики, в которых по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашия по состоянию на 31 декабря 2017 года пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.
В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта «а» пункта 7 Указа №204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

В соответствии с абзацами 7, 8 подпункта «б» пункта 7 Указа №204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

На основании предоставляемой муниципальными образованиями Чувашской Республики информации выявлена потребность в строительстве и модернизации (реконструкции) объектов централизованного водоснабжения поселений, городских округов в количестве 57 шт. на общую сумму порядка 2 млрд. рублей. 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Чистая вода»

План мероприятий по реализации регионального проекта Чувашской Республики

	№

п/п
	Наименование

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения Чувашской Республики на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения
	01.02.2019
	01.06.2019
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики


	Сводный отчет Минстроя Чувашии о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе муниципальных образований Чувашской Республики, участвующих в региональном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах.
	Куратор проекта

	1.1.
	Проведена инвентаризация объектов водоснабжения в Чувашской Республики в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлены отчеты в Фонд ЖКХ
	01.02.2019
	01.05.2019
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики


	Отчет Чувашской Республики о проведении инвентаризации объектов водоснабжения
	Руководитель проекта

	1.2.
	Подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Чувашской Республике
	01.05.2019
	01.06.2019
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики


	Сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Чувашской Республики
	Куратор проекта

	2.
	Утверждена региональная программа Чувашской Республики по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональная программа Чувашской Республики «Чистая вода»)
	01.01.2019
	01.09.2019
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики


	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении региональной программы Чувашской Республики «Чистая вода»
	Куратор проекта

	2.1.
	Разработан проект региональной программы Чувашской Республики «Чистая вода» на 2019 год (далее – проект Программы)
	01.01.2019
	20.06.2019
	.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики


	Проект Программы 
	Руководитель проекта

	2.2.
	Проект Программы прошел необходимые согласования, обсуждения, утвержден в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России
	01.02.2019
	01.07.2019
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики


	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении региональной программы Чувашской Республики «Чистая вода»
	Куратор проекта

	2.3.
	Разработан проект региональной программы Чувашской Республики «Чистая вода» на  период с 2019 по 2024 год (далее – проект Программы)
	01.05.2019
	31.07.2019
	Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики


	Проект Программы
	Руководитель проекта

	2.4.
	Проект Программы направлен на согласование с заинтересованными органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики
	01.08.2019
	13.08.2019
	Органы государственной власти Чувашской Республики
Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики


	Письмо Минстроя Чувашии о направлении органам государственной власти Чувашской Республики и органам местного самоуправления Чувашской Республики на согласование 

проекта Программы
	Руководитель проекта

	2.5.
	Проект Программы внесен на рассмотрение в Кабинет Министров Чувашской Республики 
	14.08.2019
	25.08.2019
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики


	Письмо Минстроя Чувашии о рассмотрении Кабинета Министров Чувашской Республики проекта Программы
	Руководитель проекта

	2.6.
	Программа представлена в Минстрой России
	26.08.2019
	01.09.2019
	Максимов В.М.


	Письмо Минстроя Чувашии в Минстрой России об утверждении Программы Кабинетом Министров Чувашской Республики
	Куратор проекта

	3.
	Обеспечено качественной питьевой водой 96,4% городского населения Чувашской Республики
	01.01.2019
	31.12.2021
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики


	Отчет Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской республике – Чувашии об обеспечении городского населения Чувашской Республики качественной питьевой водой
	Куратор проекта

	3.1.
	Чувашской Республикой заключено соглашение  с Минстроем России о финансовой поддержке в 2019 году
	01.02.2019
	15.02.2019
	Максимов В.М.


	Соглашение с Минстроем России
	Куратор проекта

	3.2.
	Минстроем Чувашии заключено соглашение с администрацией г.Чебоксары о софинансировании строительства объекта в 2019 году
	16.02.2019
	10.06.2019
	Максимов В.М.

Ладыков А.О.


	Соглашение с администрацией г.Чебоксары
	Руководитель проекта

	3.2.1.
	Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.Чебоксары до пос. Чандрово Чувашской Республики
	01.03.2019
	31.12.2019
	Ладыков А.О.
	Переходящий объект
	Руководитель проекта

	3.3.
	Чувашской Республикой заключено соглашение  с Минстроем России о финансовой поддержке в 2020 году
	01.02.2020
	15.02.2020
	Максимов В.М.


	Соглашение с Минстроем России
	Куратор проекта

	3.3.
	Минстроем Чувашии заключено соглашение с администрацией г.Чебоксары о софинансировании строительства объекта в 2020 году
	16.02.2020
	28.02.2020
	Максимов В.М.

Ладыков А.О.


	Соглашение с администрацией г.Чебоксары
	Руководитель проекта

	3.3.1.
	Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.Чебоксары до пос. Чандрово Чувашской Республики
	01.01.2020
	31.12.2020
	Ладыков А.О.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.
	Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Чувашской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Выполнено строительство 20 объектов, в том числе:

в 2019-2020 года – «Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.Чебоксары до пос. Чандрово Чувашской Республики», «II этап строительства водопровода в с.Порецкое Порецкого района Чувашской Республики»;

в 2020-2021 года - «Водоснабжение г.Ядрин Чувашской Республики»;

в 2021 году – «Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше», «Водоснабжение д. Индырчи Янтиковского района Чувашской Республики», «Водоснабжение д. Можарки Янтиковского района Чувашской Республики», «Строительство системы водоснабжения деревни Чуриккасы Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети в д. Кибечкасы Чебоксарского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети в д. Варпоси Чебоксарского района Чувашской Республики», «Водоснабжение улицы Шоссейной в д.Большие Котяки Чебоксарского района Чувашской Республики»;

в 2021-2022 года - «Реконструкция водовода и водопроводных сетей пгт. Урмары Чувашской Республики», «Строительство систем водоснабжения и водоотведения бытовых сточных вод на новых улицах д.Сятракасы Чебоксарского района Чувашской Республики»;

в 2022 году - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс)», «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс)»;

в 2022-2023 года - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс)»;

в 2023 году - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс)»;

в 2023-2024 года - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс)»;

в 2024 году – «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс)», «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс)», «Реконструкция системы водоснабжения д.Тенеево Янтиковского района Чувашской Республики».
	01.01.2019
	01.06.2024
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Реализованы мероприятия по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода».
	Куратор проекта

	4.1.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода» в 2019 году
	01.02.2019
	31.12.2019
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения
	Куратор проекта

	4.1.1.
	Чувашской Республикой заключено соглашение  с Минстроем России о финансовой поддержке в 2019 году
	01.02.2019
	15.02.2019
	Максимов В.М.


	Соглашение с Минстроем России
	Куратор проекта

	4.1.2.
	Минстроем Чувашии заключены соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о софинансировании строительства объектов в 2019 году
	16.02.2019
	10.06.2019
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Соглашение с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Руководитель проекта

	4.1.2.1.
	Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.Чебоксары до пос. Чандрово Чувашской Республики
	01.03.2019
	31.12.2019
	Ладыков А.О.
	Переходящий объект
	Руководитель проекта

	4.1.2.2.
	II этап строительства водопровода в с.Порецкое Порецкого района Чувашской Республики
	01.03.2019
	31.12.2019
	Лебедев Е.В.
	Переходящий объект
	Руководитель проекта

	4.2.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода» в 2020 году
	01.02.2020
	31.12.2020
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения
	Куратор проекта

	4.2.1.
	Чувашской Республикой заключено соглашение  с Минстроем России о финансовой поддержке в 2020 году
	01.02.2020
	15.02.2020
	Максимов В.М.


	Соглашение с Минстроем России
	Куратор проекта

	4.2.2.
	Минстроем Чувашии заключены соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о софинансировании строительства объектов в 2020 году
	16.02.2020
	28.02.2020
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Соглашение с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Руководитель проекта

	4.2.2.1.
	Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.Чебоксары до пос. Чандрово Чувашской Республики
	01.01.2020
	31.12.2020
	Ладыков А.О.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.2.2.2.
	II этап строительства водопровода в с.Порецкое Порецкого района Чувашской Республики
	01.01.2020
	31.12.2020
	Лебедев Е.В.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.2.2.3
	Водоснабжение г. Ядрин Чувашской Республики
	01.03.2020
	31.12.2020
	Софронов А.Л.
	Переходящий объект
	Руководитель проекта

	4.3.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода» в 2021 году
	01.02.2021
	31.12.2021
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения
	Куратор проекта

	4.3.1
	Чувашской Республикой заключено соглашение  с Минстроем России о финансовой поддержке в 2021 году
	01.02.2021
	15.02.2021
	Максимов В.М.


	Соглашение с Минстроем России
	Куратор проекта

	4.3.2.
	Минстроем Чувашии заключены соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о софинансировании строительства объектов в 2021 году
	16.02.2021
	28.02.2021
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Соглашение с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Руководитель проекта

	4.3.2.1.
	Водоснабжение г. Ядрин Чувашской Республики
	01.01.2021
	31.12.2021
	Софронов А.Л.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.3.2.2.
	Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше
	01.03.2021
	31.12.2021
	Михайлов В.Н.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.3.2.3.
	Водоснабжение д. Индырчи Янтиковского района Чувашской Республики
	01.03.2021
	31.12.2021
	Ванерке В.А.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.3.2.4.
	Водоснабжение д. Можарки Янтиковского района Чувашской Республики
	01.03.2021
	31.12.2021
	Ванерке В.А.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.3.2.5.
	Строительство системы водоснабжения деревни Чуриккасы Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики
	01.03.2021
	31.12.2021
	Тимофеев Р.Н.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.3.2.6.
	Строительство водопроводной сети в д. Кибечкасы Чебоксарского района Чувашской Республики
	01.03.2021
	31.12.2021
	Димитриев В.П.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.3.2.7.
	Строительство водопроводной сети в д. Варпоси Чебоксарского района Чувашской Республики
	01.03.2021
	31.12.2021
	Димитриев В.П.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.3.2.8.
	Водоснабжение улицы Шоссейной в д.Большие Котяки Чебоксарского района Чувашской Республики
	01.03.2021
	31.12.2021
	Димитриев В.П.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.3.2.9.
	Реконструкция водовода и водопроводных сетей пгт. Урмары Чувашской Республики
	01.03.2021
	31.12.2021
	Васильев А.В.
	Переходящий объект
	Руководитель проекта

	4.3.2.10.
	Строительство систем водоснабжения и водоотведения бытовых сточных вод на новых улицах д.Сятракасы Чебоксарского района Чувашской Республики
	01.03.2021
	31.12.2021
	Димитриев В.П.
	Переходящий объект
	Руководитель проекта

	4.4.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода» в 2022 году
	01.02.2022
	31.12.2022
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения
	Куратор проекта

	4.4.1.
	Чувашской Республикой заключено соглашение  с Минстроем России о финансовой поддержке в 2022 году
	01.02.2022
	15.02.2022
	Максимов В.М.


	Соглашение с Минстроем России
	Куратор проекта

	4.4.1.1.
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс)
	16.02.2022
	31.12.2022
	Максимов В. М.


	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.4.1.2.
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс)
	16.02.2022
	31.12.2022
	Максимов В. М.


	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.4.1.3.
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс)
	16.02.2022
	31.12.2022
	Максимов В.М.


	Переходящий объект
	Руководитель проекта

	4.4.2.
	Минстроем Чувашии заключены соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о софинансировании строительства объектов в 2022 году
	16.02.2022
	28.02.2022
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Соглашение с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Руководитель проекта

	4.4.2.1.
	Реконструкция водовода и водопроводных сетей пгт. Урмары Чувашской Республики
	01.01.2022
	31.12.2022
	Васильев А.В.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.4.2.2.
	Строительство систем водоснабжения и водоотведения бытовых сточных вод на новых улицах д.Сятракасы Чебоксарского района Чувашской Республики
	01.01.2022
	31.12.2022
	Димитриев В.П.
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.5.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода» в 2023 году
	01.02.2023
	31.12.2023
	Максимов В.М.


	Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения
	Куратор проекта

	4.5.1.
	Чувашской Республикой заключено соглашение  с Минстроем России о финансовой поддержке в 2023 году
	01.02.2023
	15.02.2023
	Максимов В.М.


	Соглашение с Минстроем России
	Куратор проекта

	4.5.1.1.
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс)
	01.01.2023
	31.12.2023
	Максимов В.М.


	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.5.1.2.
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс)
	16.02.2023
	31.12.2023
	Максимов В.М.


	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.5.1.3.
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс)
	16.02.2023
	31.12.2023
	Максимов В.М.


	Переходящий объект
	Руководитель проекта

	4.6
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики Чистая вода» в 2024 году
	01.02.2024
	01.06.2024
	Максимов В.М.

Главы администраций муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики
	Отчет Чувашской Республики в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения
	Куратор проекта

	4.6.1.
	Чувашской Республикой заключено соглашение  с Минстроем России о финансовой поддержке в 2024 году
	01.02.2024
	15.02.2024
	Максимов В.М.


	Соглашение с Минстроем России
	Куратор проекта

	4.6.1.1
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс)
	01.01.2024
	01.06.2024
	Максимов В.М.


	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.6.1.2.
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс)
	16.02.2024
	01.06.2024
	Максимов В.М.


	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.6.1.3.
	Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс)
	16.02.2024
	01.06.2024
	Максимов В.М.


	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта

	4.6.2.
	Минстроем Чувашии заключено соглашение с администрацией Янтиковского района Чувашской Республики о софинансировании строительства объекта в 2024 году
	16.02.2024
	28.02.2024
	Максимов В.М.

Ванерке В.А. 
	Соглашение с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики

	Руководитель проекта

	4.6.2.1
	Реконструкция системы водоснабжения д.Тенеево Янтиковского района Чувашской Республики
	01.03.2024
	01.06.2024
	Ванерке В.А. 
	Акт приемки законченного строительством объекта
	Руководитель проекта


* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)


