                                                       Приложение № 16
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П А С П О Р Т
регионального проекта Чувашской Республики*

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

0. Основные положения

	Краткое наименование национального проекта
	Экология

	Краткое наименование федерального проекта
	Комплексная система обращения с ТКО

	Краткое наименование регионального проекта
	Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 - 31.12.2024 


	Куратор регионального проекта
	Артамонов Сергей Геннадьевич – Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики 

	Руководитель регионального проекта
	Ефремов Александр Васильевич – первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Администратор регионального проекта
	Спиридонов Вячеслав Кириллович – начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 

	Связь с государственными программами Чувашской Республики
	Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»



1. Цель и показатели регионального проекта 

	Цель: эффективное обращение с отходами производства и потребления, к 2025 году: доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составит 100 %, доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составит 36 %.



	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов,%

	1.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %
	основной 
	2,5
	01.10.2018
	3
	7
	16,2
	22,8
	24
	33
	36

	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %

	2.
	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %
	основной
	75
	01.10.2018
	75
	77,5
	80
	85
	90
	95
	100

	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %

	3.
	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %
	дополни-тельный
	60
	01.10.2018
	50
	40
	30
	28
	26
	24
	22



1. Результаты регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления

	Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год 
Характеристика результата федерального проекта: 37,1 млн. тонн/год, доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составит 60 %  к 2025 г.;

	1.1.
	Приобретено оборудование для мусороперегрузочных станций общей мощностью до 0,09 млн. тонн/год для создания 3-х мусороперегрузочных  станций мощностью до 30 тыс. тонн/год каждая; доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составила 100 %.
Приобретено оборудование для 3-х мусороперегрузочных станций, в том числе:
в 2019 г. – для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики;
в 2020 г. – для мусороперегрузочной станции в  Вурнарском районе Чувашской Республики;
в 2021 г. – для мусороперегрузочной станции в  Батыревском районе Чувашской Республики
	31.12.2024 
	Предусматривается приобретение оборудования для создания мусороперегрузочных  станций до 30 тыс.  тонн/год каждая; общая мощность – 0,09 млн. тонн/год.
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составит 100 % к 2024 г. 



1. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта** 

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год 

	1.1. 
	Приобретено оборудование для мусороперегрузочных станций общей мощностью до 0,09 млн. тонн/год для создания 3-х мусороперегрузочных  станций мощностью до 30 тыс. тонн/год каждая; доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составила 100 %.
Приобретено оборудование для 3-х мусороперегрузочных станций, в том числе:
в 2019 г. – для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики;
в 2020 г. – для мусороперегрузочной станции в  Вурнарском районе Чувашской Республики;
в 2021 г. – для мусороперегрузочной станции в  Батыревском районе Чувашской Республики 

	1.1.1.
	Приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики
	49,410
	-
	-
	-
	-
	-
	49,410

	1.1.1.1
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюд-жетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	46,445
	-
	-
	-
	-
	-
	46,445


	1.1.1.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:
	2,965
	-
	-
	-
	-
	-
	2,965

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,965
	-
	-
	-
	-
	-
	2,965

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции в  Вурнарском районе Чувашской Республики
	-
	17,124
	-
	-
	-
	-
	17,124

	1.1.2.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	-
	16,097
	-
	-
	-
	-
	16,097

	1.1.2.2
	консолидированный бюджет Чувашской Республики 
	-
	1,027
	-
	-
	-
	-
	1,027

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	1,027
	-
	-
	-
	-
	1,027

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции в  Батыревском районе Чувашской Республики
	-
	-
	21,557
	-
	-
	-
	21,557

	1.1.3.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	-
	-
	20,264
	-
	-
	-
	20,264

	1.1.3.2.
	консолидированный бюджет Чувашской Республики 
	-
	-
	1,293
	-
	-
	-
	1,293

	
	республиканский бюджет Чувашской Республики
	-
	-
	1,293
	-
	-
	-
	1,293

	
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	
	
	
	
	
	
	

	
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	49,410
	17,124
	21,557
	-
	-
	-
	88,091

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)
	46,445
	16,097
	20,264
	-
	-
	-
	82,806

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	консолидированный бюджет Чувашской Республики
	2,965
	1,027
	1,293
	-
	-
	-
	5,285

	республиканский бюджет Чувашской Республики
	2,965
	1,027
	1,293
	-
	-
	-
	5,285

	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


[image: ]
 ** Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.
1. Участники регионального проекта Чувашской Республики

	№ п/п
	
Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	
Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте14
(процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П.
министр природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	20

	2.
	Администратор регионального проекта
	Спиридонов В.К.
	Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Ефремов А.В.,
министр природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	20

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	1.
	Администратор регионального проекта
	Спиридонов В.К.
	Начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
	Ефремов А.В.,
министр природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Мостайкин А.А.
	Первый заместитель Главы  администрации Шумерлинского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии 
	Рафинов Л.Г.
Глава администрации Шумерлинского района Чувашской Республики
	20

	3.
	Участник регионального проекта
	Горбунов В.А.
	Первый заместитель Главы  администрации Вурнарского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии
	Николаев Л.Г.
Глава администрации Вурнарского района Чувашской Республики
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Ямалетдинов Р.Ф.
	Первый заместитель Главы  администрации Батыревского района – начальник отдела строительства, развития общественной инфраструктуры
	Селиванов Р.В.
Глава администрации Батыревского района Чувашской Республики
	20

	Приобретено оборудование для мусороперегрузочных станций для создания 3-х мусороперегрузочных  станций до 30 тыс.  тонн/год каждая, общей мощностью – 0,09 млн. тонн/год; доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, составила 100 %.
Приобретено оборудование для 3-х мусороперегрузочных станций, в том числе:
в 2019 г. – для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики;
в 2020 г. – для мусороперегрузочной станции в  Вурнарском районе Чувашской Республики;
в 2021 г. – для мусороперегрузочной станции в  Батыревском районе Чувашской Республики

	1.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ефремов А.В.
	Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Коршунов А.П.
министр природных
ресурсов и экологии
Чувашской Республики
	20

	2.
	Участник регионального проекта
	Мостайкин А.А.
	Первый заместитель Главы  администрации Шумерлинского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии 
	Рафинов Л.Г.
Глава администрации Шумерлинского района Чувашской Республики
	20

	3.
	Участник регионального проекта
	Горбунов В.А.
	Первый заместитель Главы  администрации Вурнарского района – начальник отдела сельского хозяйства и экологии
	Николаев Л.Г.
Глава администрации Вурнарского района Чувашской Республики
	20

	4.
	Участник регионального проекта
	Ямалетдинов Р.Ф.
	Первый заместитель Главы  администрации Батыревского района – начальник отдела строительства, развития общественной инфраструктуры
	Селиванов Р.В.
Глава администрации Батыревского района Чувашской Республики
	20


[bookmark: _GoBack]
6. Дополнительная информация

	(1) – показатель будет откорректирован в соответствии с разработанной в 2019 году Методикой расчёта показателя (Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.)


 
14


* - подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ)
	Приложение №1
к паспорту регионального проекта
Чувашской Республики
Комплексная система обращения с ТКО на территории Чувашской Республики



План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№ п/п
	Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.1.
	Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, млн. тонн/год
	01.01.2019
	31.12.2021
	Ефремов А.В. 
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Оборудование
	ПК

	1.1.1.
	Приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики
	01.01.2019
	31.12.2019
	Ефремов А.В. 
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Оборудование
	куратор

	1.1.1.1.
	Определение перечня и стоимости необходимого к приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики
	20.12.2018
	31.12.2018
	Ефремов А.В. 
Первый заместитель министра
природных ресурсов и
экологии Чувашской Республики
	Протокол ведомственного рабочего совещания

	куратор

	1.1.1.2.
	Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики
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