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Паспорт Программы 

	Наименование Программы
	Инвестиционная программа государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской  Республики «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска на 2015-2021 годы» (далее – Программа)


	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку Программы
	Государственное унитарное предприятие Чувашской Республики «Биологические очистные сооружения» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Чувашской  Республики (ГУП  Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии),

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1

Контакты лиц, ответственных за разработку Программы:

- Заместитель директора по вопросам капитального строительства, обеспечения и экологии Шитов Владислав Геннадьевич

телефон 8 (8352) 74-39-20; адрес электронной почты: bospc02@mail.ru
- Главный бухгалтер Степанова Елена Викторовна

телефон 8 (8352) 74-43-20; адрес электронной почты: bospc08@mail.ru


	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего Программу, его местонахождение
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (Минстрой Чувашии), 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, 17

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Программу, его местонахождение
	Администрация города Новочебоксарска, 

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 14.



	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов водоотведения, установленные приказом Минстроя Чувашии

	Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 
ГУП Чувашской Республики  «БОС» Минстроя Чувашии на 2015-2021 годы, 

установленные приказом Министерства строительства, архитектуры 

и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики 

№

п/п

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения, эксплуатируемых ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, включенных в состав инвестиционной программы
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности по годам реализации инвестиционной программы
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1
 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Показатели качества очистки сточных вод
2
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатели энергетической эффективности
3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м 

0,22
0,22
0,22

0,22

0,22

0,22

0,22



	Исполнитель Программы
	 ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии 

	Сроки реализации Программы
	2015 - 2021 годы

	Ожидаемый 

конечный 

результат
	 Развитие систем очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод городов Чебоксары и Новочебоксарск, обеспечение их надежности, обеспечение промышленной безопасности объекта, снижение риска возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, исключение нештатных ситуаций, связанных с переполнением шламонакопителей, достижение качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения, предотвращение сброса в реку Волгу активного хлора, обеспечение бесперебойной и безаварийной работы очистных сооружений в течение последующих 20 лет при использовании технологии сушки осадков.

	
	


I.
Общие положения
ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии осуществляет реализацию инвестиционной программы с 2009 года:

-  с 2009 по 2013 годы - реализация инвестиционной программы по развитию системы очистки, водоотведения и утилизации осадка сточных вод на 2009-2016 годы, утверждённой решением Новочебоксарского городского Собрания депутатов от 13 мая 2008 года № С 47-1  и решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28 октября 2008 года № С 1142.
- 2014 год - реализация инвестиционной программы «Реконструкция биологических очистных сооружений г. Новочебоксарска на 201-2018 годы», утвержденной приказом Минстроя Чувашии от 16 декабря 2013 г. № 03/1-03/481.
Фактическая реализация мероприятий и освоение средств за 2009-2014 годы отражены в разделе IV. «График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию», разделе V. «Источники финансирования мероприятий Программы, реализуемых в сфере водоотведения» и разделе VI. «Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы». 

На 01.01.2015 г. по технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и технологической линии по использованию высушенного осадка недофинансировано 21,59 млн.руб.
В декабре 2010 года введён в эксплуатацию шламонакопитель №12. В связи с вводом в эксплуатацию в декабре 2012 года технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и технологической линии по использованию высушенного осадка необходимость в строительстве шламонакопителя №12А отпала, так как объём складируемого осадка значительно снизился.
На объекте "Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс.м3/сутки" выполнены общестроительные работы (монтаж свай, фундаментов, ростверков, устройство днищ и стен сооружений, построены два здания), работы по прокладке инженерных коммуникаций, частичный монтаж технологического оборудования на шестнадцати позициях, выполнены работы по газоснабжению третьей очереди и произведена корректировка проектно-сметной документации. Выполнена прокладка силового кабеля 6 кВ от РП-2 до трансформаторной подстанции. Ведутся работы по обратной засыпке сооружений и технологических трубопроводов.  Необходимо завершить: строительно-монтажные работы (торкретирование, испытание на водонепроницаемость, засыпку котлованов песком сооружений и т.д.), полный монтаж технологического оборудования на позициях 1-29, монтаж электроосвещения, электросилового оборудования, выполнение пуско-наладочных работ, вертикальную планировку, благоустройство территории.
II.
Перечень мероприятий по подготовке проектной документации и строительству объектов централизованных систем водоотведения.              Краткое описание мероприятий Программы. 
В 1995 году ОАО "Волжские Экологические Проекты" и в 2002 году НПФ "Экополимер" (г. Белгород) провели комплексное обследование ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии. 
На основе проведённых обследований и инженерно-геологических изысканий разработана проектно-сметная документация на мероприятия Программы. 
Разработан проект строительства третьей очереди очистных сооружений на 100 тыс.м3/сутки, на проект получено положительное заключение Государственной экспертизы Минстроя Чувашии № 21-1-5-0115-09 от 30.03.2009 г.
Разработан проект на строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. На проект получено положительное заключение Государственной экспертизы Минстроя Чувашии № 21-1-5-0239-12 от 28.09.2012 года.

Разработаны проекты на строительство шламонакопителя № 12 и шламонакопителя № 12А. На проекты получено положительное заключение Государственной экспертизы Минстроя Чувашии № 21-1-5-0-595-08 от 15 декабря 2008 г. и № 21-1-5-0197-09 от 28 мая 2009 г.

2.1.
Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоотведения:
2.1.1.
Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сутки

Место расположения - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, 

ул. Промышленная, 1.

Пропускная способность - 100 тыс. м3/сутки.


Протяженность сетей – 6,54 км, в том числе:
-  сети диаметром от 160 мм до 2200 мм  (трубы корсис полиэтиленовые) – 0,59 км;

- сети диаметром от 32 мм до 1000 мм  (трубы полиэтиленовые)  - 4,11 км;

 - сети диаметром от 150 мм до 300 мм  (трубы асбестоцементные) – 0,93 км;

 - сети диаметром от 32 мм до 1620 мм  (трубы стальные)  - 0,91 км.
Первая очередь очистных сооружений мощностью 100 тыс. м3/сутки была сдана в эксплуатацию в октябре 1967 года, вторая очередь вводилась пусковыми комплексами в 1976-1987 г.г. Общая мощность сооружений – 322 тыс. м3/сутки.

В 1995 оду ОАО "Волжские Экологические Проекты" и в 2002 году НПФ "Экополимер" (г. Белгород) были проведены комплексные обследования ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии, которые показали, что за годы эксплуатации физический износ сооружений 1-ой очереди достиг критических значений и составляет 70-100%:

приемная камера и песколовки находятся в неудовлетворительном состоянии, железобетонные конструкции разрушены, бетон крошится;

преаэраторы-усреднители - система аэрации находится в неудовлетворительном состоянии;

первичные отстойники - оголилась арматура железобетонных конструкций, подводящие трубопроводы не обследовались, т.к. они проходят под днищами отстойников и постоянно находятся под заполнением - обследование в настоящее время провести невозможно;

аэротенки-смесители - железобетонные конструкции разрушаются, распределительные лотки потеряли герметичность;

вторичные отстойники - система удаления активного ила (камеры выпуска ила, илососы, общий коллектор отвода ила в резервуар, сам резервуар активного ила) разрушаются, а вывести их в ремонт нет возможности, потому что процесс непрерывный;

контактные резервуары - система обеззараживания биологически очищенных сточных вод активным хлором морально устарела, сейчас применяются более совершенные и безопасные методы (ультрафиолет, озон);

схема обработки осадка - объема шламонакопителей хватит не более чем на 4 года, иловые площадки необходимо реконструировать, цех мехобезвоживания в силу ряда причин невозможно довести до проектной мощности;

выпускной коллектор - это отвод биологически очищенных и обеззараженных сточных вод в реку Волга, его протяженность более 1 км. Подземная часть (железобетонная) диаметром 2 м залегает на глубине до 6 м, ни разу не ремонтировалась и местами имеет разрушения, что грозит обвалом почвы. Подводная часть (стальная) пролегает по дну реки Волга, постоянно ремонтируется.

Сооружения проектировались и строились по нормативным документам, утвержденным в первой половине прошлого века. Существующими в то время технологиями не предусматривались процессы нитри-денитрификации, дефосфотации, дехлорирования, доочистки, утилизации осадка сточных вод. Сооружения рассчитывались по очистке семи основных загрязняющих веществ, в настоящее время контролируется тридцать семь веществ. Существующая технология не отвечает современным требованиям санитарного и природоохранного законодательств.

Для дальнейшей безопасной эксплуатации линии необходимо обследование подземной части коммуникаций, что в силу технологических особенностей процесса возможно только при полной ее остановке. Для этого необходимо значительное (на 30% или 100 тыс.м3/сутки.) ограничение в приеме стоков на очистку от населения и промышленных предприятий. В свою очередь, это вызовет социальную, экономическую и экологическую напряженность в регионе.

Уже сейчас нельзя дать полной гарантии, что подземная часть сооружений общей протяженностью более десяти километров не создаст аварийной ситуации. В случае если такое произойдет, на первой линии немедленно будет прекращен прием сточных вод от ОАО "Химпром", что повлечет за собой полную его остановку. Затем будет введено ограничение приема сточных вод на 35% от городов Чебоксары и Новочебоксарск, это, в свою очередь, приведет к остановке промышленных предприятий двух городов, а затем возникнет необходимость поквартального отключения подачи питьевой воды на нужды населения городов Чебоксары и Новочебоксарск.

Кроме того, сточные воды, находящиеся в коллекторах, еще значительный промежуток времени (4-6 часов) будут сливаться на территорию предприятия, и по дренажным канавам часть неочищенных стоков попадет в реки Волга и Большой Цивиль.

Таким образом, дальнейшая работа линии без технического обследования подземной части сооружений сопряжена с постоянно увеличивающимся риском аварийной ситуации и может не позволить сохранить требуемый уровень очистки сточных вод, что скажется на качестве воды в реке Волга.

Ввод в эксплуатацию третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сутки позволит:

· достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;

· уменьшить массу загрязняющих веществ, сбрасываемых в реку Волга более чем на 40,0 тыс.т/год;

· предотвратить сброс в реку Волгу активного хлора;

· предотвратить экологический ущерб водным объектам.

2.2.
Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем  водоотведения, не включенных в другие группы мероприятий:
2.2.1.
Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка. 

Место расположения - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, 

ул. Промышленная, 1.

На 01.01.2014 г. по технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и технологической линии по использованию высушенного осадка недофинансировано 21,59 млн.руб.
Мероприятие предполагает модернизацию действующей технологии обработки осадков сточных вод путем строительства нового объекта – технологической линии по сушке и использованию высушенного осадка. 

При очистке сточных вод на ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии ежегодно образуется около 500 тыс.куб.м. осадков сточных вод с влажностью около 97%. Для размещения осадков предприятие имеет на своем балансе 11 шламонакопителей, общей вместимостью 2100 тыс.куб.м. На момент начала реконструкции шламонакопители заполнены почти на 80%. Без специальной обработки образующихся осадков, емкости шламонакопителей хватало менее чем на 4 года.

Согласно действующей на предприятии технологии обезвоживание осадков осуществляется двумя способами: 

1) естественное обезвоживание осадков в шламонакопителях и иловых картах путем испарения и вымораживания влаги, осаждения и уплотнения осадка, удаления отделившаяся надиловой воды в «голову» сооружений на биологическую очистку;

2) механическое обезвоживание осадков на центрифуге с целью снижения их влажности до 75-80%.

Используемые способы позволяют сократить годовые объемы образования осадков с 500 тыс.куб.м. до 75 тыс.куб.м. При этом согласно действующим санитарным правилам, дальнейшее использование осадка возможно только после выдержки его в течение двух и более лет в естественных условиях. За это время происходит обезвреживание осадка, меняется его структура, снижается с IV до V класс опасности. Между тем, необходимость выдержки осадков ведет к постоянному накоплению их на территории предприятия.

С учетом современных технологий обработки осадков сточных вод предполагается последовательная обработка осадков, осуществляемая в три этапа:

обезвоживание осадков на центрифугах Dekanterpress (фирма «Hiller», Германия), что позволит достичь снижения влажности осадков до 75% и, как следствие,  - снизить объем осадков до 60 тыс.куб.м./год;

сушка осадка в турбо-сушилке Ecologist (фирма «VOMM», Италия), что позволит полностью обезвредить осадок, высушить его до оптимальной влажности – 20% и сгранулировать. Это обеспечит снижение объемов осадков до 19 тыс.куб.м./год;

использование (термическая утилизация) высушенного осадка для получения тепловой энергии на оборудовании фирмы VOMM и Geo Teck, что позволит использовать гранулированный осадок в качестве топлива, получать тепловую энергию для подогрева теплоносителя на стадии сушки осадка в турбосушилке, исключить потребление природного газа. При этом образуется около 5 тыс.т золы в год.

Таким образом, внедрение данного комплекса по обработке осадков сточных вод позволит в 100 раз уменьшить массу образуемых осадков с 500 тыс.т/год до 5 тыс.т/год.

Проект строительства технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и технологической линии по использованию высушенного осадка, включает строительство производственного здания и оснащение (дооснащение) его необходимым технологическим оборудованием (турбо-сушилки, циклоны, скруббера Вентури, конденсационные колонны, дезодоризатор, теплообменники, вентиляторы, транспортеры, котел, печь термоутилизации, реакционная колонна, рукавный фильтр, реагентное хозяйство). На проект получено положительное заключение Государственной экспертизы Минстроя Чувашии № 21-1-5-0239-12 от 28.09.2012 года.

Технологический процесс термической обработки осадков сточных вод на биологических очистных сооружениях включает в себя две последовательные стадии:

линия термической сушки осадков от очистки сточных вод;

линия по использованию высушенного осадка.

Линия термической сушки осадков от очистки сточных вод работает непрерывно в автоматическом режиме. Обезвоженный осадок из ЦМО шнековым насосом подается в буферную емкость на стадию сушки осадка. Перед подачей осадка в турбосушилку, в течение 40-60 минут нагревается циркуляционное диатермическое масло до 250-2800С за счет сжигания природного газа в котле, которое затем подается циркуляционными насосами в рубашку турбосушилки для нагрева стенок сушильной камеры и в теплообменник для подогрева рециркуляционного воздуха.

Из буферной емкости осадок шнековым насосом подается в дозатор и далее при помощи дозирующего шнека в предварительно разогретую сушильную камеру турбосушилки, лопастная турбина разбрасывает осадок к нагретым стенкам камеры, образуя тонкую пленку. В начало сушильной камеры, вместе с осадком, из теплообменника подается разогретый рециркуляционный воздух. Таким образом, процесс сушки осадка осуществляется за счет соприкосновения со стенками сушильной камеры и горячим рециркуляционным воздухом. 

Из сушильной камеры осадок вместе с влажным рециркуляционным воздухом поступает в циклон для разделения сухого осадка, режимного газа с парами воды. Сухой осадок выгружается из нижней части циклона и направляется на стадию гранулирования осадка или в автотранспорт, а влажный воздух проходит их циклона в скруббер Вентури, где задерживается не осевший в циклоне сухой осадок, унесенный с воздухом, и далее поступает в конденсационную колонну, где удаляется конденсат, образующийся в процессе охлаждения воздуха.

Высушенный осадок из циклонов по системе шнековых транспортеров направляется в дозаторы, оборудованные перемешивающим устройством и дозирующим шнеком с вариатором частоты для регулирования скорости подачи. Далее продукт подается в гранулятор, в котором вращающиеся валики проталкивают его сквозь вращающееся цилиндрическое устройство, где продукт, приобретая форму цилиндра, разрезается ножом по требуемой длине.

Гранулированный продукт выбрасывается в охладитель гранул, откуда серией транспортеров передается на склад временного хранения или в буферную емкость, совмещенную с шнековым транспортером, подающим осадок на последующую стадию использования. 

Осадок после термической сушки представляет собой незагнивающий свободный от гельминтов и патогенных микроорганизмов, внешне сухой сыпучий материал, с содержанием влаги 20% и может быть использован в качестве удобрения для озеленения территорий, пересыпки полигонов бытовых отходов, для рекультивации нарушенных земель, изготовления строительных материалов.

Линия по использованию высушенного осадка. Гранулированный осадок из буферной емкости с секции гранулирования, цепным транспортером подается в загрузочный бункер термоустановки с движущейся колосниковой решеткой. Процесс горения осадка начинается на решетке и заканчивается в адиабатической камере. Для обеспечения горения, под решетку вентилятором через воздухоподогреватель, подается горячий воздух.

Зола выгружается с помощью двух шнековых транспортеров, охлаждаемых водой, расположенных под решеткой, поступает в промежуточные бункеры и удаляется с помощью цепного транспортера в накопитель. Отходящие газы поступают в адиабатическую камеру, удерживаются в ней в течение 2 сек при температуре 9000 С. Таким образом, обеспечивается разрушение всех органических загрязнителей до требуемых нормативов.

Горячие газы из адиабатической камеры поступают в межтрубное пространство теплообменника (котел-утилизатор) для подогрева диатермического масла, циркулирующего в трубном пространстве, используемого в турбосушилке, и направляются в циклон для улавливания пыли. Зола, осевшая в нижней части теплообменника выгружается с помощью двух шнековых транспортеров, охлаждаемых водой, и далее удаляется с помощью цепного транспортера в накопитель.

Параметры работы технологической линии термической сушки и использования осадка контролируется автоматически и в случае выхода за пределы заданных параметров, установка переключается в «режим ожидания» и переводится в безопасное состояние. Установка рассчитана и сконструирована для обеспечения безопасности персонала и установки в полном соответствии с директивой ЕС (94/9/ЕС) АТЕХ. 

Технологическая линия термической сушки осадков от очистки сточных вод может работать как самостоятельная схема, на образующихся осадках, что позволяет снизить объемы образующихся осадков на действующей схеме очистки сточных вод примерно в 4 раза. 

На проект «Строительство технологической линии термической суши осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка» получено положительное заключение Государственной экспертизы Минстроя Чувашии № 21-1-5-0239-12 от 28.09.2012 года. Строительство технологической линии по использованию высушенных осадков осуществляется только после строительства технологической линии термической сушки осадка.

Реализация данного этапа проекта позволит:

· повысить уровень экологической безопасности при хранении и использовании высушенных осадков, снизить негативное воздействие на окружающую среду;

· обеззараживать высушенный осадок за счет высокой температуры и направлять его на дальнейшее использование без трехгодичной выдержки;

· снизить объем образующихся осадков с 500 тыс.т/год до 19 тыс.т./год (в 26 раз) – в процессе сушки и в 100 раз в процессе термоутилизации высушенного осадка; 

· снизить негативное воздействие на окружающую среду;

· использовать высушенный осадок сточных вод в качестве топлива для подогрева теплоносителя (диатермического масла) на стадии термической сушки осадка, вместо природного газа;

· снизить энергозатраты на технологический процесс термической сушки осадка;

· использовать высушенный осадок для:

- рекультивации оврагов, нарушенных земель (в том числе городской свалки в г.Чебоксары), в качестве изолирующего слоя на проектируемом полигоне ТБО, шламонакопителях;

- добавок при производстве строительных материалов (цемент, керамические блоки и т.д.);

- органических удобрений для промышленного цветоводства, под технические культуры, в лесном и сельском хозяйстве, при озеленении территории;

- топлива и получения электроэнергии.

Мощность установки:

количество обезвоженного осадка – 7,5 т/час (60-65 тыс.т/год обезвоженных осадков), влажность обезвоженного осадка – 80-70%;

количество высушенного осадка – 1,87 т/час, влажность высушенного осадка – 20%.

Данная технология обработки осадка позволит:

обеззараживать и дезинфицировать осадок за счет высокой температуры и направлять его на дальнейшее использование без двухгодичной выдержки;

снизить объем образующихся осадков до 100 раз;

применять осадок для рекультивации нарушенных земель (в том числе городской свалки г. Чебоксары), в качестве изолирующего слоя на проектируемом полигоне ТБО;

применять высушенный осадок в производстве:

строительных материалов (цемент, керамические блоки и т.д.);

органических удобрений для промышленного цветоводства, в лесном и сельском хозяйстве;

органо-минеральных компостов.
2.2.2.
Строительство шламонакопителей

Место расположения - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, 

ул. Промышленная, 1.

В декабре 2010 года шламонакопитель №12 введён в эксплуатацию. В связи с вводом в эксплуатацию технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и технологической линии по использованию высушенного осадка необходимость в строительстве шламонакопителя №12А отпала, так как объём складируемого осадка значительно снизился.
На сегодня общая проектная мощность сооружений биологической очистки составляет 322 тыс.м3 сточных вод в сутки. Очистка сточных вод включает в себя следующие стадии:

механическая очистка;

биологическая очистка;

дезинфекция сточных вод;

обработка осадка.

Для хранения образующихся при очистке сточных вод осадков ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии имеет на своем балансе 11 шламонакопителей общим объемом 2100 тыс.м3, расположенных на площади в 67 га (год ввода в эксплуатацию - 1967-1992 г.г.)

По существующей схеме обработки осадков сточных вод (выдерживание в шламонакопителях, обезвоживание на центрифугах) на предприятии ежегодно остается на хранение около 75 тыс. тонн осадков.

Необходимость строительства новых шламонакопителей обусловлена тем, что на             1 января 2010 года на предприятии хранилось более 1900 тыс. тонн осадков сточных вод, при этом свободный объем существующих шламонакопителей составлял 200 тыс.м3, что на тот момент являлось запасом по мощности на период менее чем 4 года.
Для дальнейшей безаварийной работы очистных сооружений необходимо предусмотреть дополнительные емкостные сооружения для складирования осадков сточных вод. Анализ существующего положения, обследование территории биологических очистных сооружений позволили сделать вывод о том, что единственным вариантом повышения надежности БОС в случае хранения осадков является строительство шламонакопителя на территории БОС. При этом проектом строительства было предусмотрено применение современных изоляционных материалов (геотекстиль, геомембраны) и современных методов складирования осадков.
Размер расходов на строительство каждого из объектов централизованных систем водоотведения представлен в разделе IV. «График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию».
III.
Плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации Программы
Расчёт фактического процента износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации Программы
	Третья очередь биологических очистных сооружений
 на 100 тыс. м3/сут.

	Показатели
	2008 г.
	2014 г.

	Фактическая балансовая стоимость объекта, тыс.руб.
	0
	0

	Фактическая амортизация объекта, тыс.руб.
	0
	0

	Фактический процент износа
	0,00
	0,00

	 


	 
	 

	Технологическая линия термической сушки осадков от очистки сточных вод.  Технологическая линия по использованию высушенного осадка.

	Показатели
	2008 г.
	2014 г.

	Фактическая балансовая стоимость объекта, тыс.руб.
	0
	760430,22

	Фактическая амортизация объекта, тыс.руб.
	0
	78818,60

	Фактический процент износа
	0,00
	10,37

	 
	 
	 

	Шламонакопители 

	Показатели
	2008 г.
	2014 г.

	Фактическая балансовая стоимость объекта, тыс.руб.
	0
	205702,94

	Фактическая амортизация объекта, тыс.руб.
	0
	32137,29

	Фактический процент износа
	0,00
	15,62


Расчёт планового процента износа объектов централизованной системы водоотведения

	Третья очередь биологических очистных сооружений
 на 100 тыс. м3/сут.

	Показатели
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	Плановая балансовая стоимость объекта, тыс.руб.
	68444,50
	468727,26
	467124,45
	467124,45
	467124,45
	467124,45
	2066090,00

	Плановая амортизация объекта, тыс.руб.
	15195,59
	70351,70
	138827,98
	202424,27
	255706,86
	296762,27
	335919,49

	Плановый процент износа по объекту
	22,20
	15,01
	29,72
	43,33
	54,74
	63,53
	16,26

	Технологическая линия термической сушки осадков от очистки сточных вод.
Технологическая линия по использованию высушенного осадка.

	Показатели
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	Плановая балансовая стоимость объекта, тыс.руб.
	760430,22
	760430,22
	760430,22
	760430,22
	760430,22
	760430,22
	760430,22

	Плановая амортизация объекта, тыс.руб.
	116083,72
	153365,05
	190556,12
	227630,74
	262554,63
	296974,31
	331523,05

	Плановый процент износа по объекту
	15,27
	20,17
	25,06
	29,93
	34,53
	39,05
	43,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Шамонакопители

	Показатели
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	Плановая балансовая стоимость объекта, тыс.руб.
	205702,94
	205702,94
	205702,94
	205702,94
	205702,94
	205702,94
	205702,94

	Плановая амортизация объекта, тыс.руб.
	40178,80
	48220,30
	56261,80
	64303,30
	72344,80
	80386,30
	88427,80

	Плановый процент износа по объекту
	19,53
	23,44
	27,35
	31,26
	35,17
	39,08
	42,99


IV.
График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию
	№ п/п
	Наименование объекта, вид работ
	Ед. изм.
	Объем
ные 
показа
тели
	Финансовые потребности, всего
 (2009-2021 г.г.),
 млн.руб.
	В том числе фактически реализовано в 2009-2014 г.г.
	 Планируемая реализация мероприятий
 на 2015-2021 годы, млн.руб. 
	График ввода объек
тов в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	Итого 2015-
2021 г.г.
	

	 
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:
строительство новых сетей водоотведения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений на 100 тыс. м3/сут.
	м3/
сут.
	100000
	2066,09
	1152,31
	35,53
	84,21
	66,03
	63,61
	105,35
	105,35
	453,70
	913,78
	 

	1.1.
	1-ый этап - комплекс мехобезвоживания осадка 
	 
	 
	60,53
	60,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	декабрь
 2014 г.

	1.2.
	2-ой этап - подготовка территории, водопонижение, замена грунта, строительство зданий и сооружений: приемный резервуар перед доочисткой, резервуары грязной промывной воды и ливневых вод (поз.15, 16, 16.1), резервуар чистой промывной воды  поз.18), корпус УФ-обеззараживания (поз.19), насосно-воздуходувной станции (поз.20), блок доочистки (поз.17), дренажная насосная станция(поз.28), камера переключения №1, камера переключения 32, камера обслуживания арматуры КМо1; внутриплощадочные технологические коммуникации по площадке ОС:СВ- трубопровод сжатого воздуха в аэротенки из стальных трубопроводов, технологические коммуникации по площадке доочистки, наружные сети электроснабжения; внутриплощадочные сети хоз.бытовой канализации, производственной канализации, наружный газопровод
	 
	 
	454,59
	341,20
	35,53
	77,86
	 
	 
	 
	 
	 
	113,39
	2 квар

тал 

2016 г.

	1.3.
	3-ий этап - подготовка территории, водопонижение, замена грунта, строительство зданий и сооружений, строительство основных объектов:  камера деления потоков ( поз.1), песколовки горизонтальные промстоков (поз.2,3), первичные радиальные отстойники промстоков 2-х секционные с распредчашами (поз.4, 4.1, 4.2), песколовки горизонтальные городских стоков 4-х секционные (поз.7,8), установка обезвоживания осадка (поз.9), анаэробные и бескислородные бассейны (поз.10,11,12), аэротенки 4-х коридорные (поз.13), вторичные радиальные отстойники (поз14,14.1,14.2), илоуплотнители,  прокладка внутриплощадочных технологических коммуникаций по площадке ОС, трубопроводов водоснабжения, канализации; монтаж наружных сетей электроснабжения
	 
	 
	1550,97
	750,58
	 
	6,35
	66,03
	63,61
	105,35
	105,35
	453,70
	800,39
	декабрь
 2021 г.

	 
	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем  водоотведения: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод.  Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка.
	шт.
	1
	781,25
	759,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,59
	21,59
	декабрь
 2012 г.

	2.1.
	Подготовка территории, перенос сетей теплотрассы, газоснабжения, устройство фундаментов,  водопровода, канализации. 
	 
	 
	22,74
	22,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Строительство здания, устройство инженерных сетей. Поставка, монтаж, пуско-наладка  термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско-наладка  термической сушки осадков сточных вод. Поставка, монтаж, пуско-наладка  технологической линии по использованию высушенного осадка.
	 
	 
	758,51
	736,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,59
	21,59
	 

	3.
	Строительство шламонакопителей.
	шт.
	2
	243,60
	243,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	декабрь
 2010 г.

	3.1.
	Подготовка территории под строительство. Строительство временной автодороги, отвозка грунта, водоотлив, возведение дамб шламонакопителей, приобретение материалов для гидроизоляции
	 
	 
	224,51
	224,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	Укладка гидроизоляционного материала, укрепление откосов дамб шламонакопителей песком и щебнем, устройство щебеночного основания для обслуживания шламонакопителей
	 
	 
	19,09
	19,09
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого 
	 
	 
	3090,94
	2155,57
	35,53
	84,21
	66,03
	63,61
	105,35
	105,35
	475,29
	935,37
	 


V.
Источники финансирования мероприятий Программы, реализуемых в сфере водоотведения
	№ п/п
	Показатели
	Объем финансирования, млн.руб.

	
	
	Фактически за 2009-2014 г.г.
	План на 2015-2021 годы, млн.руб.
	Всего на
 2009-2021 г.г.

	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	Итого 2015-2021 г.г.
	

	I
	Источники финансирования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	бюджетные средства, в том числе:
	1447,58
	566,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	369,94
	935,94
	2 383,52

	1.1
	  ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики
	1 233,40
	520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	369,94
	889,94
	2 123,34

	1.2
	 субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
	214,18
	46,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,00
	260,18

	2
	собственные средства предприятия, в том числе: 
	442,48
	58,29
	98,98
	105,35
	105,35
	105,35
	105,35
	105,35
	684,02
	1 126,50

	2.1
	 амортизация 
	41,39
	49,40
	83,88
	89,28
	89,28
	89,28
	89,28
	89,28
	579,68
	621,07

	2.2
	 сумма  НДС с расходов на амортизацию, предъявляемая потребителям при реализации  услуг  по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) 
	7,45
	8,89
	15,10
	16,07
	16,07
	16,07
	16,07
	16,07
	104,34
	111,79

	2.3
	 расходы на капитальные вложения (с учетом налога на прибыль), возмещённые за счёт прибыли от реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), без НДС
	12,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,13

	2.4
	 расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли  от реализации услуг по нерегулируемым видам деятельности, с НДС 
	7,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,62

	2.5
	 расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС
	373,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	373,89

	3
	кредиты, в том числе:
	856,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	856,85

	3.1
	кредиты, предоставляемые под залог имущества предприятия
	125,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,00

	3.2
	кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики
	650,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650,00

	3.3
	прочие кредиты
	81,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,85

	 
	Итого
	2 746,91
	624,29
	98,98
	105,35
	105,35
	105,35
	105,35
	475,29
	 1619,96
	4 366,87

	II
	Расходная часть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)
	63,01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	63,01

	2
	возврат кредитов, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)
	90,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,0
	90,30

	3
	возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений 
	34,70
	16,37
	6,00
	27,40
	32,08
	0,00
	0,00
	0,00
	81,85
	116,55

	4
	возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики 
	130,00
	520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	520,00
	650,00

	5
	погашение  процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики 
	214,18
	46,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,00
	260,18

	6
	погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения  (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод))
	34,69
	2,92
	6,52
	5,92
	3,29
	0,00
	0,00
	0,00
	18,65
	53,34

	7
	уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации  услуг водоотведения
	24,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	24,46

	8
	уплата НДС с капитальных вложений (уменьшенная на сумму налоговых вычетов по НДС, предъявляемому при приобретении товаров (работ, услуг)) 
	0,00
	3,47
	2,25
	6,00
	6,37
	0,00
	0,00
	0,00
	18,09
	18,09

	 
	Итого
	591,34
	588,76
	14,77
	39,32
	41,74
	0,00
	0,00
	0,00
	684,59
	1 275,93

	III
	Всего на финансирование мероприятий Программы
	2 155,57
	35,53
	84,21
	66,03
	63,61
	105,35
	105,35
	475,29
	935,37
	3 090,94


VI.
Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы
	Наименование и источники финансирования мероприятий
	Финансовые потребности,
 всего
 (2009-2021 г.г.),
 млн.руб.
	Факти
чески за 2009-2014 г.г.
	 Планируемая реализация мероприятий
 по годам /оплата налога на прибыль, возврат заемных средств и др./, млн.руб.

	
	
	
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	Итого 2015-2021 г.г.

	Мероприятия Программы, реализуемые в сфере водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: строительство новых сетей водоотведения:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.  Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений
 на 100 тыс. м3/сут., г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1
	2 066,09
	1 152,31
	35,53
	84,21
	66,03
	63,61
	105,35
	105,35
	453,70
	913,78

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	2 066,09
	1 152,31
	35,53
	84,21
	66,03
	63,61
	105,35
	105,35
	453,70
	913,78

	  А.1 Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС, в т.ч.:
	12,18
	12,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)
	0,79
	0,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   А.2 Собственные средства предприятия за счёт амортизации 
	586,37
	6,69
	49,40
	83,88
	89,28
	89,28
	89,28
	89,28
	89,28
	579,68

	   А.3 Собственные средства предприятия - расходы на капитальные вложения (с учетом налога на прибыль), возмещённые за счёт прибыли от реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), в т.ч.:
	12,13
	12,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт тарифа на водоотведение (очистку сточных вод)
	2,42
	2,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   А.4 Собственные средства предприятия - сумма  НДС с расходов на амортизацию, предъявляемая потребителям при реализации  услуг  по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)  
	111,79
	7,45
	8,89
	15,10
	16,07
	16,07
	16,07
	16,07
	16,07
	104,34

	  Б.1 Кредиты, предоставленные под залог имущества предприятия
	0
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Б.2  Кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики
	93,88
	93,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Б.3  Прочие кредиты
	81,85
	81,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   В.1 Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики
	1 385,62
	1 037,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	348,35
	348,35

	   В.2   Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
	38,89
	34,77
	4,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,12

	   Г.1 Возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений 
	81,85
	0,00
	16,37
	6,00
	27,40
	32,08
	0,00
	0,00
	0,00
	81,85

	   Г.2 Возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики
	93,88
	93,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Д. Погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения  (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод))
	18,65
	0
	2,92
	6,52
	5,92
	3,29
	0,00
	0,00
	0,00
	18,65

	  Е. Погашение  процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики 
	38,89
	34,77
	4,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,12

	  Ж. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли  от реализации услуг по нерегулируемым видам деятельности
	6,13
	6,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  З.1 Уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации  услуг водоотведения
	8,18
	8,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  З.2 Уплата НДС с капитальных вложений (уменьшенная на сумму налоговых вычетов по НДС, предъявляемому при приобретении товаров (работ, услуг)) 
	18,09
	0,00
	3,47
	2,25
	6,00
	6,37
	0,00
	0,00
	0,00
	18,09

	2. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем  водоотведения: 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка.
 г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 1
	781,25
	759,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,59
	21,59

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	781,25
	759,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,59
	21,59

	  А.1 Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС, в т.ч.:
	55,10
	55,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)
	5,40
	5,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   А.2 Собственные средства предприятия за счёт амортизации 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   А.3 Собственные средства предприятия - расходы на капитальные вложения (с учетом налога на прибыль), возмещённые за счёт прибыли от реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), в т.ч.:
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт тарифа на водоотведение (очистку сточных вод)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Б.1 Кредиты, предоставленные под залог имущества предприятия
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Б.2  Кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики
	556,12
	556,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   В.1 Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики
	737,72
	196,13
	520,00
	 
	 
	 
	 
	 
	21,59
	541,59

	   В.2   Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
	207,62
	165,74
	41,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,88

	   Г.1 Возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Г.2 Возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики
	556,12
	36,12
	520,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	520,00

	  Д. Погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения  (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод))
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Е. Погашение  процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики 
	207,62
	165,74
	41,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41,88

	  Ж. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли  от реализации услуг по нерегулируемым видам деятельности
	0,72
	0,72
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  З.1 Уплата  НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации  услуг водоотведения
	6,89
	6,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2. Строительство шламонакопителей,
 г. Новочебоксарск,  ул. Промышленная, 1
	243,60
	243,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	243,60
	243,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  А.1 Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС, в т.ч.:
	306,61
	306,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 налог на прибыль, уплаченный с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)
	54,40
	54,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   А.2 Собственные средства предприятия за счёт амортизации 
	34,70
	34,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   А.3 Собственные средства предприятия - расходы на капитальные вложения (с учетом налога на прибыль), возмещённые за счёт прибыли от реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), в т.ч.:
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт тарифа на водоотведение (очистку сточных вод)
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Б.1 Кредиты, предоставленные под залог имущества предприятия
	125,00
	125,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Б.2  Кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   В.1 Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   В.2   Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
	13,67
	13,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Г.1 Возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений 
	34,70
	34,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Г.2 Возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   Г.3  Возврат кредитов, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)
	90,30
	90,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Д. Погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения  (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод))
	34,69
	34,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Е. Погашение  процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики 
	13,67
	13,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Ж. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли  от реализации услуг по нерегулируемым видам деятельности
	0,77
	0,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  З.1 Уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации  услуг водоотведения
	9,39
	9,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего инвестиций за период, в т.ч.
	3 090,94
	2 155,57
	35,53
	84,21
	66,03
	63,61
	105,35
	105,35
	475,29
	935,37

	  А.1 Расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод) (с учетом налога на прибыль), с НДС, в т.ч.:
	373,89
	373,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)
	60,59
	60,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   А.2 Собственные средства предприятия за счёт амортизации 
	621,07
	41,39
	49,40
	83,88
	89,28
	89,28
	89,28
	89,28
	89,28
	579,68

	   А.3 Собственные средства предприятия - расходы на капитальные вложения (с учетом налога на прибыль), возмещённые за счёт прибыли от реализации услуг по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), в т.ч.:
	12,13
	12,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  уплата налога на прибыль с расходов на капитальные вложения, возмещённых за счёт тарифа на водоотведение (очистку сточных вод)
	2,42
	2,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	   А.4 Собственные средства предприятия - сумма  НДС с расходов на амортизацию, предъявляемая потребителям при реализации  услуг  по тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)  
	111,79
	7,45
	8,89
	15,10
	16,07
	16,07
	16,07
	16,07
	16,07
	104,34

	  Б.1 Кредиты, предоставленные под залог имущества предприятия
	125,00
	125,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Б.2  Кредиты, предоставленные под государственную гарантию Чувашской Республики
	650,00
	650,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Б.3  Прочие кредиты
	81,85
	81,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	   В.1 Ассигнования из республиканского бюджета Чувашской Республики
	2 123,34
	1 233,40
	520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	369,94
	889,94

	   В.2   Субсидии из бюджета Чувашской Республики на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам
	260,18
	214,18
	46,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,00

	   Г.1 Возврат кредитов, в том числе предоставленных под залог имущества предприятия, за счет амортизационных отчислений 
	116,55
	34,70
	16,37
	6,00
	27,40
	32,08
	0,00
	0,00
	0,00
	81,85

	   Г.2 Возврат кредитов, предоставленных под государственную гарантию Чувашской Республики, за счет ассигнований из бюджета Чувашской Республики
	650,00
	130,00
	520,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	520,00

	   Г.3  Возврат кредитов, предоставленных под залог имущества предприятия, за счет надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод)
	90,30
	90,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Д. Погашение процентов по кредитам за счёт инвестиционных средств, полученных от реализации услуг водоотведения  (тарифа на водоотведение (очистку сточных вод) и надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод))
	53,34
	34,69
	2,92
	6,52
	5,92
	3,29
	0,00
	0,00
	0,00
	18,65

	  Е. Погашение  процентов по кредитам за счёт субсидий, выделяемых из бюджета Чувашской Республики 
	260,18
	214,18
	46,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,00

	  Ж. Собственные средства - расходы на капитальные вложения, возмещённые за счёт прибыли  от реализации услуг по нерегулируемым видам деятельности
	7,62
	7,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	  З.1 Уплата НДС с суммы надбавки к тарифу на водоотведение (очистку сточных вод), предъявляемой потребителям при реализации  услуг водоотведения
	24,46
	24,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	  З.2 Уплата НДС с капитальных вложений (уменьшенная на сумму налоговых вычетов по НДС, предъявляемому при приобретении товаров (работ, услуг)) 
	18,09
	0,00
	3,47
	2,25
	6,00
	6,37
	0,00
	0,00
	0,00
	18,09


VII.
Расчёт эффективности инвестирования средств
Динамика показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии
	№

п/п
	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
	Плановые значения показателей

	
	
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год

	1
	Мероприятие 1. Строительство третьей очереди биологических очистных сооружений 
на 100 тыс.м3/сутки

	1.1
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, %
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Отклонение по сравнению с предыдущим годом, %*
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	
	Отклонение по сравнению с предыдущим годом, %
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Мероприятие 2. Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод. Строительство технологической линии по использованию высушенного осадка.

	2.1
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год), ед./км
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Отклонение по сравнению с предыдущим годом, %*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Мероприятие 3. Строительство шламонакопителей

	3.1
	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год), ед./км
	0,08


	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	Отклонение по сравнению с предыдущим годом, %*
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* - в связи с тем, что показатели надежности и бесперебойности водоотведения и показатели качества очистки сточных вод являются оптимальными, изменение показателей в динамике отсутствует.
Эффективность проекта заключается в улучшении экологической ситуации в регионе, применении технологий, обеспечивающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду.
Строительство технологической линии термической сушки осадков от очистки сточных вод и строительство технологической линии по использованию высушенного осадка проекта позволит:

повысить уровень экологической безопасности при хранении и использовании высушенных осадков, снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Ввод в эксплуатацию третьей очереди очистных сооружений на 100 тыс. м3/сутки позволит:

· достичь качества очистки сточных вод до требований, предъявляемых к воде водоемов рыбохозяйственного назначения;
· уменьшить массу загрязняющих веществ, сбрасываемых в реку Волга более чем на 40,0 тыс.т/год;

· предотвратить сброс в реку Волгу активного хлора;

· предотвратить экологический ущерб водным объектам.

Экономический ущерб от природоохранных мероприятий различного назначения определяется величиной предотвращенного ущерба, выявляемого как на самом предприятии, так и в окружающей среде на всех видах реципиентов.


Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения (нарушения) окружающей среды представляет собой оценку в денежной форме  возможных отрицательных последствий загрязнения (нарушения) окружающей среды, которые удалось избежать в результате осуществления природоохранных мероприятий.


Эколого-экономический ущерб – это потери природных ресурсов, обусловленные ухудшением состояния окружающей среды, вследствие влияния различных видов хозяйственной деятельности и затраты на их компенсацию или восстановление.


В данном случае рассматривается только предотвращенный эколого-экономический ущерб от загрязнения водных объектов при строительстве третьей очереди очистных сооружений на 100 тыс. м3/сутки и консервации первой очереди очистных сооружений.

Оценка эколого-экономической эффективности строительства третьей очереди очистных сооружений на 100 тыс. м3/сутки произведена по «Методике определения предотвращенного экологического ущерба», утвержденной Госкомэкологии Российской Федерации 30.11.1999 г. (далее – Методика).

Величина предотвращенного экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов производится на основе региональных показателей удельного ущерба, представляющих собой удельные стоимостные оценки ущерба на единицу (1 условную тонну) приведенной массы загрязняющих веществ по формуле [1]:

УПР=Σ(УУД × ΣМПМ) × КЭC,

[1]

где: УПР – предотвращенный экологический ущерб водным ресурсам в результате строительства 3 очереди в течение 1 года, тыс.руб.,

УУД – показатель удельного ущерба (цены загрязнения) водным ресурсов, наносимого единицей (условная тонна) приведенной массы загрязняющих веществ на конец отчетного года, руб./усл.тонн, принимается по таблице 1 приложения 1 Методики (для Чувашской Республики – 8143,3 руб./усл.тонн);

КЭC – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов по бассейнам основных рек, принимается в соответствии с таблицей 1 приложения 1 Методики (для Чувашской Республики – 1,11).

Приведенная масса загрязняющих веществ рассчитывается по формуле [2]:

МПМ= Σ(m × КЭО),

[2]

где: m – фактическая масса снимаемого (недопущенного к попаданию в водный источник) загрязняющего вещества или группы веществ с одинаковым коэффициентом относительной эколого-экономической опасности в течение одного года, тонн;

КЭО – коэффициент относительной эколого-экономической опасности для загрязняющего вещества или группы веществ, принимается в соответствии с таблицей 2 приложения 1 Методики.
Расчет водоохранного эффекта
Строительство и ввод в эксплуатацию третьей очереди очистных сооружений на 100 тыс. м3/сутки позволит уменьшить сброс загрязняющих веществ в р.Волгу в следующих объемах:

	№№

п/п
	Наименование ЗВ
	Фоновые концентрации ЗВ в р.Волга по данным ЦГМС за 2004-2006 г.г.,

мг/л
	Средние концентрации на выпуске с 1-ой очереди за 2004-2006 г.г., мг/л
	Концентрации ЗВ, достигаемые строительством 3-ей очереди, мг/л
	Масса загрязняющих веществ, тонн

	
	
	
	
	
	По средним концентрациям за 2004-2006 г.г
	По проекту
	Отклоне
ние

	1
	Анилин
	0
	0
	0
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Аммоний сол.
	0,65
	1,883
	1,47478
	45,005
	30,104
	-14,900

	3
	БПК
	6,078
	39,2
	18,2918
	1208,953
	445,804
	-763,149

	4
	Взвешенные вещества
	10,25
	31,2
	16,6174
	764,675
	232,410
	-532,265

	5
	Железо общее
	0,35
	0,52
	0,19316
	6,205
	0,000
	-6,205

	6
	Кадмий
	0,0003
	0,0006
	0,00065
	0,011
	0,013
	0,002

	7
	Кальций
	40,95
	65,8
	62,5318
	907,025
	787,736
	-119,289

	8
	Кобальт
	0,0003
	0,0014
	0,00108
	0,040
	0,028
	-0,012

	9
	Медь
	0,0059
	0,015
	0,00474
	0,332
	0,000
	-0,332

	10
	Метиленхлорид
	0
	0,0185
	0,02841
	0,675
	1,037
	0,362

	11
	Мин.состав
	245,5
	1429,3
	795,694
	43208,700
	20082,081
	-23126,619

	12
	Мягчитель М-2
	0
	0
	0
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Натрий
	8,12
	320,37
	86,657
	11397,125
	2866,601
	-8530,525

	14
	Нефтепродукты
	0,14
	0,144
	0,06766
	0,146
	0,000
	-0,146

	15
	Никель 
	0,0035
	0,0147
	0,0059
	0,409
	0,088
	-0,321

	16
	Нитраты
	5,03
	35,88
	21,4228
	1126,025
	598,337
	-527,688

	17
	Нитриты
	0,103
	0,154
	0,21649
	1,862
	4,142
	2,281

	18
	Нитробензол
	0
	0
	0
	0,000
	0,000
	0,000

	19
	ОП-10
	0
	0
	0,01025
	0,000
	0,374
	0,374

	20
	п-НБК
	0
	0
	0
	0,000
	0,000
	0,000

	21
	Роданиды
	0
	0,0269
	0,03304
	0,982
	1,206
	0,224

	22
	Свинец
	0
	0,0044
	0,0037
	0,161
	0,135
	-0,026

	23
	Сульфанол
	0,02
	0,079
	0,14034
	2,154
	4,392
	2,239

	24
	Сульфаты
	41,65
	138,8
	118,603
	3545,975
	2808,785
	-737,191

	25
	Фенолы
	0,0004
	0,0047
	0,0014
	0,157
	0,037
	-0,120

	26
	Фосфаты
	0,218
	2,537
	0,80945
	84,644
	21,588
	-63,056

	27
	Хлориды
	17,02
	520,1
	379,706
	18362,420
	13238,039
	-5124,381

	28
	Хлороформ 
	0
	0,0156
	0,0045
	0,569
	0,164
	-0,405

	29
	Хром (+3)
	0,011
	0,0096
	0,0125
	0,000
	0,055
	0,055

	30
	Хром (+6)
	0
	0,0036
	0,00569
	0,131
	0,208
	0,076

	31
	ХПК
	37,2
	76,6
	40,4795
	1438,100
	119,702
	-1318,398

	32
	Хлорбензол
	0
	0
	0,00031
	0,000
	0,011
	0,011

	33
	Цианиды
	0
	0
	0
	0,000
	0,000
	0,000

	34
	Цинк
	0,085
	0,049
	0,02377
	0,000
	0,000
	0,000

	35
	ЧХУ
	0
	0,00045
	0,00047
	0,016
	0,017
	0,001

	ИТОГО
	82102,496
	41243,093
	-40859,403


При этом величина предотвращенного экологического ущерба от загрязнения водных ресурсов после ввода в эксплуатацию третьей очереди очистных сооружений на 100 тыс. м3/сутки составит:

	№№

п/п
	Группы загрязняющих веществ
	КЭО
	Масса, т
	КЭC
	УУД,

руб./усл.т
	УПР,

млн.руб.

	1
	Сульфаты, хлориды, кальций, натрий
	0,05
	14511,386
	1,11
	8143,3
	6 558,47

	2
	Взвешенные вещества
	0,15
	532,265
	1,11
	8143,3
	721,68

	3
	Нитраты, метиленхлорид
	0,20
	527,326
	1,11
	8143,3
	953,31

	4
	БПКполн.
	0,30
	763,149
	1,11
	8143,3
	2 069,44

	5
	Аммоний солевой, фосфаты, железо, сульфанол
	1,00
	81,922
	1,11
	8143,3
	740,50

	6
	Роданиды, свинец, ОП-10
	11,00
	-0,572
	1,11
	8143,3
	-56,74

	7
	Нефтепродукты
	20,00
	0,146
	1,11
	8143,3
	26,39

	8
	Кобальт, никель, цианиды, хром (+3), цинк
	90,00
	0,278
	1,11
	8143,3
	226,16

	9
	Кадмий
	250,00
	-0,002
	1,11
	8143,3
	-4,52

	10
	Медь, фенолы, хром (+6)
	550,00
	0,376
	1,11
	8143,3
	1 869,28

	11
	Анилин
	15000,00
	0
	1,11
	8143,3
	0

	12
	ИТОГО
	
	
	
	
	13 103,97


Таким образом, годовой предотвращенный экологический ущерб окружающей среде после ввода в эксплуатацию третьей очереди очистных сооружений на 100 тыс. м3/сутки составит 13 103, 97 млн.руб.

VIII.
Предварительный расчёт тарифов  на водоотведение на период реализации Программы
	Год
	Средний тариф 
на водоотведение
 (с учетом инвестицион
ной составляющей),
руб./м3
	в том числе

	
	
	1 полугодие
	2 полугодие

	
	
	Тариф на водоотведение
 (с учетом инвестиционной составляющей),
руб./м3
	Объем сточных вод, предусмотренный при установлении тарифов, тыс.м3
	Тариф на водоотведение
 (с учетом инвестиционной составляющей),
руб./м3
	Объем сточных вод, предусмотренный при установлении тарифов, тыс.м3

	2015 год
	4,10
	3,86
	30471,63
	4,33
	30471,63

	2016 год
	4,55
	4,33
	28103,12
	4,76
	28103,13

	2017 год
	4,88
	4,76
	27560,00
	5,00
	27560,00

	2018 год
	5,13
	5,00
	27560,00
	5,26
	27560,00

	2019 год
	5,40
	5,26
	27560,00
	5,53
	27560,00

	2020 год
	5,67
	5,53
	27560,00
	5,81
	27560,00

	2021 год
	5,96
	5,81
	27560,00
	6,11
	27560,00



Справочно: Тариф на водоотведение (очистку сточных вод) на 31.12.2014 г. – 3,86 руб./м3 
Предварительный расчёт суммы затрат на реализацию Программы,
 предусмотренной в тарифе на водоотведение (очистку сточных вод)


	Год
	Общая сумма затрат на реализацию инвестиционной программы, предусмотренная в тарифе на водоотведение (очистку сточных вод),
млн.руб. без НДС
	Ожидаемый объем сточных вод, тыс.м3 
	Величина затрат на реализацию инвестиционной программы, предусмотренная в тарифе на водоотведение (очистку сточных вод), в расчете на единицу объема сточных вод,  руб./м3

	
	
	
	

	2015 год
	49,40
	53700,00
	0,92

	2016 год
	83,88
	56206,25
	1,49

	2017 год
	89,28
	55120,00
	1,62

	2018 год
	89,28
	55120,00
	1,62

	2019 год
	89,28
	55120,00
	1,62

	2020 год
	89,28
	55120,00
	1,62

	2021 год
	89,28
	55120,00
	1,62




IX.
План снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, осуществляющего регулируемую деятельность в сфере биологической очитки сточных вод на 2015-2021 годы, разработанная в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  и требованиями, утверждёнными приказом Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 27 декабря 2010 г. № 01/06-573 "Об утверждении Требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат установлению Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам" представлена в Приложении №1.
План снижения сбросов на период с 2014 г. по 2019 г. ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, разработан и утвержден в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2013 г. N 317 "Об утверждении Положения о плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади".
План снижения сбросов на период с 2014 г. по 2019 г. ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии (выпуск №1) представлен в Приложении №2.
План снижения сбросов на период с 2014 г. по 2019 г. ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии (выпуск №2) представлен в Приложении №3.
X.
Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2014 год
Отчет об исполнении инвестиционной программы ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии за 2014 год представлен в Приложении №4. 
Показатели эффективности реализации инвестиционной программы ГУП Чувашской Республики "БОС" Минстроя Чувашии за 2014 год представлены в Приложении №5.
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