
Руководитель

регионального проекта —

Косулин Николай Николаевич

_____________

(подпись)

11.01.2020

ОДОБРЕН

______________

"(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее

опасных объектов накопленного

экологического ущерба

514.3

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Минприроды Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

100,00%514.3514.3 514.3 514.31

0Гектар

Общая площадь

восстановленных, в том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного вреда

окружающей среде

34

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Минприроды Чуашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

100,00%3434 34 342

0Штука

Ликвидированы все выявленные

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов

0

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Отчет Минприроды Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

0,00%00 0 03

0Штука

Ликвидированы наиболее

опасные объекты накопленного

экологического вреда, шт.

2

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Минприроды Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл.

100,00%22 2 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда окружающей

среде0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Рекультивированы земельные участки, на

которых расположена 191 выявленная на 1 января

2018 г. несанкционированная свалка в границах

городов 0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 7 2

2

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

3 3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 5, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 5 из 5.

Информация по результату:

В работе. Информация о готовности к реализации

проектов в 2020 году Министерством природных

ресурсов и экологии Чувашской Республики направлена в

ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом от 22.03.2019 № 3/02-

4760

1.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Иной вид документа Минприроды Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл. Информация о

готовности к реализации проектов в 2020 году

Министерством природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики направлена в ФГБУ "ВНИИ

Экология" письмом от 22.03.2019 № 3/02-4760

1.1.1 РНП

 Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

31.12.2019 31.12.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Сводная информация Минприроды Чувашии от

31.12.2019г. №бн, приложен файл. Информация о

готовности к реализации проектов в 2020 году

Министерством природных ресурсов и экологии

Чувашской Республики направлена в ФГБУ "ВНИИ

Экология" письмом от 22.03.2019 № 3/02-4760
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 26.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"соглашение" Соглашение Минприроды России от

26.12.2019г. №051-09-2020-012, приложен файл. C

оглашение о предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

между Минприроды Чувашии и Минприроды Чувашии

подписано «26» декабря 2019 г. № 051-09-2020-012

1.2.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2019 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда

15.02.2019 15.02.2019 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Соглашение Минприроды Чувашии и

Минприроды России от 15.02.2019г. №бн, приложен

файл.

1.2.2 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

информационной системе управления

общественными финансами

«Электронный бюджет» соглашений на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации в

2020 г. на поддержку региональных

проектов в области обращения с

отходами и ликвидации накопленного

экологического вреда

15.02.2020 26.12.2019 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение" Минприроды ЧР от 26.12.2019г. №051-09-

2020-012, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2024

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют

1.3.1 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов

25.01.2020 25.01.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют

1.4

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2024

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют

1.4.1 РНП

 Проведен мониторинг о реализации

федерального проекта за 2019 год (в

части результата федерального проекта)

01.02.2020 01.02.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют

1.5 РНП

 Направлена в Минприроды России

сводная информация о готовности к

реализации проектов в 2020 году

15.04.2019 01.04.2019 Косулин Н. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Иной вид документа Минприроды Чувашии от

01.04.2019г. №бн, приложен файл. Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.6 РНП

 Сбор, анализ представленной

информации о ликвидации выявленных

на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в

границах городов, и направление

сводной информации в Минприроды

России

25.01.2020 25.01.2020 Трофимова М. Н.

В работе. Сбор, анализ представленной информации о

ликвидации выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов, и

направление сводной информации в Минприроды России

в работе

2

Ликвидировано 75 наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде Значение: 2, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 2 из 2.

Информация по результату:

В работе. Рекультивированы земельные участки,

нарушенные при размещении свалок твердых

коммунальных отходов (по стостоянию на 31 декабря

2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш

Чувашской Республики, шт.

2.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

В работе. Запрос на изменение подготовлен и подписан

2.1.1 РНП

 Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

31.12.2019 31.12.2019 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на

изменение" Иное Минприроды Чувашии от 31.12.2019г.

№бн, приложен файл. запрос на изменение подготовлен и

подписан
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

В работе. Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Чистая страна"

(Чувашская Республика - Чувашия) на территории

Чувашской Республики -Чувашии заключено с

Министерством природных ресурсов и экологии

Российской Федерации 25 декабря 2019 г. № 051-2019-

G10039-1/1

2.2.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) на 2019 год

15.02.2019 15.02.2019 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"соглашение" Соглашение Минприроды Чувашии и

Минприроды России от 15.02.2019г. №бн, приложен

файл.

2.2.2 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) на 2020 год

15.02.2020 26.12.2019 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Дополнительное соглашение" Соглашение Минприроды

РФ и Минприроды ЧР от 26.12.2019г. №051-2019-

G10039-1/1, приложен файл. Дополнительное соглашение

к Соглашению о реализации регионального проекта

"Чистая страна" (Чувашская Республика - Чувашия) на

территории Чувашской Республики -Чувашии заключено

с Министерством природных ресурсов и экологии

Российской Федерации 25 декабря 2019 г. № 051-2019-

G10039-1/1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

В работе. В работе риск невыполнения отсутствует

2.3.1 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

25.01.2020 25.01.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют

2.4

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.4.1 РНП

 Проведен мониторинг реализации

федерального проекта за 2019 год (в

части результата федерального проекта)

01.02.2020 01.02.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют

3

Ликвидировано 75 наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда окружающей

среде Значение: 2, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Трофимова М. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 2 из 2.

Информация по результату:

В работе. Рекультивированы земельные участки,

нарушенные при размещении свалок твердых

коммунальных отходов (по стостоянию на 31 декабря

2021 г.) в Аликовском, Яльчикском районах и в г. Канаш

Чувашской Республики, шт.

3.1

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального

проекта (запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального проекта)

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

В работе. В работе

3.1.1 РНП

 Подготовка для утверждения паспорта

федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата

федерального проекта)

31.12.2019 31.12.2019 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Запрос на

изменение" Иной вид документа Минприроды Чр от

31.12.2019г. №бн, приложен файл. запрос на изменение

подписан 31.12.2019

3.2

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

В работе. В работе
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2.1 РНП

 Формирование и подписание в

государственной интегрированной

системе "Электронный бюджет"

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта) на 2019 год

01.04.2019 01.04.2019 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"соглашение" Соглашение Минприроды Чувашии и

Минприроды России от 01.04.2019г. №бн, приложен

файл.

3.3

 Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

31.12.2021 31.12.2024 Косулин Н. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3.1 РНП

 Сбор, анализ представленной

субъектами Российской Федерации

информации о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование

заключений на отчеты, представляемые

участниками федерального проекта в

рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

25.01.2020 25.01.2020 Трофимова М. Н.

В работе.

3.4

 Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)

31.12.2021 31.12.2024 Косулин Н. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют

3.4.1 РНП

 Проведен мониторинг реализации

федерального проекта за 2019 год (в

части результата федерального проекта)

01.02.2020 01.02.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют

3.5 РНП

 Исключены наиболее опасные объекты

накопленного экологического вреда

окружающей среде из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде

15.02.2020 15.02.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют

3.5.1 РРП

 Направление заявлений об исключении

наиболее опасных объектов

накопленного экологического вреда

окружающей среде из государственного

реестра объектов накопленного вреда

окружающей среде

28.12.2019 05.11.2019 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо"

Иное Минприроды ЧР от 05.11.2019г. №5378, приложен

файл. Соответствующее Заявление в Министерство

природных ресурсов и экологии Российской Федерации

направлено Администрацией Ядринского района

Чувашской Республики письмом от 05.11.2019 № 5378.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2

3 3

1 1 1 1 1 1 1 1

33

4

5 5

0

5

10

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"



0 0 0 00 0 0 0

514.3 514.3 514.3 514.3

-100

0

100

200

300

400

500

600

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя

514.3 514.3 514.3 514.3

-100

0

100

200

300

400

500

600

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 00 0 0 0

34 34 34 34

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 6. Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов
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Рис. 7. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.
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Рис. 8. Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт.
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