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Приложение

к протоколу Совета по 

инвестиционной политике
от 11.06.2020   № 5
П Л А Н

мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки приоритетного инвестиционного проекта 
 «Реконструкция сектора внутренних воздушных линий здания аэровокзала Международного аэропорта «Чебоксары»   общества с ограниченной ответственностью «МАЧ»
	№

пп
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Предельный срок

исполнения 


	1
	2
	3
	4

	I.
	Подготовка правоустанавливающих документов на земельный участок для реконструкции сектора внутренних воздушных линий здания аэровокзала Международного аэропорта «Чебоксары» (далее – объект)


	1.1.
	Подача заявления о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером  21:01:030611:729 (площадью 1944 кв. м) (далее – земельный участок)
	ООО «МАЧ»*, администрация 
г. Чебоксары*
	июнь
2020 г.

	
	
	
	

	1.2.
	Подготовка комплекта документов для разработки проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка и направление его в Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
	ООО «МАЧ»*, администрация 
г. Чебоксары*, Минэкономразвития Чувашии
	июль 
2020 г.

	
	
	
	

	1.3.
	Разработка проекта распоряжения Главы Чувашской Республики о предоставлении земельного участка
	Минэкономразвития Чувашии
 
	в течение 
10 дней после представления полного пакета документов

	
	
	
	

	1.4.
	Подготовка и подписание договора аренды земельного участка
	администрация г. Чебоксары*, 
ООО «МАЧ»*
	июль
2020 г.

	
	
	
	

	1.5.
	Регистрация договора аренды земельного участка
	администрация г. Чебоксары*
	август
2020 г.

	
	
	
	

	II. 
	Подготовка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации на реконструкцию объекта

	
	

	2.1.
	Выполнение проектно-изыскательских работ
	ООО «МАЧ»*
	сентябрь 
2020 г.

	
	
	
	

	2.2.
	Разработка проектной документации на реконструкцию объекта и представление ее на проведение экспертизы, получение разрешения на реконструкцию объекта
	ООО «МАЧ»*

 
	сентябрь

 - декабрь
2020 г.

	
	
	
	

	 
	
	  
	

	
	
	
	

	III. 
	 Проведение работ по реконструкции объекта и проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция сектора внутренних воздушных линий здания аэровокзала Международного аэропорта «Чебоксары»  

	
	
	
	

	3.1.
	Реконструкция объекта, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	ООО «МАЧ»*


	 декабрь 2020 г.-   январь 2022 г
 

	
	
	
	

	 
	 
	 
	.

	
	
	
	

	
	
	
	

	3.2.
	Проведение мониторинга реализации приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция сектора внутренних воздушных линий здания аэровокзала Международного аэропорта «Чебоксары»  
	Минэкономразвития Чувашии, 
администрация г. Чебоксары*, 
ООО «МАЧ»*

	с  III квартала 2020 г. по 
IV квартал 
2022 г. (ежеквартально,

в срок

до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)


_____________
* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

_____________


