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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг 0.002 100,00%0.0040.0008 0.0064 0.00641

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг, связанных

с использованием промышленной

продукции

0 100,00%00 0.0001 0.00012

0

Миллиард

долларов

Объем платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг

0.0007 100,00%0.0010.0002 0.0017 0.00173

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг категории

"Строительство"

0 0,00%00 0 04

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта транспортных

услуг

0 100,00%0.00030 0.0005 0.00055

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг частным

лицам и услуг в сфере культуры и

отдыха

0 0,00%00 0 06

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта финансовых и

страховых услуг

0 0,00%00 0 07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта

телекоммуникационных,

компьютерных и

информационных услуг

0.0006 100,00%0.00070.0003 0.0009 0.00098

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг категории

"Поездки"

0 0,00%00 0 09
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта

«Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки»

в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США

2

2

Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта

"Образование"

1

3

Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие

достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США

1

4

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024

году в объеме 10,80 млрд. долл. США

1 1

5

Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий

достижение показателей в объеме 15,47 млрд. долл. США

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Разработан комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг

категории «Поездки»,

предусматривающий достижение

показателей в объеме 15,47 млрд.

долл. США Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.

1.1 ПК

 Реализован комплекс региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории «Поездки»

30.12.2019 30.12.2019 Чернова Е. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Ссылка"

Ссылка Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 30.12.2019г. №1, указана ссылка.

Реализованы мероприятия по увеличению экспорта

туристических услуг: организация выставок, издание

буклетов, подготовка презентационных видеороликов,

введение туристско-информационного портала

1.1.1 РРП

 Доработка туристско-

информационного портала Чувашской

Республики

31.12.2019 30.12.2019 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Туристско-

информационный портал Чувашской Республики"

Ссылка Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 31.12.2019г. №1, указана ссылка.

Доработан туристско-информационный портал

Чувашской Республики. Актуальная информация

своевременно размещается на сайте http://volgatourizm.ru/
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.2 РРП

 Создание видеороликов о туристском

потенциале Чувашской Республики (с

переводом на иностранные языки)

25.12.2019 25.12.2019 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Видеоролики о туристском потенциале Чувашской

Республики" Ссылка Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 25.12.2019г. №1, указана ссылка.

Видеоролики размещены на сайте http://volgatourizm.ru/

1.1.3 РРП

 Разработка комплекса мероприятий по

продвижению туристских услуг

Чувашской Республики

31.12.2019 30.12.2019 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информационный туристический и культурный центр

Чувашской Республики" Ссылка Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 31.12.2019г. №1, указана

ссылка. Продвижение туристских услуг Чувашской

Республики ведется в разных направлениях. В настоящее

время Информационным туристским и культурным

центром Чувашской Республики оказывается

методическая, информационная и консультирующая,

интеграционная, презентационная услуги. В 2019 году в

рамках создания комплекса обеспечивающей и

туристской инфраструктуры инвестиционного проекта

"Туристский кластер "Чувашия - сердце Волги начата

реконструкция двух объектов. Заключено соглашение с

Ростуризмом о выделении субсидии из федерального

бюджета бюджету республики на строительстве

(реконструкции) двух переходящих и четырех новых

объектов. На автомобильных дорогах Чувашской

Республики установлены знаки туристской навигации.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.4 РРП

 Организация участия в международных

туристских выставках

25.12.2019 11.03.2019 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Туристский потенциал Чувашской Республики

представлен на Международной туристической выставке

«Интурмаркет»" Ссылка Министерство культуры, по

делам национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 11.03.2019г. №1, указана ссылка. С 9 по 11

марта в г. Москве на Международной туристической

выставке «Интурмаркет» был представлен объединенный

стенд Чувашской Республики о туристском потенциале

республики, на котором размещалась информация о

событийных мероприятиях региона,

достопримечательности и турмаршруты. В работе

презентационного стенда приняли участие туроператоры

Чувашии по въездному туризму.

1.1.5 РРП

 Организация рекламно-

информационных туров и пресс-туров

25.12.2019 25.12.2019 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Рекламно-

информационные туры и пресс-туры" Ссылка

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 25.12.2019г. №

1, указана ссылка.

http://volgatourizm.ru/news/2019/12/02/sostoyalsya-

reklamnij-tur-v-g-uljyanovsk-posvyaschenni;

http://volgatourizm.ru/news/2019/04/20/v-respubliku-

priehala-tvorcheskaya-gruppa-trevel-shou

1.1.6 РРП

 Подготовка и издание печатных

рекламно-информационных материалов

о туристском потенциале Чувашской

Республики (с переводом на

иностранные языки)

25.12.2019 25.12.2019 Григорьева С. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Буклет

«Welcome to Cheboksary»" Ссылка Министерство

культуры, по делам национальностей и архивного дела

Чувашской Республики от 25.12.2019г. №1, указана

ссылка. В отчетный период издан буклет "Welcome to

Cheboksary" (на русском и английском языках)
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Разработан комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг

категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги», предусматривающий

достижение показателей экспорта в

2024 году в объеме 10,80 млрд. долл.

США Значение: 1700, на дату

01.02.2020

01.02.2020 01.02.2020 Грабко Е. Ю.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 1700 из 1700.

Информация по результату:

В работе.

2.1 ПК

 Разработан и направлен на согласование

в заинтересованные органы

исполнительной власти Чувашской

Республики комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг

категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги»

01.12.2019 01.12.2019 Грабко Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Комплекс

мер по увеличению объема экспорта услуг " Отчет

Министерством цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской

Республики от 01.12.2019г. №1, приложен файл.

Разработан комплекс мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги»

2.1.1 РРП

 Разработка и направление на

согласование в заинтересованные

органы исполнительной власти

Чувашской Республики комплекса мер

по увеличению объема экспорта услуг

категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги»

01.12.2019 01.12.2019 Грабко Е. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Комплекс

мер по увеличению объема экспорта услуг " Отчет

Министерством цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской

Республики от 01.12.2019г. №1, приложен файл.

Разработан комплекс мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги».
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2 ПК

 Представлен в Проектный комитет

согласованный органами

исполнительной власти Чувашской

Республики комплекс мер по

увеличению объема экспорта услуг

категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги»

01.02.2020 01.02.2020 Грабко Е. Ю.

В работе. Риски недостижения отсутсвуют

3

Реализованы отраслевые комплексы

мер по увеличению объема экспорта

услуг, предусматривающие

достижение показателей экспорта в

2024 году в объеме 74,97 млрд. долл.

США Значение: 700, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Антонова И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 700 из 700.

Информация по результату:

В работе.

3.1 ПК

 Реализован комплекс мер,

направленных на развитие экспорта

услуг

30.12.2019 30.12.2019 Антонова И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Комплекс

мер" Отчет Министерством цифрового развития,

информационной политики и массовых коммуникаций

Чувашской Республики от 01.12.2019г. №1, приложен

файл. Реализован комплекс мер, направленных на

развитие экспорта услуг

3.1.1 РРП

 Разработка региональных отраслевых

комплексов мер по увеличению

экспорта услуг, в том числе

посредством предоставления поддержки

экспортерам услуг

30.12.2019 30.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Комплекс

мер по увеличению объема экспорта услуг " Отчет

Министерством цифрового развития, информационной

политики и массовых коммуникаций Чувашской

Республики от 30.12.2019г. №1, приложен файл. 2. "АНО

"ЦЭП"" Отчет АНО "ЦЭП" от 20.12.2019г. №2,

приложен файл. 3. "Минкультуры Чувашии" Ссылка

Министерством культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 30.12.2019г. №

3, указана ссылка. Разработан комплекс мер по

увеличению экспорта услуг
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.2 РРП

 Обеспечение участия региональных

экспортно-ориентированных компаний

в акселерационных программах по

линии АО «Российский экспортный

центр»

25.12.2019 25.12.2019 Маслов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

деятельности АНО "ЦЭП"" Отчет АНО "ЦЭП" от

25.12.2019г. №1, приложен файл. Проведено 5

экспортных семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО

"Школа экспорта АО "Российский экспортный центр".

4

Реализован федеральный проект

«Экспорт медицинских услуг» (в

составе национального проекта

«Здравоохранение»),

предусматривающий достижение

показателей экспорта в составе

категории «Поездки» в 2024 году в

объеме 1,00 млрд. долл. США

Значение: 0, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Викторов В. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.

4.1 ПК

 Создан и функционирует

ведомственный проектный офис

01.06.2019 16.01.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

разработке и реализации региональных проектов

национальных проектов «Здравоохранение» и

«Демография» функции ведомственного проектного

офиса возложены на отдел стратегического планирования

и развития здравоохранения Минздрава Чувашии."

Министерство здравоохранения Чувашской Республики

от 16.01.2019г. №32, приложен файл. Функции

ведомственного проектного офиса возложены на отдел

стратегического планирования и развития

здравоохранения Минздрава Чувашии.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Создан и функционирует

ведомственный проектный офис

01.06.2019 16.01.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

разработке и реализации региональных проектов

национальных проектов «Здравоохранение» и

«Демография» функции ведомственного проектного

офиса возложены на отдел стратегического планирования

и развития здравоохранения Минздрава Чувашии." Приказ

Министерство здравоохранения Чувашской Республики

от 16.01.2019г. №32, приложен файл.

4.1.2 РРП

 Организация деятельности по созданию

ведомственного проектного офиса:

формирование цели и задач, а также

структуры ведомственного проектного

офиса и регламента работ

01.06.2019 16.01.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

разработке и реализации региональных проектов

национальных проектов «Здравоохранение» и

«Демография» функции ведомственного проектного

офиса возложены на отдел стратегического планирования

и развития здравоохранения Минздрава Чувашии." Приказ

Министерство здравоохранения Чувашской Республики

от 16.01.2019г. №32, приложен файл.

4.2 ПК

 Количество пролеченных на

территории Чувашской Республики

иностранных граждан составило не

менее 8,3 тыс. человек

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Медицинский туризм в Чувашской Республике" Ссылка

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

от 31.12.2019г. №1, указана ссылка. По итогам 11

месяцев 2019 г. показатель составил 573 человека (с

учетом пролеченных иностранных граждан в рамках

ОМС).
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 РРП

 Внедрение и реализация программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Чувашской Республики, в 2019-2024 гг.

31.12.2019 31.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Медицинский туризм Чувашской Республики" Ссылка

Министерством здравоохранения Чувашской Республики

от 31.12.2019г. №1, указана ссылка. 2. "Видеоролики о

медицинских организациях Чувашской Республики"

Ссылка Министерством здравоохранения Чувашской

Республики от 31.12.2019г. №2, указана ссылка.

http://www.med.cap.ru/informacionnij-blok/medicinskij-

turizm-v-chuvashskoj-respublike

5

Реализованы отдельные мероприятия

федерального проекта "Экспорт

образования" национального проекта

"Образование" Значение: 0, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Дмитриева Н. В.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

В работе.

5.1 ПК

 Реализованы отдельные мероприятия

федерального проекта «Экспорт

образования» национального проекта

«Образование» в 2019 году

31.12.2019 31.12.2019 Дмитриева Н. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Международное сотрудничество" Отчет Министерством

образования и молодежной политики Чувашской

Республики от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

Образовательными организациями Чувашской

Республики международное гуманитарное

сотрудничество с зарубежными странами осуществляется

по образовательному и научно-исследовательскому

направлению

5.1.1 РРП

 Реализация отдельных мероприятия

федерального проекта «Экспорт

образования» национального проекта

«Образование»

31.12.2019 31.12.2019 Дмитриева Н. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Международное сотрудничество" Отчет Министерством

образования и молодежной политики Чувашской

Республики от 31.12.2019г. №1, приложен файл.

Проводятся мероприятия по продвижению экспорта

услуг в учебных заведениях на территории Чувашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1

6 6

7 7

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

66 6

7 7

0

5

10

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T4-97) Экспорт услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Объем экспорта услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Прогноз

Рис. 2. Объем экспорта услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 7. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001

-0.00002

0.00000

0.00002

0.00004

0.00006

0.00008

0.00010

0.00012

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 00

0.0001

0.0003

0.0005

0.0003

0.0005

-0.0001

0.0000

0.0001

0.0002

0.0003

0.0004

0.0005

0.0006

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Объем экспорта транспортных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Объем экспорта транспортных услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 11. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 12. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №12

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 13. Объем экспорта финансовых и страховых услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Объем экспорта финансовых и страховых услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 15. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 17. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №18

Диаграмма достижения показателя

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал


