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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Штука

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.

0 0,00%00 0 01

0Процент

Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по

итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, № к

2018 году

0 0,00%00 0 02
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0

1

2 Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Региональный экспортный стандарт

2.0 внедрен не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации.

Значение: 0, на дату 01.12.2019

01.12.2019 20.02.2019 Антонова И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "План

мероприятий («дорожной карты») по внедрению в

Чувашской Республике Стандарта деятельности органов

испол-нительной власти субъекта Российской Федерации

по обеспечению благоприятных условий для развития

экспортной дея-тельности (Регионального экспортного

стандарта) на 2018–2020 годы" Отчет Министерством

экономического развития, промышленности и торговли

Чувашской Республики от 20.02.2019г. №1, приложен

файл. План мероприятий по внедрению в Чувашской

Республике в 2018 году Регионального экспортного

стандарта 1.0 выполнен. Отчет о его выполнении

представлен в Кабинет Министров Чувашской

Республики в установленные сроки. Предоставлена

информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.

2

Обеспечен прирост количества

компаний-экспортеров из числа МСП

по итогам внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0 Значение:

100, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Антонова И. Н.

Информация по значению результата:

В работе.Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 100 из 100.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 ПК

 Обеспечено функционирование

автономной некоммерческой

организации «Центр координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в Чувашской

Республике» (АНО «ЦЭП»)

31.12.2019 31.12.2019 Антонова И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

деятельности АНО "ЦЭП"" Отчет Министерства

экономического развития, промышленности и торговли

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №1, приложен

файл. Обеспечено функционирование АНО "ЦЭП"

2.1.1 РРП

 Обеспечение функционирования

автономной некоммерческой

организации «Центр координации

поддержки экспортно-ориентированных

субъектов малого и среднего

предпринимательства в Чувашской

Республике» (АНО «ЦЭП»)

25.12.2019 25.12.2019 Антонова И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

деятельности АНО "ЦЭП"" Отчет Министерство

экономического развития, пормышленности и торговли

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №1, приложен

файл. Обеспечено функционирование АНО "ЦЭП"

2.1.2 РРП

 Реализация обучающих программ по

вопросам экспортной деятельности

25.12.2019 25.12.2019 Маслов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

деятельности АНО "ЦЭП"" Отчет Министерство

экономического развития, промышленности и торговли

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №1, приложен

файл. Проведены 6 семинаров по тематике экспортной

деятельности, 1 круглый стол по тематике

внешнеэкономической деятельности

2.1.3 РРП

 Содействие в проведении

индивидуальных маркетинговых

исследований иностранных рынков по

запросу субъектов

предпринимательства

25.12.2019 25.12.2019 Маслов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

деятельности АНО "ЦЭП"" Отчет Министерство

экономического развития, промышленности и торговли

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №1, приложен

файл. Проведены 2 маркетинговых исследования для

ООО "Элкон"
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.4 РРП

 Обеспечение участия экспортно-

ориентированных субъектов

предпринимательства,

зарегистрированных на территории

Чувашской Республики, в

международных выставочных

мероприятиях

25.12.2019 25.12.2019 Маслов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Итоги

2019 года" Отчет Министерство экономического

развития, промышленности и торговли Чувашской

Республики от 24.12.2019г. №1, приложен файл. При

поддержке органов исполнительной власти Чувашской

Республики и организаций инфраструктуры поддержки

бизнеса проведены 29 выставочно-ярмарочных и

конгрессных мероприятий в Российской Федерации и в

иностранных государствах.

2.1.5 РРП

 Оказание содействия в участии

действующих экспортеров и компаний,

планирующих осуществлять

экспортную деятельность, в

международных бизнес-миссиях за

рубеж

25.12.2019 25.12.2019 Маслов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

деятельности АНО "ЦЭП"" Отчет Министерства

экономического развития, промышленности и торговли

Чувашской Республики от 20.12.2019г. №1, приложен

файл. 2. "Отчет по выведенным на экспорт" Отчет

Министерства экономического развития,

промышленности и торговли Чувашской Республики от

20.12.2019г. №2, приложен файл. Проведены более 35

консультаций с привлечением профильных экспортеров

по тематике внешнеэкономической деятельности, 3

международные бизнес миссии (Киргизия, Узбекистан,

Вьетнам), 2 реверсные бизнес-миссии (Узбекистан, КНР).
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.6 РРП

 Организация участия организаций

Чувашской Республики во

Всероссийской премии в области

международной кооперации и экспорта

«Экспортер года»

31.12.2019 20.09.2019 Маслов А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

№7" Протокол Единой окружной конкурсной комиссии

всероссийской премии в области международной

кооперации и экспорта "Экспортер года" от 20.09.2019г.

№7, приложен файл. В окружном этапе конкурсного

отбора в Приволжском федеральном округе принимали

участие ЗАО «Завод игрового спортивного

оборудования», ООО «Железнодорожные компоненты»,

АО «Чебоксарское производственное объединение имени

В.И. Чапаева», ООО «Элкон», ООО «Хевел», ООО

«Гален». По итогам окружного этапа конкурса

предприятия Чувашской Республики не вошли в число

победителей и призеро
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 111 1 1 1

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(T6-97) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

№ к 2018 году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0,

№ к 2018 году

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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