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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.02

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан

0.096

Показатель рассчитывается ежеквартально,

по итогам 2019 года достигнут.

100,00%0.4440.034 0.594 0.031



3

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Создан и функционирует ведомственный проектный офис 1

2

Внедрена и реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Чувашской

Республики за 2019 год

2



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Создан и функционирует

ведомственный проектный офис

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Викторов В. Н.

Информация по значению результата:

В работе. Функционирует ведомственный проектный

офис.

Информация по результату:

В работе. Функционирует ведомственный проектный

офис.

1.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.06.2019 16.01.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

разработке и реализации региональных проектов

национальных проектов «Здравоохранение» и

«Демография»" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 16.01.2019г. №32, приложен

файл.

1.1.1 РРП

 Организация деятельности по созданию

ведомственного проектного офиса:

формирование цели и задач, а также

структуры ведомственного проектного

офиса и регламента работ

01.06.2019 16.01.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

разработке и реализации региональных проектов

национальных проектов «Здравоохранение» и

«Демография»" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 16.01.2019г. №32, приложен

файл. В рамках приказа функции ведомственного

проектного офиса возложены на отдел стратегического

планирования и развития здравоохранения Минздрава

Чувашии.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

Внедрена и реализована программа

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Чувашской Республики за 2019 год

Значение: 1, на дату 31.12.2019

31.12.2019 30.12.2019 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Медицинский туризм в Чувашской Республике" Ссылка

Минздрава Чувашии от 30.12.2019г. №-, указана ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1 ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2019 30.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о медицинских организациях Российской

Федерации, в том числе Чувашской Республики " Ссылка

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России от 30.12.2019г.

№-, указана ссылка. 2. "Медицинский туризм в

Чувашской Республике" Ссылка Минздрава Чувашии от

30.12.2019г. №-, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Подготовка и размещение

информационных материалов для

повышения уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых на территории

Чувашской Республики

31.12.2019 30.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Информация о БУ «Президентский перинатальный

центр» Минздрава Чувашии" Ссылка ФГБУ

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России от 30.12.2019г. №-,

указана ссылка. 2. "Информация о АУ «Городская

стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии"

Ссылка ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России от

30.12.2019г. №-, указана ссылка. 3. "Информация о БУ

«Республиканская клиническая офтальмологическая

больница» Минздрава Чувашии" Ссылка ФГБУ

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России от 30.12.2019г. №-,

указана ссылка. 4. "Информация о БУ «Республиканская

клиническая больница» Минздрава Чувашии" Ссылка

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России от 30.12.2019г.

№-, указана ссылка. 5. "Информация о БУ «Городская

клиническая больница № 1» Минздрава Чувашии"

Ссылка ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России от

30.12.2019г. №-, указана ссылка. 6. "Информация о АУ

«Новочебоксарская городская стоматологическая

поликлиника» Минздрава Чувашии" Ссылка ФГБУ

«ЦНИИОИЗ» Минздрава России от 30.12.2019г. №-,

указана ссылка. 7. "Информация о «Республиканская

стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии"

Ссылка ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России от

30.12.2019г. №-, указана ссылка. 8. "Информация о

«Республиканская детская клиническая больница»

Минздрава Чувашии" Ссылка ФГБУ «ЦНИИОИЗ»

Минздрава России от 30.12.2019г. №-, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.2 РРП

 Внедрение программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых медицинскими

организациями на 2019 год

31.12.2019 30.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Баннер о

медицинских услугах АУ "Городская стоматологическая

поликлиника" Минздрава Чувашии" Ссылка АУ

"Городская стоматологическая поликлиника" Минздрава

Чувашии от 30.12.2019г. №-, указана ссылка. 2.

"Медицинский туризм в АУ «Новочебоксарская

городская стоматологическая поликлиника» Минздрава

Чувашии" Ссылка АУ «Новочебоксарская городская

стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии от

30.12.2019г. №-, указана ссылка. 3. "Медицинский туризм

в БУ «Городская клиническая больница №1» Минздрава

Чувашии" Ссылка БУ «Городская клиническая больница

№1» Минздрава Чувашии от 30.12.2019г. №-, указана

ссылка. 4. "Медицинский туризм в БУ "Республиканский

кардиологический диспансер" Минздрава Чувашии"

Ссылка БУ "Республиканский кардиологический

диспансер" Минздрава Чувашии от 30.12.2019г. №-,

указана ссылка. 5. "Медицинский туризм в АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии" Ссылка АУ

«Республиканский клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии от 30.12.2019г. №-,

указана ссылка. 6. "Медицинский туризм в БУ

"Республиканская клиническая офтальмологическая

больница" Минздрава Чувашии" Ссылка БУ

"Республиканская клиническая офтальмологическая

больница" Минздрава Чувашии от 30.12.2019г. №-,

указана ссылка. и т.д.

2.2 ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 30.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Медицинский туризм в Чувашской Республике" Ссылка

Минздрава Чувашии от 30.12.2019г. №-, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Реализация программы

коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности

иностранных граждан о медицинских

услугах, оказываемых медицинскими

организациями на 2019 год

31.12.2019 30.12.2019 Левицкая И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Видеоролики о медицинских организациях Чувашской

Республики" Ссылка Минздрава Чувашии от 30.12.2019г.

№-, указана ссылка. 2. "Презентационные материалы о

предлагаемых стоматологических услугах " Ссылка АУ

«Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава

Чувашии от 30.12.2019г. №-, указана ссылка. 3. "Участие

Чувашской Республики в Международной выставке

«Санатории. Курорты. Медицинские центры» –

MedTravelExpo 2019" Ссылка АУ «Городская

стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии от

04.12.2019г. №-, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1

3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 3 3 3

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N8-97) Развитие экспорта медицинских услуг (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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