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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Не отражено финансирование по результату 35. Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе чемпионатах, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс» в связи с тем,

что в отчетном периоде отсутствуют контрольные точки и мероприятия по данному результату.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5Процент

Доля обучающихся,

завершающих обучение в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, прошедших

аттестацию с использованием

механизма демонстрационного

экзамена

8.27

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на проведение демэкзамена в 2020

году" Заявка Минобразования Чувашии от

18.12.2019г. №03/12-16897, приложен файл.

2. "Приказ о проведении демэкзамена в ЧР в

2020 году" Приказ Минобразования Чувашии

от 20.01.2020г. №80, приложен файл.

Нарушений в сроках исполнения не выявлено.

137,83%108.27 10 6

1

25Процент

Доля организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, итоговая аттестация

в которых проводится в форме

демонстрационного экзамена

30.77

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на проведение демэкзамена в 2020

году" Заявка Минобразования Чувашии от

18.12.2019г. №03/12-16897, приложен файл.

2. "Приказ о проведении демэкзамена в ЧР в

2020 году" Приказ Минобразования Чувашии

от 20.01.2020г. №80, приложен файл.

Нарушений в сроках исполнения не выявлено.

102,57%42.330.77 42.3 30

2

50Единица

Число мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций накопительным

итогом

25

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении перечня ПОО-

получателей гранта в 2020 году" Приказ

Минпросвещения России от 09.12.2019г.

№679, приложен файл.

2. "Приказ о создании мастерских в 2020

46,30%5425 54 54

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

году" Приказ Минобразования Чувашии от

19.02.2020г. №318, приложен файл.

Нарушений в сроках исполнения не выявлено.

0Единица

Число центров опережающей

профессиональной подготовки

накопительным итогом 0

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания конкурсной комиссии"

Протокол Минпросвещения России от

15.07.2019г. №МР-24/02-п, приложен файл.

Нарушений в сроках исполнения не выявлено.

100,00%00 0 0

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

16,416.88

198,188.12

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 119 170,72 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 214 605,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

17,504.11

101,666.61

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(02) Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального образования,

проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена0

1 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

338 275,72333 775,72

(13) Созданы не менее 50 мастерских,

оснащенных современной материально-

технической базой по одной из

компетенций0

2 10,1633 920,99335 041,98 242 089,11

123 670,72119 170,72

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 27 484,11 14,1517 504,11120 436,98

123 670,72119 170,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 27 484,11 14,1517 504,11120 436,98

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00внебюджетные источники2.2 214 605,00

Средства

грантов

поступили на

счета

учреждений,

расходование

осуществляется

согласно плану

закупок

7,6516 416,88214 605,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

123 670,72119 170,72

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

27 484,11 14,6917 504,11120 436,98

123 670,72119 170,72бюджет субъекта Российской Федерации 27 484,11 14,6917 504,11120 436,98

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

214 605,00214 605,00внебюджетные источники 214 605,00 7,6516 416,88214 605,00

338 275,72333 775,72 242 089,11 10,1633 920,99335 041,98
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы не менее 50 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из

компетенций

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

2

Не менее 25% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с

использованием механизма демонстрационного экзамена

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее 25% обучающихся

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального

образования, проходят аттестацию с

использованием механизма

демонстрационного экзамена

Значение: 6, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Заявка на проведение демонстрационного  экзамена в

2020 году" Заявка Минобразования Чувашии от

18.12.2020г. №03/12-16897, приложен файл.

Нарушений в сроках исполнения не выявлено.

Предоставлена информация : 0 из 6.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 01.04.2020 Иванова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на проведение демоэкзамена в 2020 году"

Заявка Минобразования Чувашии от 18.12.2019г. №03/12-

16897, приложен файл.

2. "О проведении демоэкзамена в 2020 году" Приказ

Минобразования Чувашии от 20.01.2020г. №80, приложен

файл.

Отколонений в сроках исполнения нет.

1.1.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 01.04.2020 Вотякова Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на проведение демонстрационного экзамена в

ЧР в 2020 году" Заявка Минобразования Чувашии от

18.12.2019г. №03/12-16897, приложен файл.

2. "О проведении демонстрационного экзамена в ЧР в

2020 году" Приказ Минобразования Чувашии от

20.01.2020г. №80, приложен файл.

Отклонений в сроках исполнения нет.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1

1

1 1 1

1 1

22

1 1 1

1

1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E6-97) Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма

демонстрационного экзамена
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Рис. 7. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом
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Рис. 8. Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций накопительным

итогом
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