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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0 100,00%00 0 0

1

0.04

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

0.04 48,78%0.0820.04 0.082 0.082

2

1

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

1 4,17%241 24 24

3



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

человек

0Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0 100,00%00 0 0

4



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 678 832,81 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

178,542.07

500,290.74

3,013.20

25,913.20

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 28 926,40 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 815,057 815,05

(02) Во всех организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным

общеобразовательным программам,

обновлена материально-техническая

база0

1 100,007 815,057 815,05 7 815,05

7 815,057 815,05

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 7 815,05 100,007 815,057 815,05

7 815,057 815,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 815,05 100,007 815,057 815,05

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

46 916,4646 916,46

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного профилей с

охватом не менее 26,0 тыс. детей0

2 0,000,0046 916,46 15 265,75

46 916,4646 916,46

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 15 265,75

Отсутствие

отклонений

0,000,0046 916,46

46 916,4646 916,46

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 15 265,75

Отсутствие

отклонений

0,000,0046 916,46

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

118 920,30118 920,30

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности и

поселках городского типа0

3 5,626 688,49118 920,30 6 688,49

118 920,30118 920,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 6 688,49 5,626 688,49118 920,30

118 860,80118 860,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 6 688,49

Отсутствие

отклонений

5,636 688,49118 860,80

118 860,800,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

118 920,3059,50

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00

Отсутствие

отклонений

0,000,0059,50

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(13) Во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики для

учителей предметной области

«Технология» действует система

повышения квалификации на базе

детских технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики0

4 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(18) Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества0

5 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

534 107,40534 107,40

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

6 31,28167 051,73534 107,40 167 051,73

534 107,40534 107,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 167 051,73 31,28167 051,73534 107,40

505 240,50505 240,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 164 038,53

Отсутствие

отклонений

32,47164 038,53505 240,50

425 326,500,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

454 193,4028 866,90

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 3 013,20

Отсутствие

отклонений

0,663 013,2028 866,90

0,000,00внебюджетные источники6.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

707 759,21707 759,21

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

196 821,02 25,65181 555,27707 759,21

678 832,81678 832,81бюджет субъекта Российской Федерации 193 807,82 26,30178 542,07678 832,81

544 187,300,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

573 113,7028 926,40бюджеты муниципальных образований 3 013,20 0,533 013,2028 926,40

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

707 759,21707 759,21 196 821,02 25,65181 555,27707 759,21
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее чем в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

3

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

Значение: 0,0820 Дата: 31.12.2020

4

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 228,0000 Дата: 31.12.2021

1

5

Во всех муниципальных образованиях Чувашской Республики для учителей предметной области

«Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

Значение: 1,0000 Дата: 01.09.2021

1

6

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

1

7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного

проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

Значение: 2 700,0000 Дата: 31.12.2020
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Не менее чем в 70% организаций,

реализующих общеобразовательные

программы, во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики

обеспечена возможность изучать

предметную область «Технология» на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места , в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум» Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.08.2020 31.08.2020 Федорова А. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

1.1.1 РФП

 Заключены соглашения (договоры) о

реализации образовательных программ

в сетевой форме между

общеобразовательными организациями

и организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детскими технопарками «Кванториум»

31.08.2020 31.08.2020 Федорова А. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2020 31.05.2020 Федорова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию, биологию, на

базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум""

Минпросвещения России от 01.03.2019г. №Р-19, указана

ссылка.

1.2.1 РФП

 Проведен отбор через профильную

информационную систему

инвентаризации инфраструктурных,

материально-технических и кадровых

ресурсов организаций разного типа, в

том числе образовательных, научных

организаций, организаций культуры,

спорта и реального сектора экономики,

потенциально пригодных для

реализации предметной области

«Технология» и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, формирование перечня

организаций для реализации предметной

области «Технология» и других

предметных областей

31.05.2020 31.05.2020 Федорова А. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих мероприятия по освоению

предметной области "Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию, биологию, на

базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум""

Минпросвещения России от 01.03.2019г. №Р-19, указана

ссылка.

2.

Созданы новые места в

общеобразовательных организациях,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

228, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 228 из 228.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. РРП

 Созданы места в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

31.12.2021 31.08.2020 Кузьмин В. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.1.1 РРП

 Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

31.08.2020 31.08.2020 Кузьмин В. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.

Во всех муниципальных образованиях

Чувашской Республики для учителей

предметной области «Технология»

действует система повышения

квалификации на базе детских

технопарков «Кванториум»,

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального и

высшего образования, предприятий

реального сектора экономики

Значение: 1, на дату 01.09.2021

01.09.2021 01.09.2021 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.09.2024 01.09.2020 Ширшов А. А.

В работе.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РФП

 Разработано и введено в опытную

эксплуатацию платформенное решение

(информационная система) для

программ дополнительного

профессионального образования для

педагогов предметной области

"Технология" и других предметных

областей, включая астрономию, химию,

биологию, ориентированных на

использование потенциала и ресурсов

детских технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

01.09.2020 01.09.2020

В работе.

Отсутствие отклонений

4.

Не менее 70% обучающихся

общеобразовательных организаций

вовлечены в различные формы

сопровождения и наставничества

Значение: 70, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Яковлев С. П.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 70 из 70.

4.1. РНП

 Внедрена разработанная на

федеральном уровне методология

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности

31.12.2024 01.09.2020 Ширшов А. А.

В работе.

Отсутствие отклонений
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Внедрена разработанная на

федеральном уровне методология

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности

01.09.2020 01.09.2020 Федорова А. Н.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E1-97) Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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