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"(F2-97) Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

182Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, % 0 0,00%00 5 5

1

66Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

0 0,00%00 47 47

2

35Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

дворовых территорий), не менее

ед.

0 100,00%00 30 0

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

накопительным итогом начиная с

2019 г.*

Единица

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом*

0 0,00%00 1 1

4

5Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

0 0,00%00 5 5

5

Процент

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

0 0,00%00 56 56

6

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации 0 0,00%00 188 188

7

9Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

0 0,00%00 12 12

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 525 003,71 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

18,933.56

506,070.15

1,850.90

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 1 850,90 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

45 600,00160 852,89

(04) Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом0

1 22,5910 303,20160 100,00 10 303,20

45 600,00160 852,89

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 10 303,20 22,5910 303,20160 100,00

160 100,00160 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 303,20 6,4410 303,20160 100,00

114 500,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,00752,89

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Реализованы

проекты

победителей

Всероссийского

конкурса

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в малых

городах и

исторических

поселениях, не

менее ед.

нарастающим

итогом

0,000,000,00



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

9 489,22366 001,72

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды0

2 90,958 630,36364 903,71 8 630,36

9 489,22366 001,72

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 8 630,36 90,958 630,36364 903,71

364 903,71364 903,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 8 630,36 2,378 630,36364 903,71

355 414,490,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,001 098,01

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00

свод бюджетов

Муниципальны

х образований,

из них

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

55 089,22526 854,61

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

18 933,56 34,3718 933,56525 003,71

525 003,71525 003,71бюджет субъекта Российской Федерации 18 933,56 3,6118 933,56525 003,71

469 914,490,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,001 850,90бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

55 089,22526 854,61 18 933,56 34,3718 933,56525 003,71
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2019

1

3

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

1

4

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

1

5

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 78,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2019

01.03.2019 01.03.2019 Героев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций о

порядке проведения рейтингового голосования" Приказ

Минстроя Чувашии от 28.01.2020г. №03/1-03/66,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РНП

 Проведены общественные обсуждения

и определены общественные территории

Чувашской Республики и мероприятия

по благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2020 году

01.03.2019 01.03.2019 Моторин И. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций

"  Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-03/66,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РНП

 Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды

01.03.2019 01.03.2019 Грищенко А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций"

Приказ Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-03/66,

приложен файл.

1.1.2 РНП

 Завершены общественные обсуждения и

определены территории в

муниципальных образованиях и

мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2020 году

01.03.2019 01.03.2019 Грищенко А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций"

Приказ Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-03/66,

приложен файл.

2.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1, на дату 01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций о

порядке проведения рейтингового голосования" Приказ

Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-03/66,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. КРП

 Проведены общественные обсуждения

и определены общественные территории

Чувашской Республики и мероприятия

по благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования современной

городской среды, в том числе по

результатам рейтингового голосования

в 2020 году

01.03.2020 01.03.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций о

порядке проведения рейтингового голосования" Приказ

Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-03/66,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Объявлен сбор предложений по

общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды

15.02.2020 15.02.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций о

порядке проведения рейтингового голосования" Приказ

Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №03/1-03/66,

приложен файл.

2.1.2 РРП

 Отчет о завершении сбора предложений

по общественным территориям для

общественных обсуждений в

муниципальных образованиях для

включения объектов в муниципальные

программы формирования современной

городской среды

01.03.2020 01.03.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ об утверждении методических рекомендаций о

порядке проведения рейтингового голосования" Приказ

Минстроя Чувашии от 28.01.2019г. №28.01.2019,

приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) Значение: 1,

на дату 31.03.2020

31.03.2020 31.03.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Постановление Кабинета Министров Чувашской

Республики"  Кабинета Министров от 31.08.2020г. №343,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

 Актуализированы по итогам

общественных обсуждений

действующие государственные и

муниципальные программы

формирования современной городской

среды в Чувашской Республике в 2020

году

31.03.2020 31.03.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление о внесении изменений в постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики №343 от

31.08.2017" Постановление Кабинета Министров

Чувашской Республики от 14.05.2019г. №145, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Разработаны проекты нормативных

правовых актов Кабинета Министров

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления об

актуализации действующих

государственных и муниципальных

программ формирования современной

городской среды в 2020 году

10.03.2020 10.03.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление о внесении изменений "  Кабинета

Министров Чувашской Республики от 14.05.2019г. №145,

приложен файл.

3.1.2 РРП

 Принятие проектов нормативных

правовых актов Кабинета Министров

Чувашской Республики и органов

местного самоуправления об

актуализации действующих

государственных и муниципальных

программ формирования современной

городской среды в 2020 году

31.03.2020 31.03.2020 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление о внесении изменений в постановление

Кабинета Министров Чувашской Республики №343 от

31.08.2017"  Кабинета Министров Чувашской Республики

от 14.05.2019г. №145, приложен файл.

4.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 78, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 78.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1. РНП

 Реализованы мероприятия по

благоустройству в местах массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные,

центральные площади, парки и др.)

муниципальных образований Чувашской

Республики, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды в 2020

году

31.12.2020 31.12.2020 Васильева Н. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.1.1 РРП

 Заключено соглашение на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды в 2020

году

15.02.2020 18.12.2019 Васильева Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Чувашской Республики"

Между Минстерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и

Кабинетом Министров Чувашской Республики от

18.12.2019г. №069-09-2020-021, приложен файл.

4.1.2 РРП

 Проведена промежуточная оценка

исполнения соглашения на реализацию

мероприятий по формированию

комфортной городской среды в 2020

году

01.08.2020 01.08.2020 Героев А. В.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

2 2 2 2 2 2 2 2 2

4

3 3 3

3

3

3 3 3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F2-97) Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с

2019 г.*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с

2019 г.*
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регионального проекта
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Рис. 3. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Количество городов с благоприятной городской средой

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество городов с благоприятной городской средой

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 9. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в

малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*
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Рис. 11. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 13. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 14. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 15. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %
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Рис. 16. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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