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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.6564

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до

120 млн. квадратных метров в год 0.1737

Подтверждающие документы:

1. "Информация об ожидаемом вводе жилья за

январь-июнь 2020 г." Иной вид документа

Минстроем ЧР от 30.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

не выполнение показателя по вводу жилья,

Причина риска: Ситуация связана с переходом

с 1 июля 2019 г. строительства

многоквартирного жилья на проектное

финансирование. Также оказывают влияние

ограничения, связанные с предупреждением

распространения  новой коронавирусной

инфекции (COVID-19)., Вероятность: 100%,

Сутевые: не выполнение показателя по вводу

жилья

Предлагаемые решения:

1. обеспечение ввода жилья, срок исполнения

31.12.2020.

Имеется риск невыполнения показателя по

вводу жилья. За январь-май 2020 года введено

в эксплуатацию жилья  138,4 тыс. кв. метров

(79,6% к аналогичному периоду прошлого

года, 18,5% к плану).

Ожидаемый ввод за 6 месяцев – 173,7 тыс. кв.

м (63,4% к соответствующему периоду 2019

года, 23,2% к плану..

В ходе подготовки прогноза социально-

23,22%0.3770.1128 0.65 0.748

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

экономического развития Чувашской

Республики на 2021-2023 годы произведены

предварительные расчеты ввода жилья,

согласно которым ожидаемый ввод жилья в

2020 году составляет 650 тыс.кв.метров,

0.0531

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0.0134

Подтверждающие документы:

1. "Опросник для подготовки к докладу

Министру строительства" Прочий тип

документа  Минстроем РФ от 30.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

100,00%0.01340.0064 0.0134 0.0134

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 78 685,81 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

78,685.81 80,817.53

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 80 817,53 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

63 952,5280 817,53

(03) Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства0

1 0,000,00140 660,42 0,00

63 952,5280 817,53

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 освоения нет0,000,00140 660,42

140 660,4278 685,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 освоения нет0,000,00140 660,42

76 707,9078 685,81

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0080 817,53

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 освоения нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

63 952,5280 817,53

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,000,00140 660,42

140 660,4278 685,81бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,000,00140 660,42

76 707,9078 685,81

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,0080 817,53бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

63 952,5280 817,53 0,00 0,000,00140 660,42
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2020

2

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного строительства

Значение: 1,0000 Дата: 20.01.2021

2

3

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,6720 Дата: 31.12.2019

4

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

Значение: 0,7480 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного строительства

Значение: 1, на дату 20.01.2020

20.01.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Опросник для подготовки к докладу Министру

строительства" Иной вид документа Минстроем РФ от

30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

не достижение результата, Причина риска: переход

строительства многоквартирного жилья на проектное

финансирование, ограничения связанные с

предупреждением распространения коронавирусной

инфекции, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. завершение стриотелства объектов, срок исполнения

31.12.2020, ввод объектов в эксплуатацию.

не достигнут результат по вводу жилья в рамках

реализации мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

Просрочка 346 дней.

Предоставлена информация : 0 из 1. Информация по

результату: Существует риск:

не выполнен показатель по вводу жилья , Причина риска:

переход строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, Вероятность: 100%, Сутевые:

нарушение сроков ввода объектов в эксплуатацию

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2020.

2.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного строительства

Значение: 1, на дату 20.01.2021

20.01.2021 01.11.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Опросник для подготовки к докладу Министру

строительства" Иной вид документа Минстроем РФ от

30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по

результату: Существует риск:

не выполнен показатель по вводу жилья , Причина риска:

переход строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, Вероятность: 100%, Сутевые:

нарушение сроков ввода объектов в эксплуатацию

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

31.12.2020.

2.1. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.01.2021 01.11.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "контракт № 04 на строительство автодороги № 1 в мкр

"Новый город"" Контракт Минстроем ЧР от 13.04.2020г.

№04, приложен файл.

2. "Контракт № 07 на стрителство автодороги по

ул.Новогородская в мкр "Новый город"" Контракт

Минстроем ЧР от 21.04.2020г. №07, приложен файл.

3. "Контракт № 12 на строительство автодорог по улицам

№ 1,2,3,4,5 в мкр "Университетский-2"" Контракт

Минстреом ЧР от 14.10.2019г. №12, приложен файл.

отклонений нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Строительство автодорог по улицам №

1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне

«Университетский-2» СЗР г.Чебоксары

15.09.2020 15.09.2020 Ладыков А. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт № 12 на строительство автодорог по улицам

1,2,3,4,5 в микрорайне "Университетский-2" СЗР

г.Чебоксары" Контракт Минстроем ЧР от 14.10.2019г. №

12, приложен файл.

отклонений нет

2.1.2 РРП

 Строительство автомобильной дороги

№ 1 в микрорайоне № 2 жилого района

«Новый город» г.Чебоксары

01.11.2020 01.11.2020 Ладыков А. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "контракт № 04 на строительство автомобильной

дороги № 1 в микрорайне № 2 жилого района "Новый

город" г.Чебоксары" Контракт Минстроем ЧР от

13.04.2020г. №04, приложен файл.

отклонений нет

2.1.3 РРП

 Строительство автомобильной дороги

по ул. Новогородская в микрорайоне №

2 жилого района «Новый город»

г.Чебоксары

01.11.2020 01.11.2020 Ладыков А. О.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "контракт № 07 на строительство автомобильной

дороги по ул.Новогородская в микрорайоне № 2 жилого

района "Новый город" г.Чебоксары" Контракт

Минстроем ЧР от 21.04.2020г. №07, приложен файл.

отклонений нет

2.2. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

20.01.2021 15.07.2020 Максимов В. М.

В работе.

отклонений нет

2.2.1 РРП

 Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

15.07.2020 15.07.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Минстроем РФ от

08.04.2020г. №б/н, приложен файл.

отклонений нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.2 РРП

 Представление отчета об

использовании субсидии из

федерального бюджета

15.04.2020 08.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о расходах, в целях софинансирования которых

предоставлена Субсидия" Отчет Минстроем РФ от

08.04.2020г. №б/н, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

0.672, на дату 31.12.2019

31.12.2019 01.07.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "информация о вводе в эксплуатацию жилья за счет

всех источников финансирования по  районам и городам

Чувашской Республики за 2019 год" Информационная

справка Минстроем ЧР от 20.01.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "о вводе жилья за 1 квартал 2020 г. по Чувашской

Республике" Информационная справка Минстроем ЧР от

20.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

не достижение показателя по вводу жилья, Причина

риска: переход строительства многоквартирного жилья

на проектное финансирование, ограничения в связи с

коронавирусом, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. обеспечить ввод объектов в эксплуатацию, срок

исполнения 01.07.2020, выполнение показателя.

не достигнут показатель по вводу жилья в связи с

переходом строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование и ограничениями, связанными

с коронавирусом

Просрочка 183 дня.

Предоставлена информация : 0.6564 из 0.672.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации Значение:

0.748, на дату 31.12.2020

31.12.2020 20.07.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "информация об ожидаемом вводе жилья за январь-

июнь 2020" Информационная справка Минстроем ЧР от

30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

не достигнут показатель по вводу жилья, Причина риска:

в связи с переходом строительства многоквартирного

жилья на проектное финансирование и ограничениями,

связанными с коронавирусом, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. обеспечение ввода жилья, срок исполнения 31.12.2020,

выполнение показателя.

не достигнут показатель по вводу жилья в связи с

переходом строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование и ограничениями, связанными

с коронавирусом

Предоставлена информация : 0.1737 из 0.748.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1. ПК

 Документ опубликован

31.12.2020 20.07.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация

об ожидаемом  вводе жилья за счет всех источников

финансирования по районам и городам Чувашской

Республики  за январь-июнь  2020 года   "

Информационная справка Минстроем ЧР от 30.06.2020г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

невыполнение показателя по вводу жилья, Причина риска:

переход строительства многоквартирного жилья на

проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с ограничением распространения

коронавируса, Вероятность: 50%, Сутевые: невыполнение

показателя по вводу жилья

Предлагаемые решения:

1. развитие индивидуального жилищного строительства,

государственная поддержка застройщиков, срок

исполнения 20.07.2020, сохранение объемов

строительства жилья.

Имеется риск не выполнения показателя по вводу жилья.

За январь-май 2020 года введено в эксплуатацию жилья

138,4 тыс. кв. м, или 79,6% к аналогичному периоду

прошлого года, 18,5% к плану. Ожидаемый ввод за 6

месяцев – 173,7 тыс. кв. м, или 63,4% к

соответствующему периоду 2019 года, 23,2% к плану..
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Введено жилье по Чувашской

Республике за 1 квартал 2020 г.

20.04.2020 20.04.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ввод жилья за январь-март2020. " Информационная

справка Минстроем ЧР от 20.04.2020г. №б/н, приложен

файл.

ввод жилья за январь-март 2020 г. - 98,2% к уровню

соответствующего периода 2019 года

4.1.2 РРП

 Введено жилье по Чувашской

Республике за 1 полугодие 2020 г.

20.07.2020 20.07.2020 Максимов В. М.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация

об ожидаемом  вводе жилья за счет всех источников

финансирования по районам и городам Чувашской

Республики  за январь-июнь  2020 года   " Иной вид

документа Минстроем ЧР от 30.06.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

не выполнение показателя по вводу жилья, Причина

риска: Переход строительства многоквартирного жилья

на проектное финансирование, ограничительные

мероприятия, связанные с предупреждением

распространения коронавируса.

За январь-май 2020 г. введено 138,4 тыс. кв. м (18,5% от

планового значения на год), или 79,6% к уровню января-

мая 2019 г. Ожидаемый ввод за январь-июнь 2020 г. 173,4

тыс. кв. м (23,2% от планового значения на год), или

63,4% к январю-июню 2019 г, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 20.07.2020г.; Сутевые:

снижение объема введенного жилья

Предлагаемые решения:

1. ввод объектов в эксплуатацию, срок исполнения

20.07.2020.

имеется риск невыполнения показателя по вводу жилья
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(F1-97) Жилье (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Рис. 3. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год
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