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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

По причине системной ошибки ПО ЭБ произошел сбой данных по кассовому исполнению, что повлияло на процент исполнения.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

113Единица

Количество специалистов,

прошедших повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

133 41,43%143113 321 321

1

3Единица

Количество любительских

творческих коллективов,

получивших грантовую

поддержку (ед.) (нарастающим

итогом)

6 100,00%63 6 6

2

84Единица

Количество волонтеров,

вовлеченных в программу

«Волонтеры культуры» (чел.)

(нарастающим итогом)

104 49,52%12484 210 210

3



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 1 291,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

500.00

791.20

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

600,00600,00

(01) Продвигать талантливую

молодежь в сфере музыкального

искусства, в том числе по средствам

создания национального молодежного

оркестра 0

1 83,33500,00600,00 600,00

600,00600,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 600,00

Отсутствие

отклонений

83,33500,00600,00

600,00600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 600,00

Отсутствие

отклонений

83,33500,00600,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16,0016,00

(03) Поддержка добровольческих

движений, в том числе в сфере

сохранения культурного наследия

народов Российской Федерации0

2 0,000,0016,00 16,00

16,0016,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 16,00

Отсутствие

отклонений

0,000,0016,00

16,0016,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 16,00

Отсутствие

отклонений

0,000,0016,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

200,00200,00

(04) Поддержка некоммерческих

организаций в получении грантов для

реализации всероссийских и

международных творческих проектов в

области музыкального и театрального

искусства0

3 0,000,00200,00 0,00

200,00200,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00

Отсутствие

отклонений

0,000,00200,00

200,00200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

Отсутствие

отклонений

0,000,00200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00475,20

(07) Организация выставочных

проектов о культурных ценностях

народов России в республиканских и

муниципальных музеях0

4 0,000,000,00 0,00

0,00475,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00

Отсутствие

отклонений

0,000,000,00

0,00475,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00

Отсутствие

отклонений

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

816,001 291,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

616,00 61,27500,00816,00

816,001 291,20бюджет субъекта Российской Федерации 616,00 61,27500,00816,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

816,001 291,20 616,00 61,27500,00816,00



9

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания

национального молодежного оркестра

Значение: 6,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов

Российской Федерации

Значение: 210,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Поддержка некоммерческих организаций в получении грантов для реализации всероссийских и

международных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

Организация выставочных проектов о культурных ценностях народов России в республиканских и

муниципальных музеях

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Продвигать талантливую молодежь в

сфере музыкального искусства, в том

числе по средствам создания

национального молодежного

оркестра Значение: 6, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "О проведении Республиканского фестиваля - конкурса

детского художественного творчества "Цветы Чувашии""

Приказ Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 21.01.2020г. №01-06/17, приложен файл.

2. "О проведении II Республиканского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов" Приказ

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 21.01.2020г. №

01-06/19, приложен файл.

3. "О проведении II Республиканского фестиваля-

конкурса творчества детей-инвалидов «Хрустальная

веточка»" Приказ Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 21.01.2020г. №01-06/75, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 6 из 6.

1.1. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 01.03.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении II Республиканского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов"

Протокол АУ «Республиканский центр народного

творчества «ДК тракторостроителей» Минкультуры

Чувашии»  от 28.02.2020г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 01.03.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении II Республиканского фестиваля-

конкурса любительских творческих коллективов"

Протокол АУ «Республиканский центр народного

творчества «ДК тракторостроителей» Минкультуры

Чувашии»  от 28.02.2020г. №1, приложен файл.

2.

Поддержка добровольческих

движений, в том числе в сфере

сохранения культурного наследия

народов Российской Федерации

Значение: 210, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация по волонтерам культуры"

Информация Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.04.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 210 из 210.

2.1. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.04.2020 01.04.2020 Ефимова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация по волонтерам культуры "

Сводная информация Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.04.2020г. №1, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Определение государственного

учреждения культуры для отбора и

формирования волонтерского движения

в сфере культуры. Информационная

компания по привлечению волонтеров.

01.04.2020 01.04.2020 Ефимова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сводная информация по волонтерам культуры "

Сводная информация Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 01.04.2020г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Поддержка некоммерческих

организаций в получении грантов для

реализации всероссийских и

международных творческих проектов

в области музыкального и

театрального искусства Значение: 4,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Об объявлении конкурсного отбора проектов

профессиональных, творческих объединений (союзов) и

других общественных объединений" Приказ

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 27.04.2020г. №

01-07/231, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 4 из 4.

3.1. ПК

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.04.2020 01.04.2020 Ефимова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объявлении конкурсного отбора проектов

профессиональных, творческих объединений (союзов) и

других общественных объединений" Приказ

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 27.04.2020г. №

01-07/231, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Прием заявок на получение

государственной поддержки, отбор

лучших проектов

01.04.2020 01.04.2020 Ефимова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объявлении конкурсного отбора проектов

профессиональных, творческих объединений (союзов) и

других общественных объединений" Приказ

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 27.04.2020г. №

01-07/231, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.07.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объявлении конкурсного отбора проектов

профессиональных, творческих объединений (союзов) и

других общественных объединений" Приказ

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 27.04.2020г. №

01-07/231, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Заключение соглашений с

победителями конкурсного отбора

01.07.2020 01.04.2020 Николаева Е. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об объявлении конкурсного отбора проектов

профессиональных, творческих объединений (союзов) и

других общественных объединений" Приказ

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 27.04.2020г. №

01-07/231, приложен файл.

4.

Организация выставочных проектов

о культурных ценностях народов

России в республиканских и

муниципальных музеях Значение: 2, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Соглашение на организацию выставки" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 03.02.2020г. №

07-15/45, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 2 из 2.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1. ПК

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.04.2020 01.04.2020 Ильина И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к договору о выставке"

Соглашение Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 14.02.2020г. №19-02/2020-ОВ, приложен

файл.

2. "Соглашение на организацию выставки" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 03.02.2020г. №

07-15/45, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Проведение конкурсного отбора и

изучение предложений по выставочным

проектам

01.04.2020 01.04.2020 Ильина И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к договору о выставке"

Соглашение Министерство культуры, по делам

национальностей и архивного дела Чувашской

Республики от 14.02.2020г. №19-02/2020-ОВ, приложен

файл.

2. "Соглашение на организацию выставки" Соглашение

Министерство культуры, по делам национальностей и

архивного дела Чувашской Республики от 03.02.2020г. №

07-15/45, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A2-97) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Прогноз

Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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регионального проекта
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Рис. 3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

(нарастающим итогом) (тыс.ед)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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