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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

6,156.86

8,290.72

6,162.40

42,267.34

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 48 429,74 тыс. руб

Всего: 14 447,58 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

48 429,7448 429,74

(01) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда0

1 6 162,41 12,726 162,4148 429,74

48 429,7448 429,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 6 162,41 12,726 162,4148 429,74

47 171,2114 447,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 6 156,86 13,056 156,8647 171,21

47 171,2147 171,21

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 6 156,85 13,056 156,8547 171,21

48 429,7448 429,74

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 6 162,40 12,726 162,4048 429,74

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

48 429,7448 429,74 6 162,41 12,726 162,4148 429,74

48 429,7448 429,74 6 162,41 12,726 162,4148 429,74



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

47 171,2114 447,58 6 156,86 13,056 156,8647 171,21

47 171,2147 171,21 6 156,85 13,056 156,8547 171,21

48 429,7448 429,74 6 162,40 12,726 162,4048 429,74

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

1

2

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение:

3.5, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 3.5

из 3.5.

1.

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской

Федерации (муниципальным

образованиям)

KT_Number=0}

31.12.2020 12.03.2020 Максимов В. М.

Выполнено.

1.1.

РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

KT_Number=0}

12.03.2020 12.03.2020 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ЗАКОН

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

ЗАКОН ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О

РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021

И 2022 ГОДОВ" Закон Государственным Советом Чувашской

Республики от 12.03.2020г. №15, приложен файл. Выполнено

1.1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение:

3.5, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Героев А. В.

Информация по значению результата:

В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 3.5

из 3.5.

2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

01.05.2020 27.02.2020 Максимов В. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Годовой отчет

Чувашской Республики" Отчет Минстроем Чувашии от

27.02.2020г. №01/05-2838, приложен файл. Выполнено. Риски

отсутствуют.

2.1.

РРП

 Представление в Минстрой

России отчета о реализации

региональных программ

расселения в 2019 году

KT_Number=0}

01.05.2020 27.02.2020 Афанасьев Д. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Годовой отчет

Чувашской Республики" Отчет Минстроем Чувашии от

27.02.2020г. №01/05-2838, приложен файл. Выполнено

2.1.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1

8

1

2 2 22 2 2 2

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-97) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


