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Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

35,327.54 18.71

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 18,71 тыс. руб

Всего: 35 327,54 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0035 346,25

(02) Рекультивированы земельные

участки, на которых расположена

191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов 0

1 0,00 0,000,000,00

0,0035 346,25

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Муниципальный контракт на

рекультивацию земель,

нарушенных при размещении

свалки твердых коммунальных

отходов в с. Аликово

Аликовского района Чувашской

Республики" заключен

14.04.2020 № 27 с ООО

"Строительная компания

"Волга", Муниципальный

контракт на "Рекультивацию

земельного участка,

нарушенного при размещении

свалки твердых коммунальных

отходов в с. Яльчики

Яльчикского района Чувашской

Республики" заключен

06.05.2020 с ООО "Феникс". На

объектах ведутся работы.

0,000,000,00

0,0035 327,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Муниципальный контракт на

рекультивацию земель,

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

нарушенных при размещении

свалки твердых коммунальных

отходов в с. Аликово

Аликовского района Чувашской

Республики" заключен

14.04.2020 № 27 с ООО

"Строительная компания

"Волга", Муниципальный

контракт на "Рекультивацию

земельного участка,

нарушенного при размещении

свалки твердых коммунальных

отходов в с. Яльчики

Яльчикского района Чувашской

Республики" заключен

06.05.2020 с ООО "Феникс". На

объектах ведутся работы.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0018,71

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00

Муниципальный контракт на

рекультивацию земель,

нарушенных при размещении

свалки твердых коммунальных

отходов в с. Аликово

Аликовского района Чувашской

Республики"

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

заключен 14.04.2020 № 27 с

ООО "Строительная компания

"Волга", Муниципальный

контракт на "Рекультивацию

земельного участка,

нарушенного при размещении

свалки твердых коммунальных

отходов в с. Яльчики

Яльчикского района Чувашской

Республики" заключен

06.05.2020 с ООО "Феникс". На

объектах ведутся работы.

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,0035 346,25 0,00 0,000,000,00

0,0035 346,25 0,00 0,000,000,00

0,0035 327,54 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0018,71 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Ликвидировано 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 1

2

Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в границах городов

1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Рекультивированы земельные

участки, на которых

расположена 191 выявленная на

1 января 2018 г.

несанкционированная свалка в

границах городов Значение: 5,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В работе. Предоставлена информация : 0 из 5.

1.

РРП

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

10.07.2020 10.07.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют.

1.1.

РРП

 Направлена в ФГБУ "ВНИИ

Экология" заключенных

государственных контрактов

между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

01.07.2020 01.07.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют.

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

Ликвидировано 75 наиболее

опасных объектов

накопленного экологического

вреда окружающей среде

Значение: 2, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Косулин Н. Н.

Информация по значению результата:

В работе.В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.

2.

ПК

 Направлена в Минприроды

России сводная информация о

заключенных государственных

контрактах между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

10.07.2020 10.07.2020 Трофимова М. Н.

В работе. В работе, риски недостижения отсутствуют.

2.1.

РРП

 Направление в ФГБУ «ВНИИ

Экология» заключенных

государственных контрактов

между органами

исполнительной власти

субъекта Российской

Федерации и подрядчиком на

выполнение работ по проектам,

финансируемым из

федерального бюджета в 2020

году

KT_Number=0}

01.06.2020 25.05.2020 Трофимова М. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация о

заключенных контрактах" Итоговый отчет Минприроды Чувашии

от 22.05.2020г. №3/13-6345, приложен файл. Выполнено.

Информация о заключенных контрактах в 2020 году направлена в

ФГБУ "ВНИИ Экология" письмом Минприроды Чувашии от

22.05.2020 № 3/15-6345.

2.1.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2

4 4 4

6 6 6 6 6

14

1

2 2

4 44 4

6 6

0

5

10

15

20

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G1-97) Чистая страна (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


