
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Косулин Николай Николаевич

_____________

(подпись)

"(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА
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4. Результаты 5. Контрольные точки

По результату  "Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического  вреда (ликвидировано) рекультивировано 1 объект): реализуется

мероприятие  "Рекультивация шламонакопителя для сухих солей (инв. № 19543) и шламоотстойника № 5 (инв. № 24681) ГУП Чувашской Республики «БОС»

Минстроя Чувашии».

По результату "Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу

загрязненных сточных вод на 0,02 куб.м. /год": реализуются мероприятия "Строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части г.

Чебоксары", "Строительство ливневых очистных сооружений в м.к.р. "Волжский-1,2", "Строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с

очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб.м./сутки в п.г.т. Вурнары Вурнарского района

Чувашщской Республики".

В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Рис. 1. "(G6-97) Оздоровление Волги (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


