
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Яковлев Сергей Петрович

_____________

(подпись)

"(E1-97) Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

125,611.90

553,220.91

1,824.80

27,101.60

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 28 926,40 тыс. руб

Всего: 678 832,81 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 815,057 815,05

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1 7 815,05 0,000,007 815,05

7 815,057 815,05

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 7 815,05 в работе0,000,007 815,05

7 815,057 815,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 7 815,05 в работе0,000,007 815,05

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

46 916,4646 916,46

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

2 15 265,75 0,000,0046 916,46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

46 916,4646 916,46

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 15 265,75 в работе0,000,0046 916,46

46 916,4646 916,46

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 15 265,75 в работе0,000,0046 916,46

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

118 920,30118 920,30

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

3 0,00 0,000,00118 920,30

118 920,30118 920,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 в работе0,000,00118 920,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

118 860,80118 860,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 в работе0,000,00118 860,80

118 860,800,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

118 920,3059,50

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 в работе0,000,0059,50

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

534 107,40534 107,40

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

4 127 436,70 23,86127 436,70534 107,40

534 107,40534 107,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 127 436,70 23,86127 436,70534 107,40

505 240,50505 240,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 125 611,90 24,86125 611,90505 240,50

425 326,500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

454 193,4028 866,90бюджеты муниципальных4.1.3 1 824,80 0,401 824,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований в работе28 866,90

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

707 759,21707 759,21 150 517,50 18,01127 436,70707 759,21

707 759,21707 759,21 150 517,50 18,01127 436,70707 759,21

678 832,81678 832,81 148 692,70 18,50125 611,90678 832,81

544 187,300,00 0,00 0,000,000,00

573 113,7028 926,40 1 824,80 0,321 824,8028 926,40

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Не менее чем в 70% организаций, реализующих общеобразовательные программы, во всех муниципальных

образованиях Чувашской Республики обеспечена возможность изучать предметную область «Технология»

на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков

«Кванториум»

1 1

2

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база

3

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-

техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и

гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

4

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и

поселках городского типа

1

5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного

проекта «Современная образовательная среда для школьников»)
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не менее чем в 70%

организаций, реализующих

общеобразовательные

программы, во всех

муниципальных образованиях

Чувашской Республики

обеспечена возможность

изучать предметную область

«Технология» на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-

места , в т.ч. детских

технопарков «Кванториум»

Значение: 0, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Яковлев С. П.

Информация по значению результата:

В работе.в работе Предоставлена информация : 0 из 0.

1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Федорова А. Н.

В работе. Отсутствие отклонений

1.1.

РФП

 Заключены соглашения

(договоры) о реализации

образовательных программ в

сетевой форме между

общеобразовательными

организациями и

организациями, имеющими

высокооснащенные ученико-

места, в т.ч. детскими

31.08.2020 31.08.2020 Федорова А. Н.

В работе. Отсутствие отклонений

1.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

технопарками «Кванториум»

KT_Number=0}

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.12.2020 31.05.2020 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

перечня субъектов Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум""

Минпросвещения России от 01.03.2019г. №Р-19, указана ссылка.

1.2.

РФП

 Проведен отбор через

профильную информационную

систему инвентаризации

инфраструктурных,

материально-технических и

кадровых ресурсов

организаций разного типа, в

том числе образовательных,

научных организаций,

организаций культуры, спорта

и реального сектора

экономики, потенциально

пригодных для реализации

предметной области

«Технология» и других

предметных областей, включая

астрономию, химию, биологию,

формирование перечня

организаций для реализации

предметной области

«Технология» и других

предметных областей

KT_Number=0}

31.05.2020 31.05.2020 Федорова А. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

перечня субъектов Российской Федерации, реализующих

мероприятия по освоению предметной области "Технология" и

других предметных областей, включая астрономию, химию,

биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные

ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум""

Минпросвещения России от 01.03.2019г. №Р-19, указана ссылка.

1.2.1

Созданы новые места в

31.12.2021 31.12.2021 Яковлев С. П.2.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа Значение: 228,

на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

Информация по значению результата:

В работе.в работе Предоставлена информация : 228 из 228.

РРП

 Созданы места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

KT_Number=0}

31.12.2021 31.08.2020 Кузьмин В. Н.

В работе. Отсутствие отклонений

2.1.

РРП

 Подготовка и предоставление

заявки в Министерство

просвещения Российской

Федерации на участие в отборе

на предоставление субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

создание мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Кузьмин В. Н.

В работе. Отсутствие отклонений

2.1.1
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Рис. 1. "(E1-97) Современная школа (Чувашская Республика - Чувашия)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


