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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

48.56

Тысяча

человек

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.

118.8

Данные БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии. В

III-IV кварталах т.г. приведены оценочные

значения.

154,73%130.784.2 143.7 76.78

1

92Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, %

91

Данные БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии. В

III-IV кварталах т.г. приведены оценочные

значения.

98,91%9191 92 92

2

33Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи

27

Данные БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии. В

III-IV кварталах т.г. приведены оценочные

значения.

40,30%4827 67 67

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

гражданам путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

2.84Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

71

Данные БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Минздрава Чувашии. В

III-IV кварталах т.г. приведены оценочные

значения.

308,70%9271 92 23

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 569 051,52 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

461,150.02

107,901.50

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

569 051,52569 051,52

(09) В Чувашской Республике реализован

региональный проект «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ0

1 81,04461 150,02569 051,52 569 051,52

569 051,52569 051,52

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

569 051,52569 051,52

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

569 051,52569 051,52бюджет субъекта Российской Федерации 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

569 051,52569 051,52 569 051,52 81,04461 150,02569 051,52
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% структурных

подразделений медицинских организаций

Значение: 80,0000 Дата: 31.12.2021

1 1

2

Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

3

Организовано не менее 8036 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и

эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в

медицинских организациях государственной системы здравоохранения Чувашской Республики

Значение: 7 725,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

В Чувашской Республике функционирует централизованная подсистема государственной информационной

системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

1 1

5

В Чувашской Республике реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

4 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

структурных подразделений

медицинских организаций Значение:

80, на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 100 из 80.

1.1. ПК

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году заключены

01.05.2020 06.05.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по приобретению средств

криптографической защиты информации" Контракт

между БУ "Медицинский информационно аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО «КСБ-Софт» от

06.05.2020г. №09-0683, приложен файл.

2. "Оказание услуг по обеспечению безопасности

информации, обрабатываемой  в информационных

системах БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Министерства здравоохранения

Чувашской Республики" Контракт между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО «КСБ-Софт» от 06.04.2020г.

№03-0442, приложен файл.

3. "Оказание услуг по приобретению системы

антивирусной защиты" Контракт между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от

06.05.2020г. №10-0681, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Заключение контрактов на закупку

расширенной технической поддержки

VipNet с обновлением сертификатов

ФСБ и ФСТЭК

01.05.2020 06.05.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Просрочка 5 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание услуг по приобретению средств

криптографической защиты " Контракт между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО «КСБ-Софт» от 06.05.2020г.

№09-0683, приложен файл.

2. "Оказание услуг по обеспечению безопасности

информации, обрабатываемой  в информационных

системах БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Министерства здравоохранения

Чувашской Республики" Контракт между БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «КСБ-Софт» от 06.04.2020г.

№03-0442, приложен файл.

3. "Оказание услуг по приобретению системы

антивирусной защиты" Контракт между БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии и ООО «Софт Компьютер» от

06.05.2020г. №10-0681, приложен файл.

1.2. ПК

 Контракты для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (включая

ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) в 2020 году исполнены в

полном объеме, запланированные на

2020 год ТСВП МО подключены к

ЗСПД

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РРП

 Поставка расширенной технической

поддержки VipNet с обновлением

сертификатов ФСБ и ФСТЭК

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.

Не менее 90% медицинских

организаций государственной

системы здравоохранения Чувашской

Республики обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-социальной

экспертизы Значение: 50, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 60 из 50.

2.1. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации интеграционного

сервиса по передаче документов индивидуальной

программы реабилитации и абилитации инвалида

(ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ «РЭМД» в

соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Техническое задание БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии от 15.04.2020г. №-, приложен файл.

2. "Об утверждении Плана по доработке и

сопровождению регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2013, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию Республиканской

медицинской информационной системы

для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия

15.04.2020 15.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по доработке и

сопровождению регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия"

Приказ Министерства здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2013, приложен файл.

2. "Выполнение работ по модернизации интеграционного

сервиса по передаче документов индивидуальной

программы реабилитации и абилитации инвалида

(ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ «РЭМД» в

соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Техническое задание БУ "Медицинский

информационно аналитический центр" Минздрава

Чувашии от 15.04.2020г. №-, приложен файл.

2.2. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.2.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в том

числе специализированную, в

соответствии с требованиями Минздрава

России

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.3. ПК

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

2.3.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, оказывающих

медицинскую помощь в условиях

стационара, в соответствии с

требованиями Минздрава России

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

3.

Организовано не менее 8036

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в

медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Чувашской

Республики Значение: 7725, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 7436 из 7725.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1. ПК

 Проведены закупочные процедуры и

заключены контракты для организации

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

субъектов Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

01.06.2020 22.06.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Просрочка 21 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт об исполнении обязательств по контракту" Акт

БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии от 06.05.2020г. №04-0414, приложен

файл.

2. "Акт об исполнении обязательств по контракту" Акт

БУ "Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии от 12.05.2020г. №01-0267, приложен

файл.

3.1.1 РРП

 Размещение аукционов и заключение

контрактов на закупку компьютерного,

сетевого оборудования для оснащения

медицинских организаций и рутокенов

ЭЦП

01.06.2020 01.06.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка коммутаторов" Контракт между БУ

"Медицинский информационно аналитический центр"

Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от

19.03.2020г. №01-0267, приложен файл.

2. "Поставка технических средств электронной подписи"

Контракт между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"Секьюр-Маркет" от 06.04.2020г. №04-0414, приложен

файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.2 РРП

 Размещение аукционов и заключение

контрактов на закупку оборудования

для оснащения телемедицинских и

мобильных консультационных пунктов

01.06.2020 22.06.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Просрочка 21 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка оборудования для телемедицинских

консультаций (ТМК) в территориально выделенных

структурных подразделениях медицинских организаций"

Контракт между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО

"ИнтерПоставка" от 15.06.2020г. №25-0991, приложен

файл.

2. "Поставка оборудования для пунктов телемедицинских

консультаций (ТМК) в составе: системный блок,

клавиатура, мышь компьютерная, монитор,

подключаемый к компьютеру, PTZ-камера, модуль

конференцсвязи (спикерфон), телевизор,

многофункциональное устройство (МФУ)" Контракт

между БУ "Медицинский информационно аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт-компьютер" от

22.06.2020г. №23-0993, приложен файл.

4.

В Чувашской Республике

функционирует централизованная

подсистема государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и

третьего уровней. Значение: 1, на

дату 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1. ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.04.2020 19.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей"  Министерство

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2008, приложен файл.

2. "Извещение на поставку сервера видеоконференцсвязи"

Ссылка ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ

ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ от 19.03.2020г. №

0115200001120000513, указана ссылка.

4.1.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские консультации»

15.04.2020 19.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей" Приказ Министерство

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2008, приложен файл.

2. "Извещение на поставку сервера видеоконференцсвязи"

Ссылка ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ

ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ от 19.03.2020г. №

0115200001120000513, указана ссылка.

Риски недостижения отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2. ПК

 Создан (завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис (а)

(информационной системы)

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации подсистемы

«Телемедицинские консультации» Республиканской

медицинской информационной системы в части

расширения интеграционных возможностей" Контракт

между БУ "Медицинский информационно аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

08.06.2020г. №18-0820, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

4.2.1 РРП

 Проведение работ по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов Российской

Федерации, в части внедрения

централизованной системы

«Телемедицинские консультации».

15.07.2020 15.07.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по модернизации подсистемы

«Телемедицинские консультации» Республиканской

медицинской информационной системы в части

расширения интеграционных возможностей" Контракт

между БУ "Медицинский информационно аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Алькона" от

08.06.2020г. №18-0820, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.

В Чувашской Республике реализован

региональный проект «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ Значение: 1, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Левицкая И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.
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5.1. ПК

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы и подготовили

технические задания для проведения

государственных закупок по

дооснащению государственных и

муниципальных медицинских

организаций компьютерной техникой

для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников,

средствами защиты информации,

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

информационно-коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г.

01.04.2020 01.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана дооснащения медицинских

организаций, включая их структурные подразделения (в

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет")

информационно-телекоммуникационным

оборудованием" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 04.03.2020г. №304, приложен

файл.

Подготовлены технические задания для проведения

государственных закупок по дооснащению

государственных медицинских организаций республики

компьютерной техникой для создания

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников, средствами защиты информации,

информационно-телекоммуникационным оборудованием

и развитии информационно-коммуникационной

инфраструктуры.

5.1.1 РРП

 Утверждение планов и подготовка

технических заданий для проведения

государственных закупок по

дооснащению государственных

медицинских организаций

компьютерной техникой для создания

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников, средствами

защиты информации, информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

информационно-коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г.

01.04.2020 01.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана дооснащения медицинских

организаций, включая их структурные подразделения (в

том числе ФАП и ФП, подключенные к сети "Интернет")

информационно-телекоммуникационным

оборудованием" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 04.03.2020г. №304, приложен

файл.

2. "Выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений об оценке удовлетворённости
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граждан качеством работы медицинских организаций "

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

3. "Поставка технических средств электронной подписи"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

03.02.2020г. №-, приложен файл.

4. "Поставка коммутаторов" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 27.01.2020г. №-, приложен файл.

5. "На услуги по приобретению системы антивирусной

защиты" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 06.03.2020г. №-, приложен файл.

6. "Оказание услуг по поставке средств защиты

информации" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

7. "Оказание услуг по обеспечению безопасности

информации, обрабатываемой в информационных

системах БУ "Медицинский информационно-

аналитический центр" Министерства здравоохранения

Чувашской Республики" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 21.02.2020г. №-, приложен файл.

8. "На поставку сервера видеоконференцсвязи"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

20.02.2020г. №-, приложен файл.

9. "На поставку принтеров для автоматизированных

рабочих мест (АРМ) врачей" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 13.03.2020г. №-, приложен файл.



21

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ)

для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

27.01.2020г. №-, приложен файл.

11. "На услуги по приобретению средств

криптографической защиты информации" Техническое

задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

05.03.2020г. №-, приложен файл.

12. "Поставка оборудования для пунктов

телемедицинских консультаций (ТМК) в составе:

системный блок, клавиатура, мышь компьютерная,

монитор, подключаемый к компьютеру, PTZ-камера,

модуль конференцсвязи (спикерфон), телевизор,

многофункциональное устройство (МФУ)" Техническое

задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

13. "Поставка оборудования для телемедицинских

консультаций (ТМК)  в территориально выделенных

структурных подразделениях  медицинских организаций"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

14. "Поставка автоматизированных рабочих мест врачей в

составе: системный блок, монитор, подключаемый к

компьютеру, клавиатура, мышь компьютерная"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

15. "Модернизация Республиканской медицинской

информационной системы в части амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих
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процессов" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

16. "Развитие функциональных возможностей

компонентов Республиканской медицинской

информационной системы стационарного сегмента на

основе сквозных рабочих процессов" Техническое

задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

17. "Выполнение работ по модернизации

интеграционного сервиса по передаче документов

индивидуальной программы реабилитации и абилитации

инвалида (ребенка-инвалида) через подсистему ЕГИСЗ

«РЭМД» в соответствии с актуальными требованиями по

обеспечению межведомственного информационного

взаимодействия" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

18. "Доработка и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

расширения функциональных возможностей систем

управления скорой и неотложной помощью" Техническое

задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

19. "Доработка и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

создания регистра льготных категорий граждан"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.
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20. "Доработка  и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

создания подсистемы управления процессами"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

21. "Доработка  регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики в части создания

региональной централизованной системы

«Интегрированная электронная медицинская карта»"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

01.04.2020г. №-, приложен файл.

22. "Модернизация подсистемы "Телемедицинские

консультации" РМИС в части расширения

интеграционных возможностей" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

23. "Модернизация региональной централизованной

системы «Лабораторные исследования» в части

обеспечения возможности ведения бактериологических

исследований" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

24. "Модернизация подсистемы «Центральный архив

медицинских изображений» Республиканской

медицинской информационной системы в части

расширения функциональных возможностей

диагностических служб" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

25. "Доработка и развитие регионального сегмента
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единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

создания регистра беременных" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

26. "Доработка и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

создания подсистемы мониторинга" Техническое задание

БУ «Медицинский информационно-аналитический

центр» Минздрава Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен

файл.

27. "Доработка и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных онкологическими

заболеваниями" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

28. "Доработка и развитие регионального сегмента

единой государственной информационной системы в

сфере здравоохранения Чувашской Республики в части

совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных сердечно-сосудистыми

заболеваниями" Техническое задание БУ «Медицинский

информационно-аналитический центр» Минздрава

Чувашии от 01.04.2020г. №-, приложен файл.

29. "На выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ в части

предоставления сведений о прикреплении к медицинской
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организации, полисе обязательного медицинского

страхования и страховой медицинской организации,

оказанных медицинских услугах и их стоимости"

Техническое задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

13.03.2020г. №-, приложен файл.

30. "На выполнение работ по доработке и сопровождению

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ: доступ к

электронным медицинским документам" Техническое

задание БУ «Медицинский информационно-

аналитический центр» Минздрава Чувашии от

25.02.2020г. №-, приложен файл.

31. "Доработка и сопровождение сервисов интеграции

регионального сегмента единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения

Чувашской Республики с Личным кабинетом пациента

«Мое здоровье» на ЕПГУ: вызов врача на дом, запись на

диспансеризацию" Техническое задание БУ

«Медицинский информационно-аналитический центр»

Минздрава Чувашии от 02.03.2020г. №-, приложен файл.

5.2. ПК

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в государственных

и муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России на

2020 год.

15.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по модернизации и развитию

информационных систем в сфере охраны здоровья в

Чувашской Республике на 2020 год" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 21.11.2019г. №1772, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.2.1 РРП

 Утверждение плана по модернизации и

развитию медицинской

информационной системы,

эксплуатирующейся в государственных

медицинских организациях, на

соответствие с требованиями Минздрава

России на 2020 год

15.04.2020 21.11.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по модернизации и развитию

информационных систем в сфере охраны здоровья в

Чувашской Республике на 2020 год" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 21.11.2019г. №1772, приложен файл.

5.3. ПК

 85 субъектов Российской Федерации

утвердили планы по модернизации и

развитию государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями Минздрава

России на 2020 год.

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по модернизации и развитию

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики на соответствие

требованиям Министерства здравоохранения Российской

Федерации на 2019 год, и плановый период 2020-2021

годов" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 18.03.2019г. №348, приложен

файл.

2. "Об утверждении Плана по реализации в

Республиканской медицинской информационной системе

сквозных рабочих процессов диспансерного наблюдения"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 29.11.2019г. №1847, приложен файл.

3. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных онкологическими

заболеваниями" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 10.12.2019г. №1921, приложен

файл.

4. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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с

Уровень

контроля

3

системы в сфере здравоохранения в части создания

региональной централизованной системы

"Интегрированная электронная медицинская карта""

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 10.12.2019г. №1922, приложен файл.

5. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

подсистемы управления процесами" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 10.12.2019г. №1923, приложен файл.

6. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

регистра льготных категорий граждан" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 10.12.2019г. №1924, приложен файл.

7. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

регистра беременных" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 12.12.2019г.

№1955, приложен файл.

8. "Об утверждении Плана на доработку и сопровождение

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения с Личным кабинетом пациента "Мое

здоровье" на Едином портале государственных и

муниципальных услуг (функций): доступ к электронным

медицинским документам" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2006, приложен файл.

9. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
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т
у

с

Уровень

контроля

3

"Центральный архив медицинских изображений"" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2007, приложен файл.

10. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2008, приложен файл.

11. "Об утверждении Плана на развитие функциональных

возможностей Республиканской медицинской

информационной системы стационарного сегмента на

основе сквозных рабочих процессов" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2009, приложен файл.

12. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных сердечно сосудистыми

заболеваниями" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2010, приложен

файл.

13. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения с Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в

части предоставления сведений об оценке

удовлетворенности граждан качеством работы

медицинских организаций" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2011, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

14. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения с Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в

части предоставления сведений о прикреплении к

медицинской организации, полисе обязательного

медицинского страхования и страховой медицинской

организации, оказанных медицинских услугах и их

стоимости" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2012, приложен

файл.

15. "Об утверждении Плана по доработке и

сопровождению регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2013, приложен файл.

16. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Лабораторные исследования" в части обеспечения

возможности ведения бактериологических исследований"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2014, приложен файл.

17. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения с Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций):

вызов врача на дом, запись на диспансеризацию" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики
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отклонений

Наличие критических

отклонений
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№

п/п
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от 17.12.2019г. №2015, приложен файл.

18. "Об утверждении Плана на развитие функциональных

возможностей Республиканской медицинской

информационной системы амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2016, приложен

файл.

19. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в части расширения функциональных

возможностей систем управления скорой и неотложной

помощью" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 10.12.2019г. №1920, приложен

файл.

5.3.1 РРП

 Утверждение планов по модернизации и

развитию государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской

Республики, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями Минздрава

России на 2020 год

15.04.2020 17.12.2019 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана по модернизации и развитию

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики на соответствие

требованиям Министерства здравоохранения Российской

Федерации на 2019 год, и плановый период 2020-2021

годов" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 18.03.2019г. №348, приложен

файл.

2. "Об утверждении Плана по реализации в

Республиканской медицинской информационной системе

сквозных рабочих процессов диспансерного наблюдения"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 29.11.2019г. №1847, приложен файл.

3. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной
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Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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3

системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных онкологическими

заболеваниями" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 10.12.2019г. №1921, приложен

файл.

4. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

региональной централизованной системы

"Интегрированная электронная медицинская карта""

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 10.12.2019г. №1922, приложен файл.

5. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

подсистемы управления процесами" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 10.12.2019г. №1923, приложен файл.

6. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

регистра льготных категорий граждан" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 10.12.2019г. №1924, приложен файл.

7. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части создания

регистра беременных" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 12.12.2019г.

№1955, приложен файл.

8. "Об утверждении Плана на доработку и сопровождение

сервисов интеграции регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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№
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

здравоохранения с Личным кабинетом пациента "Мое

здоровье" на Едином портале гоударственных и

муниципальных услуг (функций): доступ к электронным

медицинским документам" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2006, приложен файл.

9. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Центральный архив медицинских изображений"" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2007, приложен файл.

10. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Телемедицинские консультации" в части расширения

интеграционных возможностей" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2008, приложен файл.

11. "Об утверждении Плана на развитие функциональных

возможностей Республиканской медицинской

информационной системы стационарного сегмента на

основе сквозных рабочих процессов" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2009, приложен файл.

12. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения в части

совершенствования динамического наблюдения

витальных показателей больных сердечно сосудистыми

задолеваниями" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2010, приложен

файл.

13. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального

сегмента единой государственной информационной
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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№
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контроля

3

системы в сфере здравоохранения с Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в

части предоставления сведений об оценке

удовлетворенности граждан качеством работы

медицинских организаций" Приказ Министерства

Здравоохранения Чувашской Республики от 17.12.2019г.

№2011, приложен файл.

14. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения с Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций) в

части предоставления сведений о прикреплении к

медицинской организации, полисе обязательного

медицинского страхования и страховой меицинской

организации, оказанных мидицинских услугах и их

стоимости" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2012, приложен

файл.

15. "Об утверждении Плана по доработке и

сопровождению регионального сегмента единой

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской Республики для обеспечения

межведомственного информационного взаимодействия"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2013, приложен файл.

16. "Об утверждении Плана по модернизации подсистемы

Республиканской медицинской информационной системы

"Лабораторные исследования" в части обеспечения

возможности ведения бактериологических исследований"

Приказ Министерства Здравоохранения Чувашской

Республики от 17.12.2019г. №2014, приложен файл.
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17. "Об утверждении Плана на доработку и

сопровождение сервисов интеграции регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в сфере здравоохранения с Личным кабинетом

пациента "Мое здоровье" на Едином портале

государственных и муниципальных услуг (функций):

вызов врача на дом, запись на диспансеризацию" Приказ

Министерства Здравоохранения Чувашской Республики

от 17.12.2019г. №2015, приложен файл.

18. "Об утверждении Плана на развитие функциональных

возможностей Республиканской медицинской

информационной системы амбулаторно-

поликлинического сегмента на основе сквозных рабочих

процессов" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 17.12.2019г. №2016, приложен

файл.

19. "Об утверждении Плана по развитию регионального

сегмента единой государственной информационной

системы в части расширения функциональных

возможностей систем управления скорой и неотложной

помощью" Приказ Министерства здравоохранения

Чувашской Республики от 10.12.2019г. №1920, приложен

файл.
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Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений
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факт/прогнозплан
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т
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Уровень

контроля

3

5.4. ПК

 Утверждены планы по дооснащению

центров обработки данных,

обеспечивающих функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации на

2020 г.

15.04.2020 18.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана дооснащения

Республиканского центра обработки данных,

обеспечивающего функционирование Республиканской

медицинской информационной системы, на период 2019-

2024 годов" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 18.03.2020г. №350, приложен

файл.

5.4.1 РРП

 Утверждение плана по дооснащению

Республиканского центра обработки

данных, обеспечивающего

функционирование государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской

Республики на 2020 г.

15.04.2020 18.03.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана дооснащения

Республиканского центра обработки данных,

обеспечивающего функционирование Республиканской

медицинской информационной системы, на период 2019-

2024 годов" Приказ Министерства Здравоохранения

Чувашской Республики от 18.03.2020г. №350, приложен

файл.

5.5. ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки данных,

обеспечивающих функционирование

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи сервера видеоконференцсвязи "

Акт между БУ "Медицинский информационно

аналитический центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт

Компьютер" от 07.05.2020г. №08-0513, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.
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5.5.1 РРП

 Размещение аукционов на закупку

серверного, информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского центра

обработки данных, обеспечивающего

функционирование государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской

Республики

30.06.2020 10.04.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Контракт

между БУ "Медицинский информационно аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от

10.04.2020г. №08-0513, приложен файл.

5.5.2 РРП

 Заключение государственных

контрактов на закупку серверного,

информационно-

телекоммуникационного оборудования

и иных комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) республиканского центра

обработки данных, обеспечивающего

функционирование государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Чувашской

Республики

30.09.2020 30.09.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка сервера видеоконференцсвязи" Контракт

между БУ "Медицинский информационно аналитический

центр" Минздрава Чувашии и ООО "Софт Компьютер" от

10.04.2020г. №08-0513, приложен файл.

5.6. ПК

 Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной техники

для создания автоматизированных

рабочих мест медицинских работников

и информационно-коммуникационного

оборудования в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов Российской

Федерации.

20.12.2020 20.12.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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5.6.1 РРП

 Размещение аукционов на закупку

компьютерной техники для создания

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников и

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных

медицинских организациях Чувашской

Республики

30.06.2020 08.05.2020 Родионов А. Т.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставка принтеров для автоматизированных рабочих

мест (АРМ) врачей" Извещение Государственной службы

Чувашской Республики по конкурентной политике и

тарифам от 20.04.2020г. №0115200001120000719,

указана ссылка.

2. "Поставка многофункциональных устройств (МФУ)

для фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)"

Извещение Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и тарифам от

06.03.2020г. №0115200001120000311, указана ссылка.

3. "Оказание услуг по поставке средств защиты

информации" Извещение Государственной службы

Чувашской Республики по конкурентной политике и

тарифам от 08.05.2020г. №0115200001120000860,

указана ссылка.

4. "Поставка автоматизированных рабочих мест врачей в

составе: системный блок, монитор, подключаемый к

компьютеру, клавиатура, мышь компьютерная"

Извещение Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и тарифам от

07.05.2020г. №0115200001120000845, указана ссылка.

5. "Поставка средств антивирусной защиты" Извещение

Государственной службы Чувашской Республики по

конкурентной политике и тарифам от 09.04.2020г. №

0115200001120000681, указана ссылка.
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5.6.2 РРП

 Заключение государственных

контрактов на закупку компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников и

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных

медицинских организациях Чувашской

Республики

30.09.2020 30.09.2020 Родионов А. Т.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3 3

4

10

11

12

15 15 15

19

20

39

2

5

6

7

7

10 10 10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(N7-97) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Чувашская Республика - Чувашия)"
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Рис. 1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций в отчетном году.
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %
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Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %
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Рис. 5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций
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Рис. 6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ

гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций
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Рис. 7. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации
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Рис. 8. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих

преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации
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